



Zastupitelstvo města Olomouce Kontrolní výbor

Výtisk č.: 1

Zápis

o výsledku kontroly : usnesení RMO ze dne 25. 6. 2013 – Projektová dokumentace na obnovu Rozária

kterou provedli : Bc. Filip Žáček, doc. JUDr. Ludmila Lochmannová, Ph.D.

v době od

dne : 09. 12. 2013 **:** 14:00 **do :** 15:00 hodin

na základě: Usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města Olomouce ze dne 18. 9. 2013

u Ing. Václava Šnajdra, vedoucího oddělení přípravy, odbor investic, Magistrát města Olomouce, za účasti Ing. Jiřího Uhlíře, ředitele Výstaviště Flora Olomouc, a.s. (dále jen „VFO“), kdy tato obchodní společnost je předmětným usnesením rovněž dotčena.

Rozsah kontroly: Předmětem kontroly bylo zjištění, zda bylo naplněno usnesení RMO ze dne 25. 6. 2013 ve věci „Projektová dokumentace na obnovu Rozária“, které schvaluje pořízení projektové dokumentace na I. Etapu Obnovy rozária prostřednictvím akciové společnosti VFO a bere na vědomí formu přímého zadání arch. Sandlerovi (usnesení č. 2), dále ukládá ihned zařadit částku na pokrytí 1. části nákladů se zpracováním projektové dokumentace do soupisu nekrytých požadavků (usnesení č. 3), rovněž je uloženo nárokovat zbytek částky v rámci přípravy rozpočtu na rok 2014 (usnesení č. 4) a zařadit I. Etapu Obnovy rozária do plánu investičních akcí SMOI pro rok 2014 (usnesení č. 5). Usnesením č. 1 byl pouze schválen výše popsáný postup dle důvodové zprávy.

Provedené listiny v rámci kontroly:

- důvodová zpráva z RMO dne 25. 6. 2013 k bodu „Projektová dokumentace na obnovu Rozária“

- smlouva o dílo a smlouva mandátní na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související mezi VFO a Ing. Zdeňkem Sandlerem ze dne 26. 6. 2013 (č.j. 13ZÚOS 0100000010)

Při kontrole bylo zjištěno :

Usnesení č. 2: toto bylo naplněno beze zbytku (viz. uzavření smlouvy o dílo a smlouvy mandátní),

Usnesení č. 3: usnesení naplněno, částka ve výši 400 tis. Kč byla po schválení RMO zařazena do nekrytých požadavků,

Usnesení č. 4: usnesení naplněno, zbylá částka ve výši 531 tis. Kč (celková cena PD cca 931 tis. Kč) zahrnuta do Návrhu rozpočtu SMOI na rok 2014 (příloha B, tabulka B, položka č. 48)

Usnesení č. 5: dle sdělení zástupce odboru investic nebylo usnesení naplněno z důvodu nedostatku finančních prostředků, proto nebyl tento projekt zařazen mezi tzv. nově zahajované akce.

Závěr:


S ohledem na výše zmíněné skutečnosti lze konstatovat, že bylo šetřené usnesení RMO naplněno, nicméně se doporučuje RMO revokovat usnesení č. 5 daného bodu s ohledem na popsané zdůvodnění.

Opatření k nápravě nedostatků : Nebyla shledána žádná zásadní opatření k nápravě.

S protokolem byl seznámen a poučen o právu podat vyjádření ve lhůtě do 5 dnů.

Ing. Václav Šnajdr, vedoucí
oddělení přípravy, OI
MMOI

jméno, příjmení, funkce


podpis

2.1.2014

datum seznámení


Zápis byl vyhotoven ve třech výtiscích.

Výtisk číslo 1 : - Zastupitelstvo města Olomouce


Výtisk číslo 2 : - Magistrát města Olomouce, odbor

Výtisk číslo 3 : - Zastupitelstvo města Olomouce, kontrolní výbor

Kontrolu provedli:



doc. JUDr. Ludmila
Lochmannová, Ph.D.

2


Bc. Filip Záček