

Došlo: 17 -05- 2023

č.j.:

Přílohy:

WSA doprava a parkování s.r.o.,

Na Plachotě 156, 250 73 Radonice

zastoupena:

ve věci smluvních : Petra Liška, wsadp@wsadp.cz, tel. 603 460 218

ve věcech technických : Martin Stružka, struzka@wsadp.cz, tel. 603 460 217

Statutární město Olomouc – městská policie

Zastupitelstvo města Olomouce


cestou : Mgr. Pavel Skalický – ředitel MP

Na základě realizované veřejné zakázky (pod ev. č. 22066) a uzavřené kupní smlouvy na dodání 39 ks parkovacích automatů pro statutární město Olomouc podepsané smluvními stranami dne 19.8.2022 se zavázala naše firma k dodání předmětu plnění v termínu do 5 měsíců ode dne podpisu smlouvy, tzn. v termínu do 19.1.2023. Kupní smlouva byla vložena do registru smluv dnem 30.8.2022, kdy 5-měsíční lhůta od nabytí účinnosti kupní smlouvy podle obdržené výzvy k uhrazení smluvní pokuty uplynula dnem 30.1.2023.

V rámci realizace veřejné zakázky došlo z naší strany k prodloužení v termínu plnění z důvodu neočekávaného nedostatku materiálu – zásadních komponentů ze strany dodavatele z Německa – firma WSA electronic GmbH & Co.Kg, nutných k finální kompletaci dodávaných parkovacích automatů.

Prodloužení termínu dodání parkovacích automatů o přibližně 2 měsíce jsme bohužel v době podání nabídky a následně i v době uzavření smlouvy nebyli schopni predikovat, neboť se jednalo o zcela novou skutečnost vyplývající i z aktuální mezinárodní situace.

Dlouhé výrobní lhůty byly a jsou i v současné době způsobeny nedostatkem dílů, jako jsou např. řídicí desky, mincovníky, terminály platebních karet nebo čipy pro klávesnice na zadávání RZ vozidel, ale také následným vytížením výrobních kapacit právě v důsledku nedostupnosti některých materiálů a komponentů. Např. terminály platebních karet, které jsme měly objednány od konce září loňského roku, jsme po několika odkladech obdržely v březnu tohoto roku. I v současné době jsou termíny našich dodávek nadále ohroženy nedostatkem materiálu.



Bohužel došlo tedy nejen k prodlení dodávky, ale současně také došlo i k navýšení cen. Cena oceli se na trzích zdvojnásobila a cena elektronických čipů se důvodu jejich nedostupnosti ztrojnásobila. V průběhu výroby parkovacích automatů pro výše uvedenou veřejnou zakázku se zvýšily ceny energií a pohonných hmot.

Z výše uvedených důvodů tak fakticky došlo k nedodržení termínu plnění kupní smlouvy.

Z procesního hlediska jsme elektronicky 28.11.2022 informovali zástupce kupujícího, že přetrvávají problémy s dodáním komponentů do parkovacích automatů, kdy jsme sami neměli k dispozici prokazatelné vyjádření výrobce k upřesnění termínu plnění či změně možnosti lhůty dodání kompletních parkovacích automatů.

Stav věci jsme průběžně s kupujícím (MP Olomouc, Mgr. Pavel Skalický) telefonicky konzultovali. Dále jsme souběžně koordinovali přípravné práce potřebné k realizaci zakázky (např. úprava základových patek pod PA v přímé spolupráci s TSMO, a.s., spolupráce s ČSOB při generování klíčů pro platební terminály, propojení se systémy MPLA, FT Technologies ad.).

Probíhající průběžnou informovanost o stavu jsme považovali za dostačující jako objektivní vysvětlení skutečností, které nám bránily v plnění smluvního ujednání.

Ze strany kupujícího jsme byli v měsíci únoru 2023 upozorněni na jejich povinnost vyžadovat platbu smluvní pokuty ve výši 5.000,- za každý den následující po sjednaném datu plnění = 19.1.2023, respektive 30.1.2023. Na základě této skutečnosti jsme ve spolupráci s kupujícím sepsali dodatek č. 1 ke kupní smlouvě řešící náhradní datum plnění = ke dni 1.4.2023. Tento datum jsme byli ovšem schopni potvrdit až po odsouhlasení ze strany výrobce parkovacích automatů. Ze strany zástupce kupujícího nám bylo sděleno, že nám bude fakturována smluvní pokuta ve výši 295.000,- Kč za 59 dnů po původním sjednaném datu dodání PA. K předání funkčního předmětu plnění došlo ke dni 31.3.2023.

Vzniklá situace nás velmi mrzí a rádi bychom uvedli, že jsme automaty dodali a uvedli do provozu bezprostředně poté, co byly na přelomu února a března tohoto roku vyrobeny.

Vážení zastupitelé, máme za to, že došlo k významné změně okolností a v souladu s §1765 zák.č. 89/2012 Sb. si vás dovoluujeme požádat o prominutí smluvní pokuty, která nám byla objednatelem vyměřena. Prominutí smluvní pokuty nám umožní pokrýt navýšené náklady celé zakázky, které jsme skutečně nemohli předvídat. Pokud bude potřeba, jsme připraveni s vámi naši žádost osobně projednat.

Děkujeme za pochopení.

Za společnost WSA doprava a parkování s.r.o.

WSA doprava a parkování s.r.o.
Na Plochutě 156
250 73 Radonice
IČ: 27913209, DIČ: CZ27913209



Petra Liška

15. května 2023