


Morava, km 230,728 - 231,934 –  
přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu  
a napojení levobřežního ramene

**Etapu IV A a IVB**

**Stav přípravy duben 2021**

Povodí Moravy, s.p.





#### **SO 00 - Příprava území**

SO 00.1 - Zařízení stavenišť

SO 00.2 - Plochy dočasné deponie zemin (ÚR o změně využití území + ohlášení)

#### **SO 01.2 - Navýšení stávající hráze u ČOV**

#### **SO 02.2 - Revitalizace pravého břehu Moravy u ČOV**

#### **SO 02.3 - Napojení odstavného ramene Moravy a revitalizace nivy**

SO 02.3.1 - Napojení odstavného ramene Moravy

SO 02.3.2a - Revitalizace nivy – zatravnění území určeného k rozlivům (změna kultury)

SO 02.3.3 - Most přes odstavné rameno

#### **SO 03 - Přeložky inženýrských sítí**

SO 03.1 - Přeložky a opatření na vodárenských zařízeních

SO 03.1.3 - Přeložka kanalizace

SO 03.1.4 - Opatření na odlehčovacích stokách

SO 03.2.8 - Přeložka silového VN podzemního (povolení zajišťuje správce DS)

SO 03.2.9 - Přeložka silového VN podzemního (povolení zajišťuje správce DS)

SO 03.2.10 - Přeložka silového VN podzemního (povolení zajišťuje správce DS)

SO 03.5 - Přeložky závlah

#### **SO 04 - Návrh cestní sítě**

SO 04.1 - Obslužná komunikace na hrázi u ČOV

SO 04.2 - Přístupové cesty u ČOV (ÚR o změně využití území + ohlášení)

SO 04.7 - Obslužná komunikace u odstavného ramene

#### **SO 05 - Návrh kácení a náhradní výsadby (závazné stanovisko OŽP)**

#### **SO 06 - Odstranění staveb**

SO 06.1 - Odstranění produktovodu

SO 06.2 - Odstranění a oprava opevnění mezi silničním a železničním mostem

Situace objektů 4A. etapa



## **SO 00 - Příprava území**

### **SO 01.1 - PPO Nový Svět**

SO 01.1.1a – Ochranná hráz s přísypem

SO 01.1.1b – Ochranná hráz u rybníka

SO 01.1.2 – Úprava místní komunikace a cyklostezky

### **SO 02.1 - Obtokové rameno Moravy včetně železničního inundačního mostu**

SO 02.1.1 - Obtokové rameno Moravy

SO 02.1.1a – Obtokové rameno Moravy – zatravnění území určeného k rozlivům

SO 02.1.2 – Most přes obtokové rameno

SO 02.1.3 – Železniční inundační most

SO 02.1.4 – Most u železnice

SO 02.1.5 – Most na cyklostezce přes obtokové rameno

SO 02.1.6 – Most přes vyústění obtokového ramene

### **SO 03 - Přeložky inženýrských sítí**

SO 03.1.1 – Opatření na dešťové kanalizaci

SO 03.1.2 – Přeložka veřejného vodovodu

SO 03.1.5 – Opatření na dešťové kanalizaci na PB

SO 03.2 - Přeložky silových kabelů

SO 03.2.1 až 6 – Přeložka silového VN nebo NN

SO 03.2.7 – Přeložka veřejného osvětlení podzemního

SO 03.3 – Přeložky a opatření na plynovodech

SO 03.3.1 – Přeložka VTL plynovodu

SO 03.4 - Přeložky sdělovacích kabelů

SO 03.4.2 – Přeložka sdělovacích kabelů

SO 03.4.1 – Přeložka optického kabelu

SO 03.5.1 až 3 - Přeložka potrubí závlah

SO 03.6 – Přeložky drážních kabelů

### **SO 04 - Návrh cestní sítě**


SO 04.3 – Obslužná komunikace na zemním valu

SO 04.4 – Přístupová cesta u rybníka

SO 04.5 – Cyklostezka přes obtokové rameno

SO 04.6 – Stezky pro pěší v rámci Holického lesa


### **SO 05 - Návrh kácení a náhradní výsadby**




**Morava, km 230,728-231,934 - protipovodňová opatření - seznam SO a povolující stavební úřady - konečný seznam SO první části IVa etapy PBPO**

| SO         | název                                                            | VD  | stavba hlavní/vedlejší | ZS  | ZS vydá                              | povolení vydá         | poznámky                                |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| SO 00.1    | Zařízení staveniště                                              | NE  | není to stavba         | NE  |                                      | MmO - vodoprávní úřad |                                         |
| SO 00.2    | Plochy dočasné deponie zemin                                     | NE  | není to stavba         | NE  |                                      | Obecný stavební úřad  | ÚR o změně využití území a pak ohlášení |
| SO 01.2    | Navýšení stávající hráze u ČOV                                   | ANO | hlavní                 | NE  |                                      | MmO - vodoprávní úřad |                                         |
| SO 02.2    | Revitalizace pravého břehu Moravy u ČOV                          | ANO | hlavní                 | NE  |                                      | MmO - vodoprávní úřad |                                         |
| SO 02.3.1  | Napojení odstavného ramene Moravy                                | ANO | hlavní                 | NE  |                                      | MmO - vodoprávní úřad |                                         |
| SO 02.3.2a | Revitalizace nivy - zatravnění území určeného k rozlivům         | NE  | vedlejší               | NE  |                                      | NEPOVOLUJE SE         | změna kultury po dokončení stavby       |
| SO 02.3.3  | Most přes odstavné rameno                                        | NE  | vedlejší               | ANO | Obecný SÚ<br>Speciální stavební úřad | MmO - vodoprávní úřad | převádí obslužnou komunikaci            |
| SO 03.1.3  | Přeložka kanalizace                                              | ANO | vedlejší               | ANO | Obecný SÚ<br>Olomoucký kraj          | MmO - vodoprávní úřad |                                         |
| SO 03.1.4  | Opatření na odlehčovacích stokách                                | ANO | vedlejší               | ANO | Obecný SÚ                            | MmO - vodoprávní úřad |                                         |
| SO 03.2.8  | Přeložka silového VN podzemního                                  | NE  | vedlejší               | ANO | Obecný SÚ                            | MmO - vodoprávní úřad | povolení zajišťuje správce DS           |
| SO 03.2.9  | Přeložka silového VN podzemního                                  | NE  | vedlejší               | ANO | Obecný SÚ                            | MmO - vodoprávní úřad | povolení zajišťuje správce DS           |
| SO 03.2.10 | Přeložka silového VN podzemního                                  | NE  | vedlejší               | ANO | Obecný SÚ                            | MmO - vodoprávní úřad | povolení zajišťuje správce DS           |
| SO 04.1    | Obslužná komunikace na hrázi u ČOV                               | NE  | vedlejší               | ANO | Obecný SÚ<br>Speciální stavební úřad | MmO - vodoprávní úřad |                                         |
| SO 04.2    | Přístupové cesty u ČOV                                           | NE  | není to stavba         | NE  |                                      | Obecný stavební úřad  | ÚR o změně využití území a pak ohlášení |
| SO 04.7    | Obslužná komunikace u odstavného ramene                          | NE  | vedlejší               | ANO | Obecný SÚ<br>Speciální stavební úřad | MmO - vodoprávní úřad |                                         |
| SO 05      | Návrh kácení a náhradní výsadby                                  | NE  | není to stavba         | ANO | MmO, Odbor ŽP                        |                       | VÚ zahrne podmínky ZS do spol. povolení |
| SO 06.1    | Odstranění produktovodu                                          | ANO | vedlejší               | NE  |                                      | MmO - vodoprávní úřad | povolení odstranění VD dle § 128        |
| SO 06.2    | Odstranění a oprava opevnění mezi silničním a železničním mostem | ANO | vedlejší               | NE  |                                      | MmO - vodoprávní úřad | povolení odstranění VD dle § 128        |






- v době zpracování DUR a podání žádosti o společné povolení byl neznámý vlastník
- v současné době probíhá proces uznání vlastnictví ze strany města Olomouce
- řešena ochrana proti zpětnému vzduť
- doplnění o řešení včetně čerpací stanice
- nutná pasportizace
- bez podkladu nelze řešit
- směna pozemku pro přesun ČS za hráz



SO 03.15 – opatření na dešťové kanalizaci na PB



## IV.B etapa – aktuální stav

- Základní koncepce řešení zpracována
- Vstupní výrobní výbor (aktualizace)
- Dílčí změny řešení (most U rybářských stavů atd.)
- Pozemková agenda
  - Byl proveden základní screening postoje vlastníku
  - Nutné zapracovat do územně plánovací dokumentace



Etapa IVb



























# Děkuji za pozornost

Ing. David Veselý

T +420 541 637 278

M +420 724 230 596

E [vesely@pmo.cz](mailto:vesely@pmo.cz)

Povodí Moravy, s.p.,  
Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Czech Republic