

Přehled plánovaných cyklostezek ve stupni DUR a vyšším (vč. podrobných studií, které slouží k řešení majetkoprávních vztahů)

P.č.	P.č. ITI	Obec	ORP	Stavba	Délka v m	Hrubý odhad nákladů v mil. Kč vč. DPH	Leží v území Olomoucké aglomerace ITI 2021+	Stupeň připravenosti k 1.4.2022	Vydáno stavební povolení / společné povolení k 18.4.2022	Stupeň připravenosti - vydáno stavební / společné povolení k 1.10.2022	Stupeň připravenosti - vydáno stavební / společné povolení k 31.3.2023	Financování - předpoklad	Financování - zažádáno	Financování - schválené	Kategorie priorit dle Studie zacílení podpory - výšší úroveň	Projektant	Předpoklad realizace	Poznámka	
2	1	Bystrovany, Velká Bystřice	Olomouc	Cyklostezka Bystrovany – Velká Bystřice podél trati	907	8,2	ANO	ST z 10/2020				ITI			Část II, část IV	Atelis	2025 a dále	Řeší se výkupy pozemků	
3		Čelčice	Prostějov	Čelčice - cyklostezka Okenná	427	3,8	ANO	zpracovává se DUSP								Ing. Adamik			
4		Červenka	Litovel	Cyklistická stezka podél II/449, k.ú. Červenka	594	8,9	ANO	zpracovává se DSP	vydáno ÚR	Probíhá řízení		SFDI, IROP				Atelis	2024	Vydáno ÚR, zadána DSP/PDPS pro rok 2022, transformováno do C7+E13	
5	2	Červenka	Litovel	Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského – Nový Dvůr	1295	14,7	ANO	DUSP 2/2021	ANO			ITI	SFDI 2022		IV	Atelis	2023	Zažádáno o dotaci na SFDI	
9	3	Dolní Újezd, Velký Újezd	Lipník nad Bečvou	Cyklostezka Dolní Újezd (Staměnice) - Velký Újezd	2065	18,6	ANO	zpracovává se DUSP			ANO	ITI			II	Ing. Kuchař	2023	Vyhovoteni DUSP do konce roku 2022 a stavební řízení by mohlo proběhnout v 1. čtvrtletí roku 2023	
11	4	Grygov	Olomouc	Cyklostezka Grygov - Blatec	1332	10,0	ANO	DUSP z 5/2016				ITI			II	Ing. Římský			
12	5	Grygov	Olomouc	Cyklostezka Grygov směr Velký Týnec po fotovoltaickou elektrárnu	318	2,4	ANO	zpracovává se DUSP				ITI			II	Ing. Římský		Řeší se pozemky	
13	6	Hněvotín	Olomouc	Silnice III/5709 Hněvotín-Topolany, návrh smíšené stezky	673	5,0	ANO	ST z 11/2019				ITI			I	Atelis	2025 a dále	Řeší se výkupy pozemků	
14	7	Horka nad Moravou	Olomouc	Cyklostezka Horka nad Moravou – Škrbeň	549	7,4	ANO	DUSP z 8/2021	ANO			ITI			II	Atelis	2022		
15	8	Horka nad Moravou	Olomouc	Cyklostezka Horka - Chomoutov	520	3,9	ANO	ST z 10/2019				ITI			I	Atelis		Řeší se výkupy pozemků	
16	9	Horka nad Moravou + SSKO	Olomouc	Náměstí Osvobození po vodní tok - jízdní pruhy pro cyklisty	445	3,9	ANO	DUR z 6/2018	vydáno ÚR			ITI			IV	Atelis	2025 a dále	V rámci projektu rekonstrukce silnice se navrhuje ochranný pruh pro cyklisty a návazný cyklistický koridor	
17		Horka nad Moravou + SSKO	Olomouc	Silnice III/4465 – ul. Olomoucká	540	4,7	ANO	DUSP z 3/2021	ANO							Atelis	2022	Probíhá výběr zhotovitele	
18	10	Horka nad Moravou + SSKO	Olomouc	Silnice III/4466 - ul. Škrbeňská	681	6,0	ANO	zpracovává se DUSP				ITI			II	Atelis	2023	Zpracována ST z 3/2019	
21	11	Hranice	Hranice	Cyklostezka Žáčkova	2148	8,0	ANO	DUSP z 12/2021				ITI			I	Ing. Kuchař	2023	Jedná se o vybudování cyklistického a in-line okruhu okolo rybníku Pískáč v Hranicích, přičemž součástí této realizace je napojení a prodloužení stávající cyklostezky Bečva. Celková délka cyklostezky je cca 2km. Projekt navazuje na rozšíření již existujícího sportovního areálu, kde se nachází atletický a fotbalový stadion, bazén, koupaliště a kde se chystá také projekt výstavby zimního stadionu. V květnu 2022 se podá žádost o společné povolení.	
22	12	Hranice	Hranice	Cyklostezka Bečva – pravoběžná trasa, 2.etapa	780	6,0	ANO	RDS z 2/2022	ANO			ITI	SFDI 2022		I	Tomáš Kočnar	2022	Připraveno k realizaci	
23	13	Hranice	Hranice	Cyklostezka u Římského mostu	1202	5,0	ANO	DUSP z 12/2021				ITI			I	Ing. Kuchař	2023	Jedná se o výstavbu nové cyklostezky v délce cca 1,3 km propojující obec Střítež nad Ludinou s městem Hranice v místě průmyslové zóny, kde je vysoká dojíždka do zaměstnání. V květnu 2022 se podá žádost o společné povolení.	
24		Klenovice, Obědkovice	Prostějov	Cyklistická stezka Klenovice-Obědkovice	840	4,9	ANO	DUSP z 5/2020	ANO				SFDI 2022			Ing. Kadlík	2022		
26	14	Konice	Konice, Prostějov	Cyklostezka Romže - úseky G, H, I, K, L, N	6373	57,4	ANO	DUSP z 7/2021				ITI			část I, část II	Ing. Štefančík	2023	Bude etapizováno	
27	15	Kožušany-Tážaly	Olomouc	Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc - k.ú. Kožušany	608	5,4	ANO	DUSP z 12/2020	ANO			ITI	SFDI 2022		II	DS+GEO projekt	2022	Zažádáno o dotaci na SFDI	
28	16	Kralice na Hané	Prostějov	Cyklostezka Kralice na Hané - Čechůvký	1625	17,6	ANO	ST z 3/2022				ITI			I	Atelis	2025 a dále		
29	17	Lesy ČR	Prostějov	Cyklostezka Romže - Lesní cesta Bělečká	1943	7,0	ANO	DSP z 10/2018	ANO			ITI, Ol, Kraj			???	Ing. Dudík	2023	Projekt lesní cesty od Lutotína - Vinohrad k Bělečkému mlýnu navazuje na zrealizovaný úsek polní cesty, končí zastavením do silnice III/36632. Projekt je zpracován Lesy ČR, vydáno stavební povolení na obě části. Náklady jsou zleňeny na část financovanou obcí Hluchová a Lesy ČR. S ohledem kúrovňovou kalamitu není záměr ze strany Lesů financovatelný. Lesy ČR zmínil možnost financování v úrovni 50%.	
30	18	Lipník nad Bečvou	Lipník nad Bečvou	Cyklostezka Lipník nad Bečvou – Dolní Újezd (vč. vazby na Trnávku)	1450	13,1	ANO	DUSP z 5/2021				ITI			I	Ing. Kuchař	2024	Předpoklad získání stavebního povolení – 04/2023	
31	19	Lipník nad Bečvou	Lipník nad Bečvou	Stezka pro chodce a cyklisty Lipník, Chmelnice – Bečva	607	4,6	ANO	DUSP z 5/2021		ANO		ITI			I	Ing. Majer	2023	Předpoklad získání stavebního povolení – 09/2022	
32	20	Litovel	Litovel	Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél sil. II/449 v zastavěném území města Litovel	1475	33,0	ANO	DSP z 3/2018	ANO			ITI			I	HOR-invest	2023		
33	21	Litovel	Litovel	Smíšená stezka v profilu II/635 Litovel - Nasobůrky	720	12,0	ANO	DSP z 4/2021			ANO	ITI			I	Affaprojekt Olomouc	2023	Požádáno o vydání stavebního povolení na odboru dopravy MěÚ Litovel. Řízení je zastaveno, je zde spor ohledně vlastnictví pozemku.	
34	22	Litovel	Litovel	Cyklostezka Litovel - Haňovice	1107	8,0	ANO	DUR z 9/2021	probíhá ÚR			ITI			I	AGPOL s.r.o.	2024	Parametry nezahrnují úsek na k.ú. Haňovice dl. 422 m, který řeší obec jako údržbu. Požádáno o územní rozhodnutí na Stavebním odboru MěÚ Litovel. Projekt bude zřejmě po vydání ÚR pozastaven, protože SO 101 v délce 685 m je místní komunikací. Poslední část na pozemku ŘSD je dočasnou stavbou cyklostezky.	
35		Lutín	Olomouc	Cyklostezka Lutín - Hněvotín	2020	18,2	ANO	zpracovaná DSP										2024	Probíhá inženýrská činnost pro PD pro stavební povolení
36	23	Lutín	Olomouc	Cyklistická stezka Sigma, směr Olšany u Prostějova	1190	10,7	ANO	zadáno zpracování ST				ITI			IV	Atelis	2025 a dále		
37		Lutín	Olomouc	Smíšená stezka pro cyklisty a chodce na ulici Olomoucká v Lutíně	470	7,1	ANO	zadáno zpracování DUSP								DS+GEO projekt	2024		
38		Lutín, Luběnice	Olomouc	Cyklistická komunikace Luběnice - Lutín v trase polní cesty	1574	11,4	ANO	DUSP z 4/2020	ANO				SFDI 2022			Ing. Šimek	2022	Zažádáno o dotaci na SFDI	
39	24	Lužice	Šternberk	Stezka Lužice - Stádlu	966	9,0	ANO	DUSP z 6/2020	ANO			ITI	SFDI 2022		II	COHAB Project s.r.o.	2022	Zažádáno o dotaci na SFDI	
40		Mikroregion Šternbersko	Šternberk	Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná		35,7	ANO	DUSP z 8/2020	ANO				SFDI 2022	Ol, Kraj 2022		Atelis	2022	Délka se neuvádí, dílčí úpravy stávající stezky, získaná dotace z Ol. Kraje, požádáno na SFDI, vysoutěženo	
41	25	Mikroregion Šternbersko	Šternberk	Cyklostezka Černovír – Štěpánov podél dráhy s odbočnou větví na Chomoutov	4555	112,7	ANO	DUSP z 7/2020	ANO			IROP				Atelis	2023	Prioritně financovat z IROP, ne ITI	
42	26	Mladějovice	Šternberk	Stezka pro chodce a cyklisty Šternberk – Uničov, k. ú. Mladějovice u Šternberka – III. etapa	1736	15,1	ANO	DUSP z 2/2020	probíhá řízení	ANO		ITI			II	Atelis	2023		
44	27	Náklo	Litovel	Náklo - Mezice	548	5,1	ANO	DUSP z 12/2020				ITI			II	Atelis	2025 a dále	Aktualizuje se původní PD z 2014, řeší se pozemky	
45	28	Náklo	Litovel	Stezka v obci Náklo	854	7,7	ANO	DUSP z 11/2021				ITI			II	Ing. Límanovský	2024		
46	29	Náměšť na Hané	Olomouc	Stezka pro chodce a cyklisty Náměšť na Hané - Drahanovice	1475	13,2	ANO	DUSP z 5/2019	ANO				SFDI 2022		II	Atelis	2022	Zažádáno o dotaci na SFDI	
48	30	Olomouc	Olomouc	Dolní Novosadská - bezbariérová trasa	908	6,8	ANO	DSP z 12/2020	vydáno ÚR		ANO	SFDI / Ol, kraj				DS+GEO projekt		Bezbariérová trasa Dolní novosadská (pěší a cyklistická) navazuje na již vybudovanou trasu Střední Novosadská, kde se poprvé současně v jedné akci řeší cyklo a pěší doprava. Koncem 04/2022 bude požádáno o SP.	
49	31	Olomouc	Olomouc	Střední novosadská, U dětského domova - propojení cyklostezka	40	1,2	ANO	DSP	ANO			ITI - spojený projekt			I	DS+GEO projekt	2022	Jedná se o akci z tzv. drobných opatření do cyklodopravy a propojení výše uvedených ulic, které se nedostalo ani do investice TT - 2.etapa ani do investice Bezbariérová trasa M Střední novosadská.	
50	32	Olomouc	Olomouc	Velkomoravská, Skupova - propojení cyklostezka	90	1,3	ANO	DSP	ANO			ITI - spojený projekt			I	DS+GEO projekt		Jedná se o akci z tzv. drobných opatření do cyklodopravy. Jedná se o prostor u stánků před bývalým Mountfieldem.	
51	33	Olomouc	Olomouc	Dělnická, Neředinská - propojení cyklostezka	20	0,8	ANO	DSP	ANO			ITI - spojený projekt			I	AQUA Procon s.r.o.		Řešený úsek je od ul. Neředinské po ul. U Kovárny v délce cca 20 m. Akce se slouží za rekonstrukci kanalizace a opravy ulice Dělnické.	
52	34	Olomouc	Olomouc	Holická - Sladkovského, cyklostezka	2030	15,2	ANO	DUR	probíhá ÚR			SFDI / ITI			I	Ateliér DPK Brno, Ing.Soldán		Po vydání ÚR nutná soutěž na zhotovitele DSP+DPS	
53	35	Olomouc	Olomouc	Krematorium-Křelovská ul. cyklostezka (I. etapa - trasa sběrový dvůr - most u Globusu)	640	5,8	ANO	DUR z 11/2019				Ol, kraj			I	Atelis	2023		
54	36	Olomouc	Olomouc	Na Vozovce - propojení Kmochovy a Foerstrovy	225	12,1	ANO	DSP z 7/2019	ANO				SFDI 2022		I	Atelis	2023	Jízdní pruhy + samostatná cyklostezka	
55	37	Olomouc	Olomouc	Jeremenkova ulice – cyklostezka II. část	450	7,0	ANO	DPS z 7/2018	ANO			ITI - spojený projekt			I	Atelis	2023	Jízdní pruhy	
56	38	Olomouc	Olomouc	Neředín, Topolany - I. etapa	1262	18,9	ANO	DUR	probíhá ÚR		ANO	ITI			I	AGPOL s.r.o.		aktualizována DUR 1. etapy, ve 12/2021 požádáno o ÚR, do konce 04/2022 bude zahájeno ÚR, po 25.4.2022 bude podepsána smlouva na DSP+DPS, do 31.8. podání žádosti o SP, do 31.12.2022 snad SP	
57	39	Olomouc	Olomouc	Neředín, Topolany - II. etapa	2321	20,9	ANO	Koncept DUR				ITI			I	AGPOL s.r.o.		Probíhá výkup pozemků	
58	40	Olomouc	Olomouc	Ulice Na Vozovce a Polivkova – zklidnění na zónu 30	646	20,8	ANO	DPS z 11/2018	ANO						???	Atelis	2023	Zóna 30, protisměr cyklistů. Jedná se o úsek mezi ul. Foerstrova a Krapkova. Úpravy zahrnují i část ul. Polivkova. Akce je třeba zkoordinovat s opravou kanalizace v křižovatkách s bočními ulicemi napojenými na ulici Na Vozovce.	
59	41	Olomouc	Olomouc	Holice, smíšená stezka - II.etapa - vnitřní okruh	2196	16,5	ANO	DSP z 6/2019	ANO						???	DS+GEO projekt			
60	41	Olomouc	Olomouc	Přístup pro cyklisty do Smetanových sadů	190	5,1	ANO	DUSP z 6/2021	ANO			ITI - spojený projekt			I	Atelis	2025 a dále		
61	42	Olomouc	Olomouc	Cyklostezka Drozdin - Bystrovany	1633	14,7	ANO	zpracovává se ST				ANO			I	Atelis	2024	V roce 2022 se zadá DUSP, vyjasněné majetkoprávní vztahy	
62	43	Olomouc	Olomouc	Cyklostezka Samotický - Drozdin	848	7,6	ANO	zpracovaný IZ				ITI			I		2025 a dále		
64	44	Olomouc - Chomoutov	Olomouc	Chomoutov - vazba na Břežce, cyklostezka - 1. etapa	1954	18,0	ANO	DUR z 4/2016			vydáno ÚR	ITI			I	HOR-invest		Je zpracována aktualizovaná DUR 1. etapy (úseky 2 - 5), zbývá dořešit majetkoprávní AOPK, požádat o kácení, o vymezení ze ZPF a pak o ÚR.	
66	45	Olšany u Prostějova	Prostějov	Cyklostezka Lutín - Olšany	1611	14,5	ANO	DUSP z 8/2021	probíhá řízení	ANO		ITI			IV	Atelier 5, Ostrava			
71	46	Plumlov	Prostějov	Cyklostezka Soběslav - Žárovice	760	6,8	ANO	ST z 2/2020				ITI			III	Inex Projekt, Kroměříž	2024		
72	47	Přívovice	Litovel	Cyklostezka Přívovice – Tl. Dvory	3475	52,1	ANO	ST z 4/2020				ITI			II	Atelis	2025 a dále	Řeší se výkupy pozemků	
73	48	Přívovice	Litovel	CS Přívovice - Zerotín podél silnice II-446	1200	10,8	ANO	zpracovává se ST				ITI			II	Atelis	2024		
75	49	Prosenice	Přerov	Stezka pro chodce a cyklisty Prosenice - Buk	562	3,7	ANO	ST z 9/2020				ITI			IV	EPROJEKT, s.r.o.	2024	Cyklostezka je závislá na realizaci kruhového objezdu, který by umožnil bezpečné napojení přes frekventovanou komunikaci I/47. Bez okružní křižovatky či jinak řešením přístupu cyklistů a chodců nepadne jednoduché získat stavební povolení. Vlastnické vztahy dotčených pozemků jsou předjednány, nebyl by zde problém. Dalším předpokladem je změna územního plánu na území obce Buk, která by umožnila výstavbu cyklostezky. Tato změna ÚP byla zahájena a procesně probíhá (snad dokončení příští rok, tzn. 2023).	
76	50	Prostějov	Prostějov	CS Anenská	197	2,8	ANO	DUSP z 11/2019	ANO			Ol, kraj			I	Ing. Tomáš Ruth	2022	Projekt řeší výstavbu nové dělené stezky pro pěší a cyklisty podél ulice Anenské na sídlišti Svobody.	

