Důvodová zpráva:

Důvodová zpráva je předkládaná v důsledku vyvolaných změn v plnění časového harmonogramu realizace I.etapy projektu „Rozvoj MHD v Olomouci“ uvedeného ve Smlouvě o financování projektu (SoF) CZ.04.05/2.1.00.1/0162 v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) ze dne 22.4.2005. Vyvolané změny v plnění časového harmonogramu je nutno zohlednit ve Smlouvě o financování formou uzavření dodatku ke smlouvě.
ZMO dne 20.9. schválilo uzavření dodatku č.1 týkající se změny způsobu financování projektu. 
Vzhledem k tomu , že od 27.5.205 probíhá druhé VŘ na nákup 3 ks nízkopodlažních tramvají (I.etapa projektu – dodávka 2 ks tramvají) nebylo možné zapracovat případné změny časového harmonogramu do předkládaného dodatku č.1, přičemž byla učiněna dohoda s Centrem pro regionální rozvoj (zprostředkující subjekt ve SROP)  o odložení podpisu smlouvy dodatku č.1 do doby ukončení VŘ (nebo alespoň do doby vydání rozhodnutí ÚOHS) z důvodu provedení úprav plnění časového harmonogramu projektu (zahájení, ukončení I.etapy a žádosti o proplacení).

Stručný průběh druhého VŘ na nákup 3 ks nízkopodlažních tramvají:
27.05.2005 – zveřejnění na CA

09.08.2005 – přidělení zakázky 

30.08.2005 – podáni námitky jednoho z uchazečů

02.09.2005 – vyřízení námitky ze strany zadavatele

15.09.2005 – podání návrhu na zahájení správního řízení ÚOHS

19.09.2005 – zahájení správního řízení ÚOHS

21.11.2005 – rozhodnutí ÚOHS

Na základě vydaného rozhodnutí ÚOHS je možné pokračovat dál v realizaci projektu s navrhovanou úpravou časového harmonogramu realizace I.etapy rozšířením dodatku č.1 SoF o níže uvedený návrh změn.  

   1. Rozšíření Dodatku č.1 SoF – změna časového harmonogramu realizace I.etapy projektu 
1.1 Navrhované změny v časovém harmonogramu projektu – výstižný popis:

Změny ve smlouvě o financování ( Dodatek č.1- příloha DZ):

Článek II Předmět a účel smlouvy odst.2 písm. g) Datum zahájení realizace projektu:

Původní termín: 1.9.2005, navrhovaný termín: 2..1.2006

Článek III Finanční pomoc odst.4 Termín zahájení první etapy
Původní termín: 1.9.2005, navrhovaný termín: 2.1.2006

Článek III Finanční pomoc odst.4 Termín ukončení realizace první etapy
Původní termín: 28.2.2006, navrhovaný termín: 31.7.2006
Článek III Finanční pomoc odst.4 Termín žádosti o proplacení první etapy
Původní termín: 31.3.2006, navrhovaný termín: 31.8.2006
Navržené nové termíny zahájení, ukončení I.etapy a termín žádosti o proplacení jsou nejzažší termíny v rámci financování projektu v programu SROP. V případě nedodržení nového termínu podání žádosti o proplacení I.etapy hrozí nezískání dotace ve výši 58. mil.kč.
1.2  Zdůvodnění změn v časovém harmonogramu projektu
Vzhledem k tomu, že na část „C“ projektu  – Dodávka 3 ks nízkopodlažních tramvajových vozů bylo první VŘ zrušeno a proti výsledku druhého VŘ byla podána námitka jednoho z uchazečů, není možné uvedené původní termíny zahájení 1. etapy, ukončení I.etapy a termín žádosti o proplacení I.etapy ve SOF dodržet.

V případě měst a obcí je nezbytnou podmínkou platnosti a účinnosti Dodatku jeho schválení zastupitelstvem ve smyslu § 38 a násl. zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ve znění pozdějších předpisů.
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