Důvodová zpráva

Důvodová zpráva je předkládaná v důsledku vyvolaných změn v plnění časového harmonogramu realizace II.etapy projektu „Rozvoj MHD v Olomouci“ uvedeného ve Smlouvě o financování projektu (SoF) CZ.04.05/2.1.00.1/0162 v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) ze dne 22.4.2005. Vyvolané změny v plnění časového harmonogramu je nutno zohlednit ve Smlouvě o financování formou uzavření dodatku ke smlouvě.

ZMO dne 20.9. schválilo uzavření dodatku č.1 týkající se změny způsobu financování projektu a změny časového harmonogramu I.etapy projektu, která byla úspěšně ukončena 31.7.2006 dodáním 2 ks nízkopodlažních tramvají, jejich uvedením do provozu a podáním žádosti o proplacení výdajů I.etapy projektu.

V rámci II.etapy projektu se realizuje systém preference MHD a informační systém MHD. Vzhledem k tomu, že v rámci výběrového řízení na dodavatele byly podány na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) námitky jednoho z uchazečů a následně byl tímtéž uchazečem podán rozklad, bylo možné podepsat smlouvu s vítězným uchazečem a zahájit realizaci II.etapy projektu až po vydání Rozhodnutí předsedy ÚOHS.

Stručný průběh druhého VŘ na dodávku systému preference MHD a informačního systému MHD:

16.11.2005 – zveřejnění na CA

07.02.2006 – přidělení zakázky 

15.12.2006 – podáni námitky jednoho z uchazečů

21.02.2006 – vyřízení námitky ze strany zadavatele

07.03.2006 – podání návrhu na zahájení správního řízení ÚOHS

07.03.2006 – zahájení správního řízení ÚOHS

17.03.2006 – vydání předběžného opatření

21.04.2006 – rozhodnutí ÚOHS

16.06.2006 – rozhodnutí předsedy ÚOHS

21.07.2006 – podpis smlouvy s vítězným uchazečem

V souvislosti s prodloužením procesu výběrového řízení bylo požádáno na Centru pro regionální rozvoj o prodloužení doby realizace II.etapy projektu. Změna časového harmonogramu realizace II.etapy projektu bude řešena dodatkem č.2 Smlouvy o financování (SoF).

   1. Dodatek č.2 SoF – změna časového harmonogramu realizace II.etapy projektu 

1.1 Navrhované změny v časovém harmonogramu projektu – výstižný popis:

Změny ve smlouvě o financování ( Dodatek č.2- příloha DZ):

Článek II Předmět a účel smlouvy odst.2 písm. h) Datum ukončení realizace projektu:

Původní termín: 30.11.2006, navrhovaný termín: 30.6.2007

Článek III Finanční pomoc odst.4 Termín ukončení realizace 2.etapy
Původní termín: 30.11.2006, navrhovaný termín: 30.6.2007

Článek III Finanční pomoc odst.4 Termín žádosti o proplacení 2.etapy
Původní termín: 31.12.2006, navrhovaný termín: 31.7.2007
Navržené nové termíny ukončení II.etapy a termín žádosti o proplacení jsou nejzažší termíny v rámci financování projektu v programu SROP. V případě nedodržení nového termínu podání žádosti o proplacení II.etapy hrozí nezískání dotace ve výši 73.mil.Kč.

1.2  Zdůvodnění změn v časovém harmonogramu projektu

Vzhledem k tomu, že na část A,B projektu  –  systém preference MHD a informační systém MHD proběhlo v rámci výběrového řízení na dodavatele správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu na základě návrhu na zahájení správního řízení a následného rozkladu jednoho z uchazečů (s výsledkem zamítnutí rozkladu Rozhodnutím předsedy ÚOHS) a průběh výběrového řízení byl tímto o 4 měsíce prodloužen, není možné dodržet termín ukončení II.etapy projektu.

V případě měst a obcí je nezbytnou podmínkou platnosti a účinnosti Dodatku jeho schválení zastupitelstvem ve smyslu § 38 a násl. zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: 

Dodatek č.2 ke Smlouvě o financování projektu Společného regionálního operačního programu ze dne 22.dubna 2005 k projektu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/2.1.00.1/0162
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