Důvodová zpráva 

Jedná se o akci „Recyklace a úplné zneškodnění výrobků domácího chlazení“, kdy o dotaci bylo požádáno dne 10. 6. 2002.

Dotace byla schválena Státním fondem životního prostředí dne 26. 5. 2003 s termínem dokončení prosinec 2005 a termín předložení závěrečného vyhodnocení akce březen 2006.

Smlouva byla podepsána dne 9.6. 2004 s upřesněním částky na 1.994.300,- Kč (100% krytí).

Z podnětu dodavatelské firmy RUMPOLD s.r.o., která zajišťuje konečnou likvidaci, bylo požádáno o prodloužení původního termínu, a to z důvodu technické závady na zařízení, čímž je nerealizovatelné splnění ukončení celé akce v původním smluvním termínu.

Dodatkem č. 2 došlo k následné změně termínů - termín dokončení akce květen 2006 a termín předložení závěrečného vyhodnocení akce srpen 2006.

V rámci změny je termín předložení závěrečného vyhodnocení akce posunut na listopad 2006.

Dodatek ke smlouvě č. 3 smlouvy 12620282 – SFŽP – dotace byl schválen na RMO dne 8.8.2006.

