Důvodová zpráva - Moravské divadlo Olomouc – investiční záměr část  „C“.


Důvodová zpráva

A) Moravské divadlo Olomouc - rekonstrukce části „D“ – realizovaná akce

      (přiznání dotací)

Dne 29.04.2005 byl na MK ČR zaregistrován investiční záměr na rekonstrukci Moravského divadla v Olomouci – části „D“ s tím, že bude statutárnímu městu Olomouc poskytnuta finanční dotace ve výši 20,0 mil. Kč.


Po dokončeném výběrovém řízení, ve kterém zvítězila firma ŽS Brno, byla dne 15.07.2005 uzavřena SOD na realizaci stavby s vysoutěženou částkou ve výši 102 358 567,00 Kč.


Následně odbor investic požádal MK ČR o vydání „Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce“. K vydání tohoto rozhodnutí požaduje MK ČR, v souladu s ustanovením § 84 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, předložit souhlas Zastupitelstva města s poskytnutím finanční částky na akci ve výši 82 358 567,00 Kč v 1. čtvrtletí roku 2006 z vlastních zdrojů.

1. Návrh řešení:

2. ZMO schválí 20.09.2005 závazek zařazení akce do plánu investic 2006 ve výši 102 358 567  Kč, z toho bude 20,0 mil. Kč finanční dotace z MK ČR.

3. Na základě usnesení ze  ZMO podepíše primátor prohlášení o zajištění vlastních zdrojů

       ve výši 82 358 567  Kč na 1. čtvrtletí roku 2006.

4. Poté odbor investic zašle prohlášení s přílohou usnesení ZMO k již podané žádosti 

      ze dne 01.08.2005 o vydání „Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce“.
B) Moravské divadlo Olomouc –  rekonstrukce části  „C“- připravovaná akce
(příslib dotací)
1. Úvod:



Statutární město Olomouc pořídilo v roce 2003 komplexní studii rekonstrukce a řešení objemu prostoru dle potřeb Moravského divadla Olomouc s cílem podporovat rezidenční funkce divadla včetně budování nezbytného technického a občanského vybavení, a tím i rozvoj kulturního života ve městě i regionu.

Stávající stav provozního a administrativního zázemí divadla tzv. „části C“ nevyhovuje potřebě divadla. Jako cíl bylo stanoveno zajištění kvalitního zázemí provozu a zkapacitnění zkušebních prostor a  skladů dekorací včetně úprav sociálního zázemí. Vzhledem k chaotickému dispozičnímu členění je potřebné přestavět stávající dispozice. Pro řešení prostorových požadavků provozu dochází ke zvětšení objemu stávajícího objektu - nástavba bude tvarově i materiálově vyčleněna od hmoty stávající budovy a přibližuje se vzhledově ke stávajícím okolním střechám. Konstrukce stávající mansardové střechy nad vstupní částí do třídy Svobody bude snesena a znovu obnovena v původním tvaru v ocelové konstrukci, pro umožnění variability nové vnitřní dispozice tohoto podstřešního prostoru.

2. Investiční záměr:


Zpracování investičního záměru akce Moravské divadlo Olomouc – rekonstrukce části C včetně interiéru bylo zadáno u společnosti Stavoprojekt Olomouc a. s. Tento investiční záměr je zpracováván v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. 

V průběhu měsíce června t. r. proběhly za účasti pracovnice MmOl, odboru investic pí Cabicarové a zástupce zpracovatele dr. Šťastné dvě jednání s  p. Vránou, ředitelem odboru vnitřní správy a investiční výstavby Ministerstva kultury ČR. Při těchto jednáních byla konzultována zejména možná výše přidělených účelově vázaných prostředků. Na základě projednání pak vychází požadavek na zajištění vlastních zdrojů při této akci.

Na základě zpracované projektové dokumentace pro zadání stavby (objekt a interiér) byly upřesněny předpokládané náklady akce takto:

Rekonstrukce MDO část C  -     
            99 450 tis. Kč

Související investice (vodovod, kanalizace)              367 tis. Kč

Rezerva – rekonstrukce objektu (15%)
            15 000 tis. Kč

Interiér MDO - část C           -       
            17 052 tis. Kč


Předpokládané náklady                                    131 869 tis. Kč (včetně DPH)

Rozklíčení nákladů akce v souladu s daňovými a účetními pravidly:
Investiční náklady – RA 81 – předpoklad finanč. objemu  vč. využití rezervy 104 895 tis. Kč.

Neinvestiční náklady – RA 82 – předpoklad finanč. objemu  vč. využití rezervy 26 974 tis. Kč.

Výše fin. nákladů vlastních zdrojů vychází s rozpočtované ceny díla, viz. projektové dokumentace pro zadání stavby (dodávky). S ohledem na nutnost výběru zhotovitele v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, je možné předpokládat snížení vlastních zdrojů, současně také uváděná rezerva (15 mil. Kč) nemusí být plně využita. Tyto vlivy dle odborného odhadu nepřekročí předpokládanou výši uvedených vlastních zdrojů při dodržení níže uvedeného harmonogramu:
Zahájení výběrového řízení:             11/2005 až 01/2006

Ukončení výběrového řízení:            04/2006, příp. 05/2006


Zahájení realizace:                 
    06/2006

Ukončení realizace:
    09/2007

Vyhodnocení akce:                
    10 -12/2007

Bilance potřeb a zdrojů financování


V roce 2007 se předpokládá čerpání účelově vázaných prostředků, které by byly přiděleny Ministerstvem kultury ČR na základě předložení investičního záměru akce, a to v objemu 50,000.000 Kč. Čerpání takto účelově vázaných prostředků (dotace) je možné po vyčerpání vlastních zdrojů města.
Předpokládaný objem prací je možno rozložit do dvou období (v případě zahájení prací dle harmonogramu) a nedostatku finančních zdrojů v roce 2006

Předpoklad - r. 2006 …………… provedení prací v objemu cca ve výši 52 708 tis. Kč,

                                                       s odložením úhrady do roku 2007

Předpoklad - r. 2007 …………… provedení prací v objemu cca ve výši 79 161 tis. Kč.

Rozdělení finančního krytí akce v r. 2007 by bylo následující:

Dotace MK ČR (dle žádosti)               
  50,000 tis. Kč


Vlastní zdroje vč. rezervy                             81,869 tis. Kč  

3. Podmínka pro podání žádosti o přidělení účelově vázaných prostředků – „Prohlášení“:

Dle zákona 40/2004 Sb. musí investiční záměr obsahovat prohlášení statutárního zástupce města o zajištění vlastních finančních prostředků na realizaci investiční akce „Moravské divadlo – rekonstrukce části C vč. interiéru“, která je předmětem žádosti o přidělení  o vázaných finančních prostředcích, a to ve výši nutných nákladů na realizaci celého programu, tj. zajištění částky 81 869 tis. Kč.  

S ohledem na pravidla při schvalování rozpočtů pro daný kalendářní rok (tzn. schválení rozpočtu pro rok 2007 v termínu I.Q/2007) je potřebné na zasedání ZMO zajistit v rámci střednědobého plánování schválení realizace předmětné akce města pro rok 2007 a vyčlenit pro tuto akci potřebné (předpokládané) finanční prostředky ve výši 81,869.000,-Kč.

Navržený text výše uvedeného prohlášení statutárního zástupce města:

„Prohlašuji, že statutární město Olomouc má v rámci střednědobého plánování zajištěny v roce 2007 vlastní finanční prostředky na realizaci investiční akce „Moravské divadlo – rekonstrukce části C vč. interiéru“, která je předmětem žádosti o přidělení účelově vázaných finančních prostředcích z Ministerstva kultury ČR v rámci individuálně posuzovaných prostředků. 

Celkové náklady akce


131,869.000 Kč

Vlastní zdroje 



  81,869.000 Kč  

Cizí zdroje - dotace 
               
  50,000.000 Kč “
1. Návrh řešení:

2. ZMO schválí 20.09.2005 schválí závazek zařazení akce do návrhu plánu investic 2006 a 2007 a schválí (vyčlení) pro tuto akci potřebné vlastní finanční prostředky ve výši 81,869.000,-Kč v roce 2007. 

3. Na základě usnesení ze  ZMO podepíše primátor prohlášení o zajištění vlastních zdrojů

       ve výši 81,869.000,-Kč na rok 2007.

3.  Poté odbor investic zašle prohlášení s přílohou usnesení ZMO jako součást žádosti o přidělení účelově vázaných prostředků na MK“.
Vypracoval: Cabicarová Helena
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