PLÁN FINACOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ V MAJETKU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE
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Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
Úvod

Tento Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále jen PFOVaK) je zpracován v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (dále jen zákon o VaK)  a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., vše v platném znění.

Ustanovení § 8 odst. 11 zákona o VaK ukládá vlastníkovi vodovodů a kanalizací zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let.

Obsah PFOVaK včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví příloha č. 18 vyhlášky
č. 428/2001 Sb., v platném znění, dle které je tento PFOVaK rozdělen do 9 částí :

1) Vlastník vodovodu a kanalizace
2) Provozovatel vodovodu a kanalizace
3) Míra odpovědnosti

4) Tabulka PFOVaK

5) Komentář k PFOVaK

6) Doklad o schválení PFOVaK, který tvoří přílohu č. 1 tohoto plánu

7) Doklady o realizaci PFOVaK a seznam realizovaných akcí, které tvoří přílohu č. 2 tohoto plánu

8) Č.j. a datum schválení

9) Otisk razítka a podpis vlastníka

Do přílohy č. 2 PFOVaK budou každoročně přikládány doklady o naplňování PFOVaK, tedy specifikace nákladů vynaložených na obnovu spolu se seznamem realizovaných akcí.

V souladu s § 8 odst. 12 zákona o VaK je vlastník vodovodu a kanalizací povinen na vyžádání ve lhůtě stanovené ve výzvě poskytnout Ministerstvu zemědělství ČR specifikaci nákladů nutných na obnovu vodovodů a kanalizací.
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace 

A. 
Právnická osoba : 


Název firmy: Statutární město Olomouc


Adresa sídla : Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc


IČ : 00299308

      Zastoupeno : JUDr. Martinem Majorem, MBA, primátorem statutárního města Olomouce

2. Provozovatel 

A. 
Právnická osoba :


Název firmy : MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.


Adresa sídla : Tovární 41, 772 11 Olomouc


IČ : 49451723


Zastoupena : Ing. Martinem Bernardem, MBA,  členem představenstva a generálním 

  ředitelem společnosti

3. Míra odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů a kanalizací vyplývající ze smlouvy podle § 8 odst. 2 zákona

Odpovědnost je upravena ve smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 29. 3. 2000 ve znění dodatků č. 1 – 47 uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 

4. Tabulka plánu financování a obnovy vodovodů nebo kanalizací:

	Poř.č.
	Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence
	Hodnota majetku v reprodukční pořizovací ceně jako součet všech příslušných položek, uvedených ve vybraných údajích majetkové evidence ( VÚME ) v mil. Kč na 2 desetinná místa
	Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení

	Teoretická doba akumulace Finančních prostředků v počtu roků
	Délka potrubí v roce schválení plánu v km
	Finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací

	
	
	
	
	
	
	Podle seznamu jmenovitých akcí v mil. Kč na 2 desetinná místa

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020 - 2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2
	Vodovody: přiváděcí řady + rozvodná vodovodní síť
	1 874,34
	47
	42
	328,32
	26,00
	26,00
	26,00
	26,00
	29,20
	148,80

	3
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Úpravna vody + zdroje bez úpravy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Kanalizace: přiváděcí stoky + stoková síť
	4 276,26
	39
	55
	347,07
	68,80
	68,80
	68,80
	68,80
	74,50
	378,20

	7
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Čistírna odpadních vod
	1 088,23
	30
	28
	 
	20,20
	20,20
	20,20
	20,20
	22,20
	113,00

	9
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Vodovody celkem
	1 874,34
	 
	 
	 
	26,00
	26,00
	26,00
	26,00
	29,20
	148,80

	11
	Kanalizace celkem
	5 364,49
	 
	 
	 
	89,00
	89,00
	89,00
	89,00
	96,70
	491,20

	12
	Celkem
	7 238,83
	 
	 
	 
	115,00
	115,00
	115,00
	115,00
	125,90
	640,00


5. Komentář k plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací s popisem postupu při zpracování, včetně použitého způsobu vyhodnocení stavu tohoto majetku a odůvodnění výše položek finančních prostředků.
5. 1. Metodika stanovení plánu obnovy

Základní koncepci obnovy vodovodů a kanalizací obsahuje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR schválený Ministerstvem zemědělství ČR v únoru roku 2008, kde je mimo jiné uveden popis základního přístupu ke stanovení objemu obnovy. Do budoucnosti se počítá s postupnou rekonstrukcí vodovodních sítí. Předpokládaný postup rekonstrukce je odlišný v závislosti na velikosti obce. U rozsáhlejších vodovodních sítí, kde není reálná jednorázová rekonstrukce v ohraničeném čase, je zvoleno tempo rekonstrukce 1 – 3 % délky rozvodné sítě za rok. 

Závěrečné doporučení v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR stanovuje, že
“1,5 –2 % rekonstrukce vodovodní sítě za rok je považováno za minimum nutné pro udržení technického stavu vodovodních sítí při životnosti vodovodního potrubí 50 – 80 let.“.
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku SMOl (včetně ČOV a dalších souvisejících objektů nacházejících se na vodovodní a kanalizační síti) byl zpracován pro statutární město Olomouc za pomoci výsledků projektu „Koncepce vodního hospodářství města Olomouce“ (dále jen KVHOl). 
KVHOl je rozsáhlý projekt, který mimo jiné porovnává různé scénáře obnovy předmětné vodohospodářské infrastruktury. V jednotlivých scénářích jsou prováděny simulace investování finančních prostředků do obnovy majetku v čase. U každého scénáře je následně vyhodnocen dopad finanční simulace na vývoj základních parametrů sítě (stáří, zbytková životnost apod.). 

5. 2. Pojem obnova

Pro plán financování obnovy vodovodů a kanalizací je pojem obnova chápána v souladu s § 2 odst. 9 zákona o VaK jako výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace, čistírny odpadních vod, která je inventárně sledovanou částí majetku vlastníka nebo samostatnou položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence, za účelem prodloužení životnosti stavby i technologie.
Z tohoto pohledu tedy za obnovu nelze považovat realizaci zejména havarijních a běžných oprav malého rozsahu, protože tyto pouze zajišťují provozuschopnost zařízení bez zásadní změny jeho životnosti a navrácení hodnoty do nového ( pořizovacího) stavu.
Obnovou nedojde ke zvýšení kapacity vodovodu a kanalizace. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací se netýká dešťové kanalizace. 
5. 3. Určení hodnoty majetku

Určení hodnoty majetku bylo provedeno na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů  do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací  a Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací čj. : 401/2010-15000.
5. 4. Určení životnosti majetku

U jednotlivých vodovodních řadů a kanalizačních stok byla z KVHOl určena doba výstavby a následně byla stanovena životnost jednotlivých trubních materiálů vodovodních řadů a kanalizačních stok.
Toto kritérium zohledňuje materiál potrubí a jeho stárnutí v čase. 

Vodovodní síť
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Tab. 5.4.1 Historie výstavby vodovodních řadů

	Ocel
	Litina
	Litina1
	Litina2

	stáří
	body
	stáří
	body
	stáří
	body
	stáří
	body

	> 70 let
	10
	> 80 let
	10
	> 90 let
	10
	> 100 let
	10

	50 - 70
	8
	60 - 80
	6
	90 - 60
	6
	100 - 60
	6

	30 - 50
	7
	40 - 60
	4
	60 - 40
	4
	60 - 40
	4

	20 - 30
	6
	20 - 40
	2
	40 - 20
	2
	40 - 20
	2

	10 - 20
	3
	<= 20
	0
	<= 20
	0
	<= 20
	0

	<= 10
	0
	
	
	
	
	
	


	PE
	PVC

	stáří
	body
	stáří
	body

	> 50 let
	10
	> 125 let
	10

	50 - 40
	8
	101 - 125
	8

	40 - 20
	5
	76 - 100
	5

	<= 20
	0
	<= 25
	0


Tab. 5.4.2 Životnost jednotlivých materiálů vodovodní sítě

Kanalizační síť
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Tab. 5.4.3 Historie výstavby kanalizačních stok

	beton, železobeton
	kamenina
	PVC, PE, PP
	sklolaminát

	stáří
	body
	stáří
	body
	stáří
	body
	stáří
	body

	> 100 let
	10
	> 125 let
	10
	> 50 let
	10
	> 75 let
	10

	81 - 100
	8
	101 - 125
	8
	41 - 50
	8
	61 - 75
	8

	61 - 80
	6
	76 - 100
	6
	31 - 40
	6
	46 - 60
	6

	41 - 60
	4
	51 - 75
	4
	21 - 30
	4
	31 - 45
	4

	21 - 40
	2
	26 - 50
	2
	11 - 20
	2
	16 - 30
	2

	<= 20
	0
	<= 25
	0
	<= 10
	0
	<= 15
	0


Tab. 5.4.4 Životnost jednotlivých materiálů kanalizačních stok

5. 5. Kriteria vyhodnocení stavu majetku

Obecný postup vyhodnocení technického stavu vodovodní sítě a následného plánování obnovy sítě je založen na multikriteriálním vyhodnocení zvolených parametrů. Podle principu multikriteriálního vyhodnocení se bodují jednotlivá kritéria s různými váhami. Výsledkem jejich součtu je pak celkový počet vážených bodů, maximální počet je 1 000. Na základě těchto celkových vážených bodů je určen stupeň priority, určující časový požadavek na investice nebo opravy vodovodních a kanalizační sítí.
Vodovodní síť

Pro vyhodnocení technického stavu vodovodní sítě a plánu obnovy bylo použito celkem pět základních kritérií podstatně vystihujících skutečný stav vodovodní sítě. Kritéria lze rozdělit na ukazatele s přímým vyhodnocením a na ukazatele odvozené. 

Ukazatele s přímým vyhodnocením byly pro jednotlivé segmenty přímo odvozeny ze vstupních podkladů. Pro odvozené ukazatele nemáme přímé vstupní podklady, vychází se z výpočtu modelu, na základě hodnot jiných ukazatelů nebo např. z celkové hodnoty pro celé zásobní pásmo. 

[image: image7.emf]Mezi ukazatele s přímým vyhodnocením patří: 

· Stáří potrubí – váha 20% 

· Poruchovost – váha 40% 

Kritéria odvozená na základě výstupů z modelu jsou: 

· Význam řadu – váha 15% 

· Kapacita řadu – váha 15% 

· Únik vody – váha 10% 

Kanalizační síť

Pro vyhodnocení technického stavu kanalizační sítě a plánu obnovy byla použita celkem čtyři základní kritéria (ukazatele) podstatně vystihující skutečný stav kanalizační sítě. Kritéria lze rozdělit na ukazatele s přímým vyhodnocením a na ukazatele odvozené. Ukazatele s přímým vyhodnocením byly pro jednotlivé úseky přímo odvozeny ze vstupních podkladů. Pro odvozené ukazatele nejsou přímé vstupní podklady, vychází se z výpočtu modelu, na základě hodnot jiných ukazatelů nebo např. z celkové hodnoty pro celé povodí. 

[image: image8.emf]Mezi ukazatele s přímým vyhodnocením patří: 

· Stáří potrubí – váha 40% 

· Stavební stav – váha 30% 

Ukazatele odvozené na základě výstupů z modelu jsou: 

· Význam úseku – váha 10% 

· Hydraulické přetížení – váha 20% 

5. 6. Procento opotřebení

Procento opotřebení je vypočteno pro každý jednotlivý řad (dle technické a provozní evidence) jako podíl stáří infrastruktury (skutečné doby užívání) a předpokládané (teoretické) doby životnosti potrubí.

[image: image3.emf]
Výchozí rok je rok, kdy je plán sestaven.
Rok pořízení je rok, kdy byla infrastruktura uvedena do provozu.
Teoretická životnost je doba životnosti (předpokládaná) stanovená dle údajů dodavatelů a expertních názorů.

5. 7. Finanční prostředky na realizaci PFOVAK
Statutární město Olomouc se zavazuje pravidelně a v plné výši investovat finanční prostředky uvedené v bodu 4 (tabulka) na obnovu vodovodů, kanalizací a souvisejících objektů, které jsou v jeho vlastnictví. Každoroční výše investovaných finančních prostředků do obnovy se musí rovnat minimálně výši disponibilního nájemného, které statutárnímu městu Olomouc hradí nájemce, společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
Statutární město Olomouc, jako vlastník vodohospodářské infrastruktury, si uvědomuje, že uvedená výše investičních prostředků není rovna reálně potřebné částce, která by včasně zajišťovala potřebnou úroveň obnovy již nevyhovujících úseků vodovodů a kanalizací. S ohledem na sociální důsledky (neúměrné a skokové navýšení platby za dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod), nelze v období let 2015 – 2024 bez dalších úprav vztahu s provozovatelem resp. samotného modelu provozování zajistit více zdrojů, než jak je uvedeno v tabulce 4.   
5. 8. Shrnutí 

Vodovodní řady
Z jednotlivých variant plánu obnovy vodovodní sítě, které byly v KVHOl zpracovány, byla vybrána varianta, kdy finanční investiční limit do roku 2018 je 26 mil. Kč, dále stoupá po 5 letech o 10%, o tj. 2,6 mil. Kč (varianta V6 KVHOl).
Byl volen materiál s dlouhou dobou průměrné životnosti (100 let). Toto se pozitivně projevuje na zbytkové životnosti sítě. Níže uvedený graf znázorňuje výraznou investiční technickou potřebu do roku 2050, která výrazně převyšuje stávající finanční možnosti. Tato vysoká technická potřeba je výsledkem nízkých finančních prostředků, které byly v posledních obdobích skutečně vynaloženy výhradně na obnovu vodovodní sítě.
[image: image4.emf]
5.8.1 Náklady na rekonstrukci  a potřeba financí na rekonstrukci vodovodních řadů

Kanalizační stoky 

Jako optimální „kompromisní“ řešení byla vybrána varianta se skokovým navyšováním částky na obnovu kanalizační sítě vždy o 6,5 mil. Kč, a to každých 5 let (varianta V4 KVHOl). Výchozí investice pro první rok je nastavena na 65 mil. Kč + 3,8 mil. Kč na obnovu objektů.

[image: image5.emf]
5.8.2 Náklady na rekonstrukci a potřeba financí na rekonstrukci kanalizačních stok

5. 9. Závěr
Vlastník by měl po provozovateli vyžadovat takovou výši nájemného, aby z něj bylo možno obnovu majetku realizovat. Provozovatel však výši nájemného promítá do ceny vodného a stočného. Proto musí být výše nájemného taková, aby pokryla obnovu vodovodů a kanalizací, ale současně aby nezatěžovala obyvatelstvo nad sociálně únosnou mez.

K udržení současného stavu nebo alespoň ke snížení tempa jeho zhoršování „musí“ vlastník 100 % disponibilního nájemného získaného od provozovatele použít na obnovu majetku. Jedině pravidelné a úplné vynakládání prostředků získaných z nájemného na obnovu vodovodů a kanalizací je cesta, jak zpomalit degradaci této části vodohospodářské infrastruktury vybudované za posledních 100 let. Obnova kanalizační a vodovodní sítě je jediný způsob, jak zajistit plynulé zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod i pro další generace.

6. Doklad o schválení PFOVAK statutárním orgánem vlastníka

viz. příloha č.1

7. Doklady k realizaci PFOVAK a seznam realizovaných akcí obnovy včetně nákladů

viz. příloha č.2

8. Č.j. a datum schválení

Č.j. :

Datum schválení :

9. Otisk razítka a podpis vlastníka

..................................................
     
  





          JUDr. Martin Major, MBA
        primátor statutárního města Olomouce


1

