Příloha č. 1


Plnění prioritních cílů

Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko

Příloha č. 1. důvodové zprávy pro ZMO 15. 12. 2008
Pozn: Aktuální plnění jednotlivých prioritních cílů je zvýrazněno tučně
	Oblast: 
	A - Olomouc - centrum regionu

	Záměr:
	A.2 - Cíleně využívat a zvyšovat atraktivitu města a mikroregionu pro návštěvníky a turisty.

	Projekt: 
	A.2.1 - Kvalita služeb v oblasti cestovního ruchu

	Popis: 
	Zajistit jednak implementaci cílů udržitelnosti cestovního ruchu (certifikace ekologicky šetrných služeb cestovního ruchu – nadstavba certifikace kvality služeb v oblasti CR) a nadále rozvíjet spolupráci a partnerství se subjekty z oblasti CR (poskytování informací, poradenství a odborné vzdělávání pracovníků CR, motivace podnikatelů apod.).

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Mgr. Karin Oklešťková

	Výstupy: 
	... přehled certifikovaných subjektů ve městě a mikroregionu

	Poznámky: 
	Garant: RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.
Prioritní cíl
V roce 2006 byla provedena Interní certifikace služeb ubytovacích a stravovacích zařízení na období 2006 - 2009

	Finance: 
	100.000,- Kč - rozpočet města

	Stav: 
	v realizaci 

	Poslední změna:
	07.10.2008
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	Aktivita 2:
	Ubytovací zařízení - Interní certifikace služeb

	
	Termín:

31.10.2005

Odpovědná osoba:

Ing. Lucie Bartovská - Magistrát města Olomouce
Popis:

Certifikování 6 zařízení typu hotel / penzion;
Certifikování 7 ubytoven / hostelů - hodnocení provede Klub českých turistů.

Stav: 

v realizaci 

Poznámka:

V roce 2005 bylo certifikováno 6 ubytovacích zařízení. Od roku 2001 získalo certifikát celkem 31 ubytovacích zařízení.
Vydány propagační materiály.
(vloženo 5. 4. 2006)

Náklady:

40.500,- Kč

Změna stavu: 

26.3.2008
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	Aktivita 1:
	Stravovací zařízení - Interní certifikace služeb

	
	Termín:

31.10.2005

Odpovědná osoba:

Ing. Lucie Bartovská - Magistrát města Olomouce
Popis:

Certifikování 17 zařízení - hodnocení provedou členové komise cestovního ruchu Rady města Olomouce. Zodpovědnost za realizaci bude mít Klub českých turistů.

Stav: 

v realizaci 

Poznámka:

V roce 2005 bylo certifikováno 17 stravovacích zařízení (12 obdrželo certifikát). Od roku 2001 získalo certifikát celkem 50 restauračních zařízení.
Vydány propagační materiály.
(vloženo 5. 4. 2006)

Náklady:

10.200,- Kč

Změna stavu: 

26.3.2008
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	Aktualizace 1:
	Kvalita služeb v oblasti cestovního ruchu

	
	Vloženo:

26.09.2008 12:46

Popis:

Oddělení cestovního ruchu MmOl připravuje návrh reedice tzv. Manuálu k projektu "Interní certifikace služeb" na období 2009 - 2013. Taktéž odd. CR navrhlo zařadit náklady spojené s |ICS v r. 2009 do rozpočtu města 2009. V současné době probíhá vyjasňování dalšího postupu na úrovni příslušného náměstka primátora.

Poznámka:

V roce 2009 by mělo proběhnout samotné hodnocení kvality služeb ubytovacích a stravovacích zařízení v rámci projektu Interní certifikace služeb.




	Oblast: 
	A - Olomouc - centrum regionu

	Záměr:
	A.2 - Cíleně využívat a zvyšovat atraktivitu města a mikroregionu pro návštěvníky a turisty.

	Projekt: 
	A.2.4 - Rozvoj ubytovacích a kongresových kapacit

	Popis: 
	Vytvořit podmínky pro rozvoj kvalitních ubytovacích a kongresových kapacit ve městě a mikroregionu. Podporovat realizaci autokempu ve vhodné lokalitě.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Mgr. Karin Oklešťková

	Výstupy: 
	... přehled objektů a lokalit vhodných pro ubytování ve městě, mikroregionu, propagace subjektů, které získaly Interní certifikace služeb
... nabídka / prezentace pro investory v oblasti ubytování
... spolupráce s ubytovateli ve městě a mikroregionu

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný
Prioritní cíl

	Stav: 
	v realizaci 

	Poslední změna:
	26.03.2008
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	Spoluřešitelé: 
	Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Ing. Jiří Petřek - Obec Bohuňovice
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	Aktivita 2:
	Nové developerské projekty

	
	Termín:

7.10.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Popis:

Společnost CPI Group připravuje rekonstrukci hotelu Sigma Olomouc na čtyřhvězdičkový hotel Clarion spolu s vytvořením kongresového centra o kapacitě 1000 osob.
Společnost HOPR Group připravuje v rámci první etapy projektu Nová Sladovna na ulici Wolkerova výstavbu hotelu s menším kongresovým zázemím.
V prostorách bývalého spartakiádního stadionu vzniká v režii firmy GEMO OLOMOUC nový sportovní komplex, jako poslední etapa by měl vzniknout rovněž nový hotel s menším kongresovým zázemím.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

7.10.2008
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	Aktivita 1:
	Zřízení ubytovacích zařízení

	
	Termín:

5.4.2006

Odpovědná osoba:

Mgr. Karin Oklešťková - Magistrát města Olomouce
Popis:

Penzion Křivá s kapacitou 12 lůžek (srpen 2005);
Penzion Antica s kapacitou 6 lůžek (leden 2006); 
Penzion Na Hradě s kapacitou 18 lůžek.

Stav: 

dokončeno 

Změna stavu: 

26.3.2008
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	Aktualizace 1:
	Podpora rozvoje ubytování a kongresových kapacit

	
	Vloženo:

26.09.2008 12:58

Popis:

Podpora rozvoje ubytovacích a také kongresových kapacit pro rozvoj incentivní a kogresové turistiky v Olomouci.

Poznámka:

Vyhlášení výzvy v rácmi IPRU - Integrovaného plánu rozvoje území - rekonstrukce a vybudování zázemí pro kongresovou turistiku. Podporováno z financí EU. V měsíci říjen - listopad 2008 - aktualizace katalogu Kongresové a incentivní turistiky ve spolupráci se Střední Moravou - Sdružením cestovního ruchu




	Oblast: 
	A - Olomouc - centrum regionu

	Záměr:
	A.3 - Obnova městských částí a jejich funkcí.

	Projekt: 
	A.3.1 - Regenerace Městské památkové rezervace

	Popis: 
	Pokračovat v naplňování Programu regenerace Městské památkové rezervace Olomouc. Postupnou revitalizací veřejných prostorů a kvalitními urbanistickými a architektonickými řešeními nových dostaveb v centru města přispívat ke zlepšování obyvatelnosti a pěší prostupnosti historického jádra pro obyvatele a návštěvníky. Připravovat obnovu Dolního náměstí v návaznosti na rekonstruované Horní náměstí.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. arch. Jaromil Přidal

	Výstupy: 
	... harmonogram aktivit v rámci regenerace MPR
... regulační plán MPR

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný
Prioritní cíl

	Stav: 
	v realizaci 

	Poslední změna:
	26.03.2008
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	Aktivita 3:
	Využití dotací z programu Regenerace MPR (MKČR)

	
	Termín:

31.12.2008

Odpovědná osoba:

Ing. arch. Jaromil Přidal - Magistrát města Olomouce
Popis:

V návaznosti na finanční rámec programu administrace schválených žádostí. 
K motivaci vlastníků památkově chráněných objektů v MPR Olomouc je každoročně využíváno dotací z Programu regenerace MK ČR spojených s příspěvkem města. 

Stav: 

v realizaci 

Poznámka:

Zpracoval: Ing. arch. Jaromil Přidal

Změna stavu: 

20.11.2008
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	Aktivita 2:
	Příprava obnovy Dolního náměstí

	
	Termín:

31.12.2008

Odpovědná osoba:

Ing. arch. Jaromil Přidal - Magistrát města Olomouce
Popis:

Příprava obnovy Dolního náměstí pokračuje.
- je vypracována studie a DUR na základě výsledků soutěže, v současné době se zpracovávají vizualizace
- předpoklad uplatnění projektu do plánovacího období EU 2007 - 2013

Stav: 

v realizaci 

Poznámka:

Spoluřešitel: Ing. Vladimír Michalička - MmOl - OI
Zpracoval: Ing. arch. Jaromil Přidal

Změna stavu: 

19.11.2008
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	Aktivita 1:
	Revitalizace a dostavby veřejných prostorů

	
	Termín:

30.9.2008

Odpovědná osoba:

Ing. arch. Jaromil Přidal - Magistrát města Olomouce
Popis:

Úpravy prostoru na Sokolské ulici u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. 
Úprava prostoru před Sarkandrovou kaplí.

Stav: 

dokončeno 

Poznámka:

Vývoj plnění cíle k 10/2008:
Dostavby dokončeny.
Vývoj plnění cíle k 4/2006:
- v rámci úprav prostoru na Sokolské ulici u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie byla v roce 2005 byla navrácena na své původní místo malá kašna
- v letošním roce se připravuje úprava prostoru před Sarkandrovou kaplí, kde má být umístěna nová malá kašna z dílny sochaře Otmara Olivy
Spoluřešitel: Ing. Vladimír Michalička - MmOl - OI
Zpracoval: Ing. arch. Jaromil Přidal

Změna stavu: 

1.10.2008




	Oblast: 
	A - Olomouc - centrum regionu

	Záměr:
	A.3 - Obnova městských částí a jejich funkcí.

	Projekt: 
	A.3.3 - Rozvoj výstaviště Flora

	Popis: 
	Zajistit realizaci projektu, který je zaměřen na rozvoj a regeneraci přírodního areálu výstaviště a výstavních prostor. Udržet statut mezinárodních výstav.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Radek Dosoudil

	Výstupy: 
	... projekt regenerace přírodního areálu výstaviště
... plán aktivit na rozvoj areálu výstaviště

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný
Prioritní cíl

	Stav: 
	v realizaci 

	Poslední změna:
	12.05.2008
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	Spoluřešitelé: 
	Ing. arch. Zdeněk Štefka, CSc. - Výstaviště Flora Olomouc, a. s.
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	Aktualizace 2:
	Vývoj plnění cíle k 10/2008

	
	Vloženo:

06.10.2008 14:09

Popis:

- DÚR I. etapy spočívající v dostavbě pavilonu A (provozní zázemí VFO, restaurace) a dopravním řešení je zpracována, územní rozhodnutí je vydáno
- komplikace jsou se zajištěním pozemku ČD potřebným pro řešení parkoviště
- po dvou neúspěšných VŘ na projektanta bude zahájeno VŘ na zpracovatele PD (DSP a DZS), prostřednictvím společnosti RTS Brno, zajišťuje odbor investic
- na základě rozhodnutí RMO bude DSP a DZS na rekonstrukci stávajícího pavilonu A součástí rozpočtu města pro rok 2009

Poznámka:

Zpracoval: Ing. Jiří Doležel
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	Aktualizace 1:
	Koncepce rozvoje výstaviště - výhled

	
	Vloženo:

02.04.2008 15:04

Popis:

Aktualizace k 4/2006:
- Projednáno v RMO dne 14. 3. 2006.
- RMO přijala dne 6. 12. 2005 základní koncepci rozvoje areálu VFO a schválila přípravy I. etapy projektu vycházející ze zpracovaných studií příjezdové komunikace a nového pavilonu A1. 
- Prověřuje se možnost rozšíření parkovacích kapacit.
- DÚR I. etapy je zahrnuto do rozpočtu města 2006.
- RMO dne 14. 3. 2006 rozhodla o zařazení projektu do další přípravy na uplatnění do plánovacího období EU 2007 - 2013.

Poznámka:

Zpracovali: Ing. arch. Zdeněk Štefka, CSc., Ing. Jiří Doležel
(vloženo: 12. 4. 2006)




	Oblast: 
	A - Olomouc - centrum regionu

	Záměr:
	A.4 - Rozvíjet spolupráci Olomouce se sousedními obcemi.

	Projekt: 
	A.4.2 - Turistické a cyklistické stezky

	Popis: 
	Na základě zpracované koncepce cyklistických stezek a koncepce turistických tras v mikroregionu zajišťovat jejich přípravu a realizaci, posuzovat možnou provázanost s informačními sítěmi.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Marek Černý

	Výstupy: 
	... přehled projektů cyklistických a turistických stezek
... projektová dokumentace ke třem prioritním projektům

	Poznámky: 
	Garant projektu: p. Martin Novotný
Prioritní cíl
- spolupráce v oblasti turistických tras / stezek s Klubem Českých turistů
- spolupráce s pracovní skupinou pro rozvoj cyklistické dopravy a rozšířenou Komisí hospodářského rozvoje

	Finance: 
	rozpočet: 105.000,- Kč
možné zdroje finančních prostředků:
... Státní fond dopravní infrastruktury
... SROP, opatření 4.1.2 a 4.2.2

	Stav: 
	v realizaci 

	Poslední změna:
	12.05.2008
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	Spoluřešitelé: 
	Mgr. Karin Oklešťková - Magistrát města Olomouce
Ing. Martin Kučera - Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
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	Aktivita 7:
	Moravská cyklotrasa

	
	Termín:

31.12.2012

Odpovědná osoba:

Ing. Stanislav Losert - Magistrát města Olomouce
Popis:

Aktivita spolupráce 10 obcí (Příkazy, Skrbeň, Horka nad Moravou, Křelov - Břuchotín, Olomouc, Kožušany - Tážaly, Blatec, Bystročice, Charváty, Dub nad Moravou) na integrovaném projektu cyklostezky v koridoru Moravské cyklotrasy podél toku řeky Moravy. Všechny obce schválily ve svých zastupitelstvech podpis Smlouvy o spolupráci při přípravě tohoto společného integrovaného projektu, který bude podán do ROP SM po vyhlášení výzvy do oblasti podpory 1.3 - Bezmotorová doprava počátkem roku 2009. Hodlají jej realizovat v průběhu let 2009 - 2012. V současné době se intenzivně pracuje ve všech obcích na technické dokumentaci. K podpisu smlouvy o spolupráci mezi primátorem města a starosty obcí došlo 31. 10. 2008.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

19.11.2008
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	Aktivita 6:
	Vyhledávání finančních zdrojů

	
	Termín:

31.12.2006

Odpovědná osoba:

Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce
Popis:

Prověření uplatnitelnosti projektů, dotačních titulů a programů, stanovení dalšího postupu včetně dořešení finančních zdrojů na dopracování projektu.

Stav: 

v realizaci 

Poznámka:

Politický garant: p. Martin Novotný
Spoluřešitelé: Ing. Jiří Doležel, Ing. Radovan Sítek, starostové vybraných obcí

Změna stavu: 

2.4.2008
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	Aktivita 5:
	Realizace cyklistických stezek mikroregionu

	
	Termín:

31.12.2006

Odpovědná osoba:

obcí mikroregionu Starostové - Obce mikroregionu Olomoucko
Popis:

Realizace cyklistické stezky Chválkovice - Samotišky.

Stav: 

v realizaci 

Poznámka:

Aktualizace k 4/2006:
- Realizace cyklistické stezky Chválkovice - Samotišky: podána žádost o dotaci na kraj - SFDI, počátek výstavby 7-8/2006, dokončení do konce r. 2006.
Zpracoval: Ing. Dragoun, OÚ Samotišky

Změna stavu: 

2.4.2008
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	Aktivita 4:
	Projektová dokumentace

	
	Termín:

30.9.2005

Odpovědná osoba:

Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce
Popis:

Rozpracování projektové dokumentace vybraných tras včetně zadání studie proveditelnosti.

Stav: 

v realizaci 

Poznámka:

Aktualizace k 04/2006: 
- Zpracována dokumentace pro územní řízení na cyklistickou stezku Kožušany -Nemilany.
- Na základě této dokumentace probíhá pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc.
- Po schválení změny ÚPnSÚ (předp. konc. r. 2006) bude požádáno o vydání územního rozhodnutí a zahájeny další kroky vedoucí k realizaci.

Náklady:

70.000,- Kč

Změna stavu: 

2.4.2008
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	Aktivita 3:
	Finální verze analýzy a strategie

	
	Termín:

20.6.2005

Odpovědná osoba:

Ing. Jaroslav Martínek - Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Popis:

Dopracování analýzy a strategie rozvoje cyklistické dopravy v mikroregionu Olomoucko.

Stav: 

dokončeno 

Poznámka:

Odpovědnost: Ing. Radek Dosoudil

Náklady:

10.000,- Kč

Změna stavu: 

2.4.2008
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	Aktivita 2:
	Jednání se zástupci obcí

	
	Termín:

31.5.2005

Odpovědná osoba:

Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce
Popis:

Projednání analýzy a strategie se starosty vybraných obcí a v Radě města Olomouce.

Stav: 

dokončeno 

Poznámka:

Spoluřešitelé: Ing. Jiří Doležel, Ing. Jaroslav Martínek

Změna stavu: 

2.4.2008
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	Aktivita 1:
	Analýzy a strategie

	
	Termín:

4.4.2005

Odpovědná osoba:

Ing. Jaroslav Martínek - Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Popis:

Analýza a strategie rozvoje cyklistické dopravy v mikroregionu Olomoucko - koncept.

Stav: 

dokončeno 

Poznámka:

Spoluřešitel: Ing. Radek Dosoudil

Náklady:

20.000,- Kč

Změna stavu: 

2.4.2008
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	Aktualizace 1:
	Vývoj plnění cíle k 10/2008

	
	Vloženo:

06.10.2008 10:58

Popis:

Probíhá průběžná příprava projektových dokumentací tak, aby bylo možno využívat finanční prostředky z EU, SFDI, Olomouckého kraje apod. (integrovaný projekt Moravská cyklotrasa, řešení Jantarové stezky). V roce 2008 proběhla realizace cyklistické stezky Chválkovice – Samotíšky.

Poznámka:

Zpracoval: Ing. Marek Černý




	Oblast: 
	A - Olomouc - centrum regionu

	Záměr:
	A.4 - Rozvíjet spolupráci Olomouce se sousedními obcemi.

	Projekt: 
	A.4.4 - Podpora projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje

	Popis: 
	V návaznosti na rámec projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje aktivně a efektivně spolupracovat s Olomouckým krajem s cílem podpory rozvoje obcí území ORP Olomouc.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Jiří Doležel

	Výstupy: 
	... podpora projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje a efektivní spolupráce

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný
Prioritní cíl

	Stav: 
	v realizaci 

	Poslední změna:
	13.05.2008
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	Spoluřešitelé: 
	Ing. Stanislav Losert - Magistrát města Olomouce
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	Aktivita 3:
	Projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008 - 2010

	
	Termín:

6.10.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Michaela Pruknerová - Krajský úřad Olomouckého kraje
Popis:

Projekt navazuje na projekt Partnerství pro rozvoj kraje, cílem projektu je zvyšování absorpční kapacity v regionu a zajištění úspěšného čerpání ze SF EU. Cílovou skupinou jsou všichni aktéři zapojení do přípravy a realizace projektů ROP připravovaných na území OK. Projekt probíhá od 04/2008 do 07/2010 a spočívá v pořádání kurzů, seminářů, školení a workshopů; vydávání brožur, publikací a dokumentů; přípravě a řízení integrovaných rozvojových plánů a projektů.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

19.11.2008
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	Aktivita 2:
	Partnerství pro rozvoj kraje

	
	Termín:

6.10.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Michaela Pruknerová - Krajský úřad Olomouckého kraje
Popis:

Po ukončení projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje k 31. 12. 2007, v rámci kterého byla vytvořena síť euromanažerů pro území jednotlivých ORP pro zajišťování informačního servisu o podporách EU, působí euromanažer (Ing. Stanislav Losert) na základě rozhodnutí RMO nadále v rámci ORP Olomouc, a to do konce roku 2010. Kromě informačního servisu je náplní EM koordinace přípravy Integrovaného projektu Moravské cyklotrasy se starosty okolních zainteresovaných obcí a aktivity spočívající v koordinaci části projektů souvisejících s využitím objektů Olomoucké fortové pevnosti v návaznosti na okolní obce a soukromé vlastníky některých fortů.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

6.10.2008



	
	[image: image26.png]





	Aktivita 1:
	Regionální fond pro přípravu projektů

	
	Termín:

6.10.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Martin Kučera - Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
Popis:

RARSM v návaznosti na SOSM administruje prostředky Regionálního fondu pro přípravu projektů, který zajišťuje možnost zvýhodněné přípravy projektů obcí, které jsou členy SOSM. Fond slouží hlavně pro přípravu projektů menších obcí, města přispívají převážně solidárně, příspěvek do fondu 3,- Kč/obyvatele/rok. Výběr projektů pro podporu z fondu schvaluje SV SOSM.
(2005 cca 1,5 mil. Kč, 2006 cca 1,5 mil. Kč)
Od roku 2007 se prostřednictvím příspěvku regionální agentuře finančně zapojil do regionálního fondu (RFPPSM) také Olomoucký kraj, a to v objemu cca 1 mil. Kč ročně. Takto navýšené zdroje RFPPSM výrazně přispívají pomoci obcím při zajišťování přípravy projektů na dotační možnosti převážně z evropských fondů a posilují tak princip partnerství.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

6.10.2008




	Oblast: 
	B - Lidské zdroje

	Záměr:
	B.1 - Trvale zajišťovat, aby pracovní síly disponovaly vzděláním a dovednostmi potřebnými k uspokojení poptávky zaměstnavatelů a investorů.

	Projekt: 
	B.1.1 - Podpora rozvoje zaměstnanosti

	Popis: 
	Nadále podporovat programy a organizace zaměřené na profesní rekvalifikace pracovní síly podle potřeb zaměstnavatelů a související rozvoj odborného školství (podpora spolupráce škol a podnikatelského sektoru v oblasti profesní přípravy).

	Odpov. organizace: 
	Úřad práce v Olomouci

	Odpov. osoba: 
	Jaroslav Mikšaník

	Výstupy: 
	... studie potřeb zaměstnavatelů v oblasti rekvalifikace
... programy zaměřené na profesionální rekvalifikace

	Poznámky: 
	Garant: ředitel úřadu práce Olomouc, Ing. Pavel Sekanina, RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.
Prioritní cíl

	Stav: 
	v realizaci 

	Poslední změna:
	07.10.2008
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	Spoluřešitelé: 
	Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA - Krajský úřad Olomouckého kraje
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	Aktualizace 1:
	Vývoj plnění cíle k 10/2008

	
	Vloženo:

07.10.2008 09:38

Popis:

V posledních letech se projevuje stále větší problém s dostupností pracovní síly, protože dle průzkumu podnikatelského prostředí provedeného letos v Olomouci až 75 % podniků pociťuje nedostatek zaměstnanců s klíčovými dovednostmi. Nejhorší situace je trvale v průmyslu, stavebnictví a dopravě, kde si stěžují až na výjimky všechny firmy a chybí především vyučení řemeslníci (zedníci, tesaři, nástrojáři, frézaři, obráběči kovů, svářeči…), chybí obsluha CNC strojů, stavbyvedoucí, projektanti a inženýři s jazykovými znalostmi.
Projekty OK a jeho příspěvkových organizací z ROP SM:
-- Integrovaný rozvoj a obnova regionu - schválené projekty příspěvkových organizací kraje
- Středisko výuky a rozšíření odborných dílen oboru vzdělání - truhlář na SOŠ a SOU Šumperk (30 mil. Kč)
- Středisko celoživotního vzdělávání ve strojírenských oborech II. Lutín (17 mil. Kč)
-- Integrovaný rozvoj a obnova regionu - projekty příspěvkových organizací ve schvalovacím řízení
- Podpora rozvoje technických oborů (SOŠ a SOU technická, Přerov) (8 mil. Kč)
- Modernizace střediska odborné přípravy na pro výuku gastronomických projektů (SOŠ a SOU, Přerov) (22 mil. Kč)

Poznámka:

Zpracoval: Ing. Jiří Doležel




	Oblast: 
	B - Lidské zdroje

	Záměr:
	B.1 - Trvale zajišťovat, aby pracovní síly disponovaly vzděláním a dovednostmi potřebnými k uspokojení poptávky zaměstnavatelů a investorů.

	Projekt: 
	B.1.3 - Podpora rozvoje vysokého školství

	Popis: 
	Podporovat rozvojové projekty Univerzity Palackého, Moravské vysoké školy Olomouc a vyšších odborných škol včetně vzniku nových oborů, a to rovněž technických.

	Odpov. organizace: 
	Univerzita Palackého v Olomouci

	Odpov. osoba: 
	Prof.MUDr. Evžen Weigl, CSc.

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný, Ing. Pavel Sekanina
Prioritní cíl

	Stav: 
	v realizaci 

	Poslední změna:
	12.05.2008
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	Spoluřešitelé: 
	Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA - Krajský úřad Olomouckého kraje
RNDr. Josef Tesařík - Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s.
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	Aktivita 7:
	Akreditace kombinované formy studia na MVŠO

	
	Termín:

7.10.2008

Odpovědná osoba:

Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. - Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s.
Popis:

Akreditaci kombinované formy studia pro všechny 3 obory bakalářského studijního programu Ekonomika a management obdržela MVŠO v červenci 2006 a od akademického roku 2006/2007 je toto studium na MVŠO plně realizováno.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

3.11.2008
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	Aktivita 6:
	Grantové projekty MVŠO

	
	Termín:

7.10.2008

Odpovědná osoba:

Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. - Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s.
Popis:

- V současné době probíhají práce na vzniku regionálního inovačního centra.
- V červnu 2008 byl ve spolupráci s partnerem firmou CEPAC Morava úspěšně dokončen projekt "Výuka ekonomiky a managementu na MVŠO pomocí eLearningu".
- Ve spolupráci s Olomouckým krajem byl v červnu 2008 úspěšně dokončen projekt BIS – RTD, který se zabýval možnostmi financování vědy a výzkumu. Do projektu bylo zapojeno 10 evropských zemí. 
- V současné době podala škola na MŠMT 5 žádostí o dotační projekty, v dalších 5 žádostech vystupuje škola jako partner UP.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

3.11.2008
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	Aktivita 5:
	Investiční akce Univerzity Palackého

	
	Termín:

7.10.2008

Odpovědná osoba:

Prof.MUDr. Evžen Weigl, CSc. - Univerzita Palackého v Olomouci
Popis:

Investiční akce UP běží nebo jsou připravovány (a) ze Státního rozpočtu (SR), (b) z Evropských fondů v Operačním programu VaVpI (Věda a výzkum pro Inovace) a v OP Životní prostředí úspory energie, (c) z vnitřních zdrojů UP (drobné opravy a rekonstrukce). Nejvýznamnější investiční akcí UP je v současné době výstavba PřF - Envelopa, připravují se akce:
- výstavba Kinantropologického centra v Neředíně (SR)
- rozsáhlá výstavba PřF na ul Šlechtitelů (VaVpI)
- dostavba Teoretických ústavů na ul. Hněvotínská (VaVpI)
- vybudování Výzkumného ústavu v areálu FNO (rekonstrukce budovy po dohodě s FNO) (VaVpI)
- rekonstrukce objektů a nová výstavba Právnické fakulty na Tř. 17. listopadu (SR)
- dostavba PdF (VaVpI)
- inovace Vědecko technického parku ul. Šlechtitelů (grantové prostředky)
- další inkubátor (grantové prostředky)
- rekonstrukce PřF Tř. Svobody 26 (SR)
- rekonstrukce Děkanátu FF Křížkovského (SR)
- rekonstrukce Děkanátu LF Tř. Svobody 8 (SR)
- významné rekonstrukce jsou také předpokládány v jádru historického města Olomouc - Purkrabská 2,4 (SR)
Popsané akce jsou investiční ambice UP v celkové hodnotě 8,5 mld. Kč. Jejich realizace má být postupná až do roku 2015.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

7.10.2008
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	Aktivita 4:
	Analýza dalších studijních forem na MVŠO

	
	Termín:

7.10.2008

Odpovědná osoba:

RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA - Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s.
Popis:

Analyzovat a postupně zavádět studium mezioborové bakalářské, distanční a magisterské.
- V současné době probíhají práce na reakreditaci stávajících oborů bakalářského programu.
- Očekáváme rozšíření akreditace 2 nových bakalářských oborů, takže celkový počet bude 5.
- Je připravena žádost o rozšíření akreditace na magisterské studium.
- V rámci spolupráci s jinými regiony zajišťuje škola bakalářské studium pro oblast vodohospodářství, připravuje se pro oblast dopravy, energetiky a odpadového hospodářství.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

7.10.2008
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	Aktivita 3:
	Finanční podpora MVŠO městem

	
	Termín:

31.1.2006

Odpovědná osoba:

Martin Novotný - Magistrát města Olomouce
Popis:

Finanční podpora aktivit MVŠO městem - uzavření smlouvy o veřejné finanční podpoře.

Stav: 

dokončeno 

Změna stavu: 

7.10.2008
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	Aktivita 2:
	Technická fakulta - Studie možnosti založení a jejích perspektiv

	
	Termín:

31.12.2006

Odpovědná osoba:

Prof.MUDr. Evžen Weigl, CSc. - Univerzita Palackého v Olomouci
Popis:

Výstupy cíle Technická fakulta:
... analýza podmínek zřízení technické fakulty;
... studie proveditelnosti technické fakulty v Olomouci;
... na základě výsledků studie harmonogram kroků.
Provést v roce 2006 studii možností založení technické fakulty v Olomouci a zvážit její perspektivy. Prověřit možnosti a navrhnout studijní obory s větším vztahem k praktickým aplikacím v návaznosti na požadavky trhu. (Předpokládaná realizace studie z prostředků univerzity.)

Stav: 

nezahájeno 

Změna stavu: 

9.5.2008
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	Aktivita 1:
	Bakalářská studia

	
	Termín:

31.12.2005

Odpovědná osoba:

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA - Krajský úřad Olomouckého kraje
Popis:

Podporovat projekty bakalářského studia (technického zaměření) založené na spolupráci středních škol mikroregionu s vysokými školami.

Stav: 

nezahájeno 

Změna stavu: 

9.5.2008
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	Aktualizace 1:
	Bakalářská studia - Vývoj plnění cíle k 4/2006

	
	Vloženo:

09.05.2008 09:45

Popis:

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ol. kraje deklaruje podporu spolupráci středních a vysokých škol. Ol. kraj podporuje vznik vysokých škol neuniverzitního typu stejně jako detašovaných pracovišť univerzit při středních školách.
Olomoucký kraj finančně a organizačně podpořil zpracování projektů středních škol, zaměřených na spolupráci s vysokými školami, podaných v rámci OP RLZ, opatření 3.1.

Poznámka:

Zpracoval: Mgr. Miroslav Gajdůšek
(vloženo: 12. 4. 2006)





	Oblast: 
	B - Lidské zdroje

	Záměr:
	B.2 - Rozšiřovat možnosti kulturního, sportovního a společenského vyžití obyvatel města a mikroregionu, posilovat rekreační zázemí města.

	Projekt: 
	B.2.2 - Rozvoj příměstské rekreace

	Popis: 
	Zaměřit se na systematické zlepšování podmínek pro příměstskou rekreaci. Zejména vytvořit odpovídající podmínky pro rekreaci obyvatel v areálech přírodních koupališť a pro rozvoj cestovního ruchu na Sv. Kopečku (pokračovat v realizaci příměstského lesa na Sv. Kopečku, dokončit obnovu aleje na Sv. Kopeček, včetně vybudování cyklostezky na Sv. Kopeček). Další možnosti vytvářet také v příměstských lesích v majetku města.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Ludmila Žaláková

	Výstupy: 
	... projekt na Svatém kopečku: 
- příměstský les
- obnovená alej mezi obcemi Chválkovice a Samotíšky
- cyklostezka podél aleje
... studie obnovy Řepčín

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný
Prioritní cíl

	Stav: 
	v realizaci 

	Poslední změna:
	12.05.2008
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	Spoluřešitelé: 
	Ing. Roman Šimek - Správa lesů města Olomouce
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	Aktualizace 2:
	Vývoj plnění cíle k 11/2008

	
	Vloženo:

19.11.2008 14:06

Popis:

Stavba cyklostezky byla realizována, po odstranění škod vzniklých vlivem přívalových dešťů proběhla kolaudace. Obnova posledního úseku aleje nebyla součástí této stavby z důvodu negativního postoje SUS jako správce komunikace.

Poznámka:

Zpracovala: Ing. Ludmila Žaláková
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	Aktualizace 1:
	Vývoj plnění cíle k 4/2006


	
	Vloženo:

09.05.2008 11:55

Popis:

- V roce 2006 by měla být realizována cyklostezka na Sv. Kopeček včetně obnovy posledního úseku aleje.
- Areál přírodního koupaliště Poděbrady - existuje studie rekreačního využití jezera, ale další kroky k jejímu naplňování se neuskutečnily zejména s ohledem na komplikované majetkoprávní věci a na to, že se nejedná a správní území města.
- Existuje projektová dokumentace příměstského lesa (pořídil OI), ale z ní bylo realizováno pouze hřiště u ZOO.
- Na stavbu cyklostezky OI pořídil DSP a má být v roce 2006 realizována.

Poznámka:

Zpracovala: Ing. Ludmila Žaláková
(vloženo: 13. 4. 2006)




	Oblast: 
	B - Lidské zdroje

	Záměr:
	B.2 - Rozšiřovat možnosti kulturního, sportovního a společenského vyžití obyvatel města a mikroregionu, posilovat rekreační zázemí města.

	Projekt: 
	B.2.4 - Sportovní areály zimního a plaveckého stadionu

	Popis: 
	Systematicky naplňovat schválené etapy obnovy plaveckého stadionu a připravovat rekonstrukci zimního stadionu jako sportovního a kulturního zařízení na multifunkční halu.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Radek Dosoudil

	Výstupy: 
	... zrekonstruovaná ledová plocha a chladicí zařízení zimního stadionu
... přestavba areálu zimního stadionu na multifunkční halu se sportovním, kulturním a společenským využitím
... úprava venkovních ploch a obnova plaveckého stadionu

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný
Prioritní cíl

	Finance: 
	- rekonstrukce ledové plochy a chladicího zařízení - 26 mil. Kč
- rekonstrukce technologie vodního hospodářství plaveckého stadionu - 10,7 mil. Kč
- vybudování parkoviště u vstupu do plaveckého stadionu - 7 mil. Kč

	Stav: 
	v realizaci 

	Poslední změna:
	12.05.2008
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	Spoluřešitelé: 
	Mgr. Karin Oklešťková - Magistrát města Olomouce
- zajistí propagaci a marketing arény
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	Aktivita 4:
	Úprava venkovních ploch a obnova plaveckého stadionu

	
	Termín:

19.11.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce
Popis:

Realizovat úpravu venkovních ploch a obnovu plaveckého stadionu.
V r. 2006 vybudováno parkoviště u vstupu do plaveckého stadionu (7 mil. Kč).
V návrhu investičního plánu 2009 jsou prostředky na projektovou dokumentaci na přeřešení venkovního areálu v objemu 1 mil. Kč.
Společnost Olterm & TD Olomouc připravuje rovněž turniketový systém.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

19.11.2008
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	Aktivita 3:
	Přestavba areálu zimního stadionu na multifunkční halu

	
	Termín:

6.10.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce
Popis:

Zajistit přestavbu areálu zimního stadionu na multifunkční halu se sportovním, kulturním a společenským využitím.
Pro přestavbu zimního stadionu na multifunkční halu byla zpracována investiční studie s prověřením proveditelnosti přestavby areálu zimního stadionu na multifunkční halu (rok 2006). Následně byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, která je projednána se všemi dotčenými orgány (rok 2008). Po dořešení majetkoprávních vztahů bude vydáno územní rozhodnutí a následně zahájeny práce na dokumentaci pro stavební povolení.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

6.10.2008
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	Aktivita 2:
	Rekonstrukce ledové plochy a chladícího zařízení zimního stadionu

	
	Termín:

30.6.2006

Odpovědná osoba:

Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce
Popis:

Zajistit realizaci rekonstrukce ledové plochy a chladícího zařízení zimního stadionu, včetně výměny mantinelů, vybudování nové střídačky a trestné lavice.
Průběh rekonstrukce: březen 2006 - červen 2006. 

Stav: 

dokončeno 

Náklady:

26 mil. Kč

Změna stavu: 

12.5.2008
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	Aktivita 1:
	Rekonstrukce technologie vodního hospodářství plaveckého stadionu

	
	Termín:

31.7.2006

Odpovědná osoba:

Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce
Popis:

Realizace: březen 2006 - červenec 2006

Stav: 

dokončeno 

Náklady:

10,7 mil. Kč

Změna stavu: 

12.5.2008




	Oblast: 
	B - Lidské zdroje

	Záměr:
	B.3 - Zvýšit dostupnost bydlení ve městě zejména pro mladé rodiny a čelit nepříznivému demografickému vývoji a změnám v sídelní struktuře.

	Projekt: 
	B.3.3 - Plochy pro bydlení

	Popis: 
	Vytvářet dostatek ploch vhodných pro bytovou výstavbu a vyhodnocovat možnosti a formy podpory města např. v oblasti technické infrastruktury, včetně zapojení soukromých investorů a developerů. Například projekt lokalita Pražská východ.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Vladimír Tomančík

	Výstupy: 
	... katalog - nabídka volných ploch pro bydlení v mikroregionu
... aktualizovaná územně plánovací dokumentace v obcích mikroregionu - zahrnuty plochy pro bydlení
... projekt - lokalita Pražská východ

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný
Prioritní cíl
- partnery projektu jsou všechny obce mikroregionu Olomoucko

	Stav: 
	v realizaci 

	Poslední změna:
	12.05.2008
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	Aktivita 3:
	Lokalita Pražská - východ - I.

	
	Termín:

6.10.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Vladimír Tomančík - Magistrát města Olomouce
Popis:

Z vytvořeného katalogu pozemků na území města Olomouce, které jsou v majetku města Olomouce a jsou vhodné k bytové výstavbě, byla po schválení Radou města vybrána lokalita s pozemky kategorie C (odprodat pozemek firmě, která se zabývá výstavbou domů a bytů a následně je odprodává fyzickým osobám a zajistí zainvestování a vybudování technické infrastruktury) zvaná Pražská o rozloze cca 8 ha. Ta pak byla určena k odprodeji na základě samostatného zvláštního výběru.
Byly komisí kompletně vypracovány a Radou města Olomouce schváleny výběrové podmínky a zadání a výběr byl zveřejněn. V současnosti si již 9 zájemců vyžádalo podklady pro zpracování nabídek, termín odevzdání nabídek 2. 12. 2008, otevírání obálek 8. 12. 2008.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

19.11.2008
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	Aktivita 2:
	Aktualizování územně plánovacích dokumentací v obcích mikroregionu vč. ploch pro bydlení

	
	Termín:

31.12.2010

Odpovědná osoba:

Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce
Popis:

Aktualizovat územně plánovací dokumentace v obcích mikroregionu zejména ploch pro bydlení.
Aktualizace plnění cíle k 4/2006:
Spoluřešitelé: Oddělení urbanismu a územního plánování - Ing. arch. Božena Šnyrchová
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje v současné době pořizuje změny územně plánovacích dokumentací těchto obcí:
- ÚPnSÚ Štěpánov
- ÚPnSÚ Liboš
- ÚP obce Tršice
- ÚP obce Příkazy
- ÚP obce Majetín
- ÚP obce Svésedlice
- ÚP obce Přáslavice
- ÚP obce Doloplazy
Všechny projednávané změny se vždy zabývají i novými rozvojovými plochami pro bydlení.
Aktualizace plnění cíle k 10/2008:
V rámci změn územně plánovací dokumentace obcí Hněvotín, Slatinice, Štěpánov, Příkazy a Drahanovice došlo v roce 2008 k navýšení ploch pro individuální bydlení v rodinných domech.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

6.10.2008
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	Aktivita 1:
	Plochy pro bydlení I.

	
	Termín:

6.10.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Vladimír Tomančík - Magistrát města Olomouce
Popis:

Byl vytvořen katalog pozemků na území města Olomouce, které jsou v majetku města Olomouce a jsou vhodné k bytové výstavbě. Tento seznam byl Radou města schválen a dle něj jsou následně od léta 2007 prodávány pozemky kategorie A (pozemek fyzické osobě za účelem postavení rodinného nebo bytového domu) a kategorie C (odprodat pozemek firmě, která se zabývá výstavbou domů a bytů a následně je odprodává fyzickým osobám a zajistí zainvestování a vybudování technické infrastruktury). 

Stav: 

v realizaci 

Poznámka:

Pozemků je již více jak 75 % odprodáno a je zahájeno druhé kolo prodejů těch pozemků, kde již vybraní žadatelé přecenili své síly a pozemky vrátili nebo nezaplatili.

Změna stavu: 

6.10.2008




	Oblast: 
	C - Hospodářský růst a konkurenceschopnost

	Záměr:
	C.1 - Vytvářet podmínky pro investice.

	Projekt: 
	C.1.1 - Rozvojové plochy

	Popis: 
	Společně s dalšími partnery identifikovat možné rozvojové plochy, podpořit a koordinovat přípravu městských a soukromých rozvojových ploch včetně promítnutí do Územně plánovací dokumentace, hledat kompromisy ve vztahu k zemědělskému půdnímu fondu. Využít zpracování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje k prověření možností v mikroregionu.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Jiří Doležel

	Výstupy: 
	... katalog rozvojových ploch
... nové rozvojové plochy zahrnuty v ÚPD
... pracovní seminář se zástupci obcí - definovány možnosti spolupráce

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný
Prioritní cíl

	Stav: 
	v realizaci 

	Poslední změna:
	12.05.2008
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	Spoluřešitelé: 
	Ing. Michaela Pruknerová - Krajský úřad Olomouckého kraje
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	Aktivita 3:
	Koordinace potřeb v územním plánu města

	
	Termín:

18.9.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce
Popis:

V roce 2006 zahájeny přípravy nového územního plánu města.
V roce 2007 pořízeny základní územně plánovací podklady:
- Analýza ploch bydlení
- Analýza ploch výroby
- Analýza specifických ploch (občanská vybavenost, veřejná prostranství)
- Analýza hodnot v území
- Krajinná analýza nezastavěného území
V současné době zpracovány územně analytické podklady, jako specifický územně plánovací doklad pořízený na základě požadavku stavebního zákona pro celé správní území ORP (44 obcí).
Předpokládané dokončení návrhu zadání územního plánu - září 2008.
Předpokládané pořízením územního plánu - k 31. 12. 2011.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

18.9.2008
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	Aktivita 2:
	Koordinace potřeb v Zásadách územního rozvoje OK

	
	Termín:

18.9.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Michaela Pruknerová - Krajský úřad Olomouckého kraje
Popis:

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje byly vydány Zastupitelstvem OK v březnu 2008. Byla zpracována Analýza rozvojových ploch pro podnikání. Rozvojová oblast RO 1 (Olomouc) tvoří spolu s navazující RO 6 (Přerov) hlavní pól rozvoje kraje vymezený k lokalizaci strategických rozvojových zón kraje. Z hlediska zatížení území je pro RO 1 (Olomouc) souhrn všech rozvojových ploch pro podnikání včetně stávajících stanoven v rozsahu 300 ha. Vymezení nových ploch podnikatelských aktivit nadmístního významu je podmíněno územní studií ZÚR.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

18.9.2008
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	Aktivita 1:
	Možnosti developerského rozvoje ploch

	
	Termín:

18.9.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Popis:

V návaznosti na developerské skupiny nabízet a vyhodnocovat možnosti nastartování rozvojových ploch. V souvislosti s chybějícími prostředky na výkupy pozemků v rozpočtu města a okolních obcí je nezbytné hledat jiné mechanismy přípravy ploch pro výrobní investory.
S vytvářením nových podnikatelských příležitostí souvisí rovněž aktivita firmy GEMO OLOMOUC týkající se přípravy TP Slavonín. V dubnu 2006 uplatnila společnost GEMO žádost o pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc na realizaci průmyslového, technologického a logistického parku na k.ú. Slavonín a k.ú. Hněvotín o celkové výměře cca 100 ha a ZMO 19. 5. 2006 záměr pořízení této změny územního plánu schválilo. V rámci projednání změny však dosud nebyl uzavřen rozpor v otázce ochrany ZPF.
Na ploše 13 ha připravuje developerská společnost VGP v městské části Nemilany komplex pěti budov určených pro lehkou výrobu a logistiku.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

18.9.2008




	Oblast: 
	C - Hospodářský růst a konkurenceschopnost

	Záměr:
	C.1 - Vytvářet podmínky pro investice.

	Projekt: 
	C.1.2 - Podnikatelské zóny a technologické parky

	Popis: 
	Rozvíjet stávající a připravovat nové podnikatelské zóny v návaznosti na dostupné finanční zdroje a podporovat soukromé developerské aktivity. Koordinovat efektivně nabídku nemovitostí a zajišťovat obsazenost stávajících zón investory.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Jiří Doležel

	Výstupy: 
	... připravené nové průmyslové zóny a technologické parky

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný
Prioritní cíl

	Stav: 
	v realizaci 

	Poslední změna:
	12.05.2008
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	Aktivita 3:
	VGP Park Olomouc

	
	Termín:

19.11.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Popis:

Na ploše 13 ha připravuje developerská společnost VGP v městské části Nemilany komplex pěti budov určených pro lehkou výrobu a logistiku. V jednom objektu vzniká významné logistické centrum společnosti DHL a PPL.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

19.11.2008
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	Aktivita 2:
	Průmyslová zóna Šlechtitelů

	
	Termín:

18.9.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Popis:

Průmyslová zóna Šlechtitelů je patrnerským projektem statutárního města Olomouce a Univerzity Palackého v Olomouci. Jde o 17ha zónu, v současné době obsazenou z 60 %, a to perspektivními místními firmami. Zbývající část je v řešení. Část ploch bude sloužit jako rezerva pro firmy z podnikatelského inkubátoru.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

18.9.2008
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	Aktivita 1:
	Technologický park Slavonín

	
	Termín:

18.9.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Popis:

Developerský záměr společnosti GEMO OLOMOUC na vybudování cca 100ha technologického, výrobního a logistického parku. ZMO 19. 5. 2006 schválilo záměr pořízení změny č. XVI územního plánu. V současné době se projednává návrh změny. V rámci projednání nebyl dosud uzavřen rozpor mezi pořizovatelem a orgánem ochrany ZPF dotčeným návrhem změny.
a vzhledem k tomu, rozpory v otázce ochrany ZPF.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

18.9.2008




	Oblast: 
	C - Hospodářský růst a konkurenceschopnost

	Záměr:
	C.1 - Vytvářet podmínky pro investice.

	Projekt: 
	C.1.5 - Rekonverze (revitalizace) brownfields

	Popis: 
	Ve spolupráci se soukromým sektorem, CzechInvestem, Krajským úřadem apod. hledat a aktivovat způsoby řešení nefunkčních nebo deprivovaných areálů a objektů.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Jiří Doležel

	Výstupy: 
	... katalog lokalit / objektů vhodných pro revitalizaci

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný
Prioritní cíl

	Stav: 
	v realizaci 

	Poslední změna:
	13.05.2008
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	Spoluřešitelé: 
	Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Ing. Michaela Pruknerová - Krajský úřad Olomouckého kraje

	[image: image57.png]





	Aktivita 5:
	Kasárna Neředín

	
	Termín:

20.11.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Popis:

Projekt rekonverze cca 11ha bývalého areálu kasáren sovětské armády v Neředíně. Projekt byl úspěšně uplatněn do OPPP 01/2006 a I. etapa stavebních a demoličních prací trvala od 03/2007 do 08/2007. Zdemolováno bylo 20 objektů vybudován nový vjezd, doplněno oplocení, záchovná údržba 3 objektů. Náklady projektu dosáhly výše 36,2 mil. Kč (zdroje EU – 35,4 mil. Kč).
Dořešení II. etapy demolic zůstává problematickým vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům a narůstajícím požadavkům vlastníků, časové blokaci části území probíhajícími sanacemi až do r. 2012, nákladnému dořešení technické infrastruktury a také díky tomu, že program Nemovitosti OPPI má méně proveditelné produkty než předchozí program v rámci OPPP.
RMO schválila 30. 9. 2008 přípravu realizace I. etapy inženýrských sítí, vysoutěžila firma Agroprojekt, zahájeny projekční práce.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

20.11.2008
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	Aktivita 4:
	Šantovka

	
	Termín:

20.11.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Popis:

Do řešení některých deprivovaných areálů vstupují silní developeři, jako je tomu třeba v případě záměru Šantovka v lokalitě bývalého MILA v těsné blízkosti centra města. Developerské skupina Sekyra Group, ING Real připravuje přebudování plochy 12 ha na obchodně-společenské centrum s parkovací kapacitou, administrativní centrum cca 30 000 m2 a bydlení pro cca 2 000 obyvatel. Návrh se přepracovává, 28. 11. 2008 proběhne jednání u p. primátora.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

20.11.2008
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	Aktivita 3:
	Nová Sladovna

	
	Termín:

19.11.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Popis:

Nový vlastník areálu společnost Hopr Group připravuje rekonverzi území, odlaďuje se I. etapa spočívající v objektech pro bydlení, administrativu a hotel s kongresovým centrem.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

19.11.2008
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	Aktivita 2:
	Aktivity místních podnikatelů

	
	Termín:

7.10.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Popis:

Dynamický rozvoj podnikatelského sektoru a nedostatek nemovitostí (pozemků i objektů) k podnikání ve městě vede k výraznému zájmu místních expandujících firem o lokality brownfields a k řešení jejich využití.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

7.10.2008
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	Aktivita 1:
	Seminář na téma brownfieldy

	
	Termín:

26.9.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Popis:

CzechInvest společně s Olomouckým krajem pořádají dne 30. 9. 2008 seminář zaměřený na problematiku brownfieldů.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

26.9.2008




	Oblast: 
	C - Hospodářský růst a konkurenceschopnost

	Záměr:
	C.2 - Stimulovat a podporovat rozvoj znalostní ekonomiky.

	Projekt: 
	C.2.1 - Podpora inovací a transferu vědy a výzkumu do praxe

	Popis: 
	Ve spolupráci vysokých škol, města, kraje, CzechInvestu a podnikatelské sféry vytvářet podmínky pro rozvoj inovací a transferu vědy a výzkumu do praxe (regionální technologické a inovační centrum).

	Odpov. organizace: 
	Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Ol.

	Odpov. osoba: 
	Ing. Jiří Herinek

	Výstupy: 
	... fungující regionální technologické a inovační centrum

	Poznámky: 
	Garanti: rektor Univerzity Palackého, rektor MVŠO, p. Martin Novotný
Prioritní cíl

	Stav: 
	v realizaci 

	Poslední změna:
	24.09.2008
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	Spoluřešitelé: 
	RNDr. Josef Tesařík - Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s.
Ing. Michaela Pruknerová - Krajský úřad Olomouckého kraje
Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
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	Aktivita 5:
	Seminář: Financování vědy a výzkumu z veřejných zdrojů

	
	Termín:

26.9.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Popis:

Dne 10.6.2008 se v Olomouci konal seminář "Financování vědy a výzkumu z veřejných zdrojů", kde CzechInvest vystoupil s příspěvkem "Zapojení agentury CzechInvest v oblasti podpory V&V".

Stav: 

dokončeno 

Změna stavu: 

26.9.2008
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	Aktivita 4:
	Využití potenciálu Univerzity Palackého v Olomouci

	
	Termín:

1.5.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Herinek - Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Ol.
Popis:

Univerzita Palackého v Olomouci nabízí špičkového přístrojového vybavení a know-how zejména z oborů farmacie, chemie, biotechnologie, optiky a nanotechnologie. Přenos vědomostí mezi firmami a Univerzitou Palackého umožňuje vývoj nových výrobků, služeb a technologií.
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) vybudoval v České republice vyjímečnou databázi - katalog těch přístrojů a know-how Univerzity, které mohou firmy komerčně využít. V katalogu je zhruba 200 přístrojů a 80 služeb. VTP UP aktivně nabízí firmám využití tohoto potenciálu, připraví nabídku, smlouvy, dohlédneme na realizaci zakázky. Služby poskytuje VTP UP zdarma.
Katalog je k dispozici na stránkách VTP UP, případně přímo na www.vyzkumprofirmy.cz

Stav: 

dokončeno 

Poznámka:

Katalog pravidelně aktualizujeme. Do dnešního dne pracujeme na 15 projektech.

Náklady:

100 000 Kč

Změna stavu: 

26.9.2008
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	Aktivita 3:
	Dotace pro společnost ISH&MSA ČERPADLA a. s.

	
	Termín:

24.9.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Popis:

Společnost ISH&MSA ČERPADLA a. s. získala z programu INOVACE dotaci ve výši 10 mil. Kč na projekt "Inovace technologické přípravy výroby čerpadel řady Q- a NEF"

Stav: 

v realizaci 

Poznámka:

Program INOVACE spadá pod Operační program Podnikání a inovace a je zaměřen na nákup nových výrobních technologií za účelem zahájení výroby nově vyvinutými výrobními procesy nebo nově vyvinutých produktů

Změna stavu: 

24.9.2008
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	Aktivita 2:
	Dotace pro společnost Moravské potravinářeské strojírny, a. s.

	
	Termín:

24.9.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Popis:

Společnost Moravské potravinářeské strojírny, a. s. získala z programu INOVACE dotaci ve výši 7,5 mil. Kč na projekt "Inovace technického řešení kombinovaného obraceče a vyhrnovače Saladinovy skříně – zahájení sériové výroby"

Stav: 

v realizaci 

Poznámka:

Program INOVACE spadá pod Operační program Podnikání a inovace a je zaměřen na nákup nových výrobních technologií za účelem zahájení výroby nově vyvinutými výrobními procesy nebo nově vyvinutých produktů

Změna stavu: 

24.9.2008
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	Aktivita 1:
	Akcelerace možností spolupráce výzkumu a praxe

	
	Termín:

31.12.2006

Odpovědná osoba:

Prof. MUDr. Weigl, RNDr. Ing. Rössler - Univerzita Palackého a Moravská vysoká škola
Popis:

Analyzovat průběžně možnosti spolupráce a transferu technologií ze strany pracovišť UP a MVŠO a reagovat na poptávku privátního sektoru.
Dokončení podnikatelského inkubátoru UP na ul. Šlechtitelů vytvoří od září 2006 prostřednictvím spin-off a dalších firem větší potenciál příležitostí pro transfer vědy a výzkumu do praxe. Připravovaný projekt regionálního inovačního systému ze strany MVŠO by se měl stát dalším významným motorem v této oblasti.

Stav: 

v realizaci 

Poznámka:

(vloženo: 10. 4. 2006)

Změna stavu: 

13.5.2008




	Oblast: 
	C - Hospodářský růst a konkurenceschopnost

	Záměr:
	C.2 - Stimulovat a podporovat rozvoj znalostní ekonomiky.

	Projekt: 
	C.2.3 - Investice v oblasti strategických služeb

	Popis: 
	Podporovat a vytvářet možnosti pro vstup investic v oblasti strategických služeb a zajišťovat asistenci investorům ve spolupráci s dalšími partnery (např. rozvoj office-parků, techno-center).

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Jiří Doležel

	Výstupy: 
	... zpracovaná nabídka asistence

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný
Prioritní cíl

	Stav: 
	v realizaci 

	Poslední změna:
	13.05.2008
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	Spoluřešitelé: 
	Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
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	Aktivita 2:
	Developerské aktivity v oblasti strategických služeb

	
	Termín:

7.10.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Popis:

Projekt Šantovka nabídne do několika let až 30 000 m2 administrativních ploch (developer – Sekyra Group, ING Real).
Další projekt Nová Sladovna vytvoří do 2 let 5 000 m2 administrativní plochy (developer – HOPR Group).
Projekt přestavby hotelu Sigma vytvoří do 2 let 8 000 m2 nájemních administrativních ploch (devepoler – CPI Group).
Uvedené projekty vytvoří ve městě zásadní novou nabídku pro rozvoj strategických služeb a vzdělanostní ekonomiky a přispějí ke stabilizaci absolventů středních a vysokých škol ve městě.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

7.10.2008
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	Aktivita 1:
	Zajišťování aftercare u investorů SS ve městě

	
	Termín:

18.9.2008

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Popis:

U investorů v oblasti SS, kteří se již etablovali ve městě, provádět aftercare a kvalifikovanou asistenci pro zajišťování rozvojových potřeb.
V současné době ve městě působí společnost Schneider Logistics, která úspěšně expanduje a zaměstnává cca 230 absolventů středních i vysokých škol.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

18.9.2008




	Oblast: 
	D - Výkonná infrastruktura a doprava

	Záměr:
	D.1 - Zlepšovat napojení Olomouce na nadregionální systémy dálnic a rychlostních komunikací včetně souvisejících staveb.

	Projekt: 
	D.1.2 - Východní tangenta Olomouce

	Popis: 
	Urychlit přípravu východní tangenty - důležité regionální komunikace.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Marek Černý

	Výstupy: 
	... východní tangenta - zpracovaná potřebná dokumentace
... východní tangenta (... km)

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný
Prioritní cíl

	Stav: 
	v realizaci 

	Poslední změna:
	13.05.2008
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	Aktivita 2:
	Východní tangenta - 2. úsek: od MÚK Lipenská do budoucí MÚK Týneček

	
	Termín:

31.12.2010

Odpovědná osoba:

Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce
Popis:

Druhá část Východní tangenty navazuje na MÚK Lipenská.
Aktualizace vývoje plnění k 4/2006:
- Na tuto část je v současnosti projednávána DÚR.
- Dokumentace pro územní řízení dodána 11/2004.
- V r. 2005 zadána inženýrská činnosti pro dodání ÚR.
- Probíhá zajišťování podkladů pro ÚR a projednávání s vlastníky dotčených pozemků.
- Na základě rozhodnutí KHS musí být zpracována EIA - v nejbližší době budou zahájeny práce.
Z důvodu nutnosti řešení problematiky této komunikace byla ustanovena pracovní skupina složená ze statutárních zástupců města, kraje a ŘSD ČR. V průběhu projednávání dokumentace byla sepsána petice části občanů místní části Holice. Občané žádají o vzdálenější umístění stavby "Silnice I/46 Olomouc - východní tangenta, 1. část" od obytné části. Objevily se však již i opačné aktivity zejména obyvatel místních částí Bělidel, Pavloviček a Chválkovic, kteří žádají urychlené pokračování přípravy VTG.
- Probíhají práce na prověření možnosti změny trasování této komunikace.
- RMO v dubnu 2006 a následně ZMO v květnu 2006 schválili další přípravu vzdálenější varianty.

Stav: 

v realizaci 

Poznámka:

(vloženo: 31. 5. 2006)

Změna stavu: 

13.5.2008
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	Aktivita 1:
	Východní tangenta - 1. úsek: Holice - Lipenská

	
	Termín:

31.12.2010

Odpovědná osoba:

Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce
Popis:

Jedná se o první část Východní tangenty - úsek Holice - Lipenská, vč. mimoúrovňové křižovatky s ulicí Lipenskou.
Aktualizace vývoje plnění k 4/2006:
- Dokumentace pro územní řízení dodána 11/2003.
- V r. 2004 zadána inženýrská činnost pro dodání ÚR.
- Na tuto část bylo vydáno územní rozhodnutí, které však nadřízený orgán dne 15. 11. 2005 zrušil a vrátil orgánu prvoinstančnímu.

Stav: 

v realizaci 

Poznámka:

(vloženo: 10. 4. 2006)

Změna stavu: 

13.5.2008
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	Aktualizace 1:
	Vývoj plnění cíle k 10/2008

	
	Vloženo:

06.10.2008 11:10

Popis:

V únoru 2008 byly vydány Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, které řeší vedení trasy východní tangenty v nové poloze. Na základě této dokumentace lze zahájit proces pořizování projektové dokumentace. V současnosti probíhá změna ÚPnSÚ Olomouc a zároveň ŘSaD ČR zadalo zpracování investičního záměru.

Poznámka:

Zpracoval: Ing. Marek Černý




	Oblast: 
	D - Výkonná infrastruktura a doprava

	Záměr:
	D.1 - Zlepšovat napojení Olomouce na nadregionální systémy dálnic a rychlostních komunikací včetně souvisejících staveb.

	Projekt: 
	D.1.3 - Strategické plánování dopravních investic

	Popis: 
	Koordinovat a účelně plánovat dopravní investice ve městě a okolí.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Radek Dosoudil

	Výstupy: 
	... střednědobý plán dopravních staveb ve městě a okolí

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný
Prioritní cíl
Při tvorbě plánu je nutná spolupráce s investory dopravních staveb.
Klást důraz na udržení logických vazeb.

	Stav: 
	nezahájeno 

	Poslední změna:
	07.10.2008
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	Aktualizace 2:
	Vývoj plnění cíle k 11/2008

	
	Vloženo:

19.11.2008 14:54

Popis:

Probíhá spolupráce mezi městem Olomouc a Olomouckým krajem zejména v otázce řešení průtahů komunikací II. a III. třídy na území města. Jedná se např. o ul. Zolovu ze Slavonína do Nedvězí, průtah obcí Chomoutov a přípojku v trase severního spoje od Globusu k Moravským železárnám.

Poznámka:

Zpracoval: Ing. Marek Černý



	
	[image: image75.png]





	Aktualizace 1:
	Vývoj plnění cíle k 4/2006

	
	Vloženo:

14.05.2008 09:58

Popis:

Cíl zůstává v řešení, prozatím nezahájeno.

Poznámka:

Zpracoval: Ing. Radek Dosoudil
(vloženo: 13. 4. 2006)




	Oblast: 
	D - Výkonná infrastruktura a doprava

	Záměr:
	D.2 - Rozvíjet městskou (hromadnou) dopravu a účelně řešit negativní dopady dopravy ve městě jak z hlediska životního prostředí, tak bezpečnosti obyvatel.

	Projekt: 
	D.2.1 - Rozvoj dopravní obslužnosti

	Popis: 
	Podporovat a rozvíjet hromadnou dopravu (zlepšit kvalitu vozového parku i její efektivnost a funkčnost) a zajistit kvalitní a efektivní propojení s okolními obcemi.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Radek Dosoudil

	Výstupy: 
	... efektivní dopravní spojení do a z okolních obcí
... kvalitní vozový park MHD
... integrovaný dopravní systém v rámci mikroregonu

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný
Prioritní cíl

	Stav: 
	v realizaci 

	Poslední změna:
	14.05.2008
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	Spoluřešitelé: 
	Ing. Zdeněk Kocourek - Krajský úřad Olomouckého kraje
... spolupráce v oblasti integrovaného dopravního systému

Martin Novotný - Komise hospodářského rozvoje
... spolupráce v rámci rozšířené komise

Dopravní podnik města Olomouce, a. s.- 
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	Aktivita 2:
	Projekt rozvoje MHD

	
	Termín:

30.6.2007

Odpovědná osoba:

Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce
Popis:

Realizace projektu byla ukončena k 30. 6. 2007. V rámci projektu byl uskutečněn nákup 3 ks nízkopodlažních tramvají, systém preference pro vozidla MHD byl realizován na 14 křižovatkách, 20 zastávek bylo vybaveno celkem 51 panely inteligentního informačního systému pro cestující.
Projekt rozvoje MHD se v soutěži Cesty městy (vyhlašované Nadací partnerství) v roce 2008 umístil na 5. místě z 20 přihlášených.

Stav: 

dokončeno 

Změna stavu: 

6.10.2008
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	Aktivita 1:
	Integrovaný dopravní systém v rámci mikroregionu

	
	Termín:

30.12.2009

Odpovědná osoba:

Ing. Lubomír Hopp - Magistrát města Olomouce
Popis:

OK přispívá DPMO na dopravní obslužnost obcí Bukovany, Bystrovany, Horka, Samotišky, Skrbeň, kam zajíždí MHD. Optimalizaci jízdních řádů zajišťuje každoročně odbor odpravy MmOl, v širším spektru mikroregionu Krajský úřad. Se zaintegrováním Českých drah v úseku Olomouc hl. n. – Náměšť na Hané je uvažováno ve II. pol. 2009.

Stav: 

v realizaci 

Změna stavu: 

6.10.2008




	Oblast: 
	D - Výkonná infrastruktura a doprava

	Záměr:
	D.2 - Rozvíjet městskou (hromadnou) dopravu a účelně řešit negativní dopady dopravy ve městě jak z hlediska životního prostředí, tak bezpečnosti obyvatel.

	Projekt: 
	D.2.3 - Zmírňování negativních vlivů dopravy

	Popis: 
	Zpracovat strategie odstraňování negativních vlivů dopravy, jako je hluk z dopravy, emise, ale také nehodovost.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Lubomír Hopp

	Výstupy: 
	... strategie odstraňování negativních vlivů dopravy

	Poznámky: 
	Garant: Mgr. Svatopluk Ščudlík
Prioritní cíl

	Stav: 
	v realizaci 

	Poslední změna:
	14.05.2008
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	Spoluřešitelé: 
	Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce
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	Aktualizace 2:
	Vývoj plnění cíle k 10/2008

	
	Vloženo:

06.10.2008 11:39

Popis:

V rámci průjezdních úseků komunikací I. třídy ve vlastnictví státu a komunikací II. a III. třídy ve vlastnictví Olomouckého kraje probíhá průběžné odstraňování negativních vlivů z dopravy na obytná území zejména hluku. Na objektech sloužících k bydlení jsou podél těchto komunikací postupně měněna stávající okna za okna se zvýšenými zvukově izolačními vlastnostmi. Rovněž jsou průběžně prováděny dopravně organizační opatření vedoucí k odvedení tranzitní dopravy mimo město (omezení tonáže na průjezdu městem).

Poznámka:

Zpracoval: Ing. Marek Černý
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	Aktualizace 1:
	Vývoj plnění cíle k 4/2006

	
	Vloženo:

14.05.2008 11:11

Popis:

Zahájena analýza stavu. Probíhají práce na zpracování dopravního modelu města, který bude sloužit jako jeden z důležitých podkladů pro zpracování hlukové a emisní mapy.
V r. 2007 budou zahájeny následné práce.
Je předpokladem, že pro opatření vyplývající z problematiky odstraňování zátěží z dopravy bude možno čerpat finanční prostředky z fondů EU v plánovacím období 2007 - 2013. Z tohoto důvodu budou tyto podklady intenzivně připravovány.

Poznámka:

Zpracoval: Ing. Radek Dosoudil
(vloženo: 13. 4. 2006)




	Oblast: 
	D - Výkonná infrastruktura a doprava

	Záměr:
	D.3 - Trvale udržovat a rozvíjet technickou infrastrukturu města a mikroregionu včetně schopnosti pružné reakce na rozvojové projekty.

	Projekt: 
	D.3.2 - Plán protipovodňových opatření

	Popis: 
	Koordinovat realizaci protipovodňových opatření a aktivně spolupracovat při přípravě a realizaci jednotlivých staveb protipovodňové ochrany.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Radek Dosoudil

	Výstupy: 
	... obtokový kanál jezu u plynárny
... plán protipovodňových opatření
... jednotlivé stavby protipovodňové ochrany

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný
Prioritní cíl

	Stav: 
	v realizaci 

	Poslední změna:
	14.05.2008
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	Spoluřešitelé: 
	Mgr. Miloslav Dvořák - Magistrát města Olomouce
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	Aktivita 5:
	II.B etapa protipovodňových opatření

	
	Termín:

31.12.2010

Odpovědná osoba:

Mgr. Miloslav Dvořák - Magistrát města Olomouce
Popis:

Vývoj plnění cíle k 4/2006:
Povodí Moravy podalo žádost o dotaci na II. etapu protipovodňových opatření.
O dotaci doposud Ministerstvo zemědělství nerozhodlo. Na státní úrovni se řeší financování dotačního titulu pro příští období 2007 - 2010. Vláda na jednání dne 10. 5. 2006 rámcově schválila finanční zdroje i přehled jednotlivých akcí pro dotace. II. etapa byla rozdělena na dvě části, přičemž II.B je severní část (nad obtokovým kanálem, včetně nábřeží). Předpokládá se, že investorem staveb mostů na Masarykově a Komenského bude město, resp. kraj.
Plnění k 10/2008:
Část II.B je v současnosti ve fázi územního řízení.

Stav: 

v realizaci 

Poznámka:

Zpracoval: Mgr. Miloslav Dvořák

Změna stavu: 

6.10.2008
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	Aktivita 4:
	II.A etapa protipovodňových opatření

	
	Termín:

31.12.2010

Odpovědná osoba:

Mgr. Miloslav Dvořák - Magistrát města Olomouce
Popis:

Vývoj plnění cíle k 4/2006:
Povodí Moravy podalo žádost o dotaci na II. etapu protipovodňových opatření.
O dotaci doposud Ministerstvo zemědělství nerozhodlo. Na státní úrovni se řeší financování dotačního titulu pro příští období 2007 - 2010. Vláda na jednání dne 10. 5. 2006 rámcově schválila finanční zdroje i přehled jednotlivých akcí pro dotace. II. etapa byla rozdělena na dvě části, přičemž II.A je jižní část (pod budovaným obtokovým kanálem).
Vývoj plnění k 10/2008:
Část II.A má vydané právoplatné územní rozhodnutí, po dořešení majetkoprávních záležitostí bude zahájeno zpracování dokumentace pro stavební povolení.

Stav: 

v realizaci 

Poznámka:

Zpracovali: Mgr. Miloslav Dvořák, Ing. Ludmila Žaláková

Změna stavu: 

6.10.2008
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	Aktivita 3:
	Protipovodňová ochrana Chomoutova

	
	Termín:

31.12.2010

Odpovědná osoba:

Mgr. Miloslav Dvořák - Magistrát města Olomouce
Popis:

Vývoj plnění cíle k 5/2006:
SmOl pořizuje investiční záměr jako podklad pro žádost o dotaci z programu prevence před povodněmi.
Povodí Moravy bude uplatňovat žádost o dotaci z Programu prevence před povodněmi společně s II. etapou protipovodňových patření, tedy pro období 2007 - 2010.
Vývoj plnění cíle k 10/2008:
Akce je posuzována strategickým expertem v rámci Programu prevence před povodněmi.

Stav: 

v realizaci 

Poznámka:

Zpracoval: Mgr. Miloslav Dvořák

Změna stavu: 

6.10.2008
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	Aktivita 2:
	Hráz Černovír

	
	Termín:

30.11.2007

Odpovědná osoba:

Mgr. Miloslav Dvořák - Magistrát města Olomouce
Popis:

SmOl pořizuje projektovou dokumentaci rekonstrukce hráze v Černovíře pro budoucího investora - Povodí Moravy.
SmOl řeší rovněž majetkoprávní vypořádání k pozemkům pro tuto stavbu.
Vývoj plnění k 10/2008
Akce byla realizována.

Stav: 

dokončeno 

Poznámka:

Zpracoval: Mgr. Miloslav Dvořák

Změna stavu: 

6.10.2008
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	Aktivita 1:
	Realizace I. etapy protipovodňových opatření

	
	Termín:

30.11.2007

Odpovědná osoba:

Mgr. Miloslav Dvořák - Magistrát města Olomouce
Popis:

Vývoj plnění cíle k 4/2006:
1. 2. 2006 byla zahájena realizace I. etapy protipovodňových opatření v Olomouci - stavba obtokového kanálu jezu u plynárny.
Vývoj plnění k 10/2008:
Akce byla realizována

Stav: 

dokončeno 

Poznámka:

Zpracoval: Mgr. Miloslav Dvořák

Změna stavu: 

6.10.2008




