Plnění prioritních cílů

Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko 

Podklad pro jednání ZMO dne 18.9.2013
	Přehled prioritních cílů schválených  ZMO

	 Cíl
	Název cíle



	Kritická oblast A: Olomouc – centrum regionu

	Cíl A.2.1.
	Kvalita služeb v oblasti cestovního ruchu

	Cíl A.2.4.
	Rozvoj ubytovacích a kongresových kapacit

	Cíl A.3.1.
	Regenerace Městské památkové rezervace

	Cíl A.3.3.
	Rozvoj výstaviště Flora

	Cíl A.4.2.
	Turistické a cyklistické stezky

	Cíl A.4.4.
	Podpora projektu PROK

	Kritická oblast B: Lidské zdroje

	Cíl B.1.1.
	Podpora rozvoje zaměstnanosti

	Cíl B.1.3.
	Podpora rozvoje vysokého školství

	Cíl B.2.2.
	Rozvoj příměstské rekreace 

	Cíl B.2.4.
	Sportovní areály zimního a plaveckého stadionu

	Cíl B.3.3.
	Plochy pro bydlení

	Kritická oblast C: Hospodářský růst a konkurenceschopnost

	Cíl C.1.1.
	Rozvojové plochy 

	Cíl C.1.2.
	Podnikatelské zóny a Technologické parky

	Cíl C.1.5.
	Rekonverze (revitalizace) brownfields 

	Cíl C.2.1.
	Podpora inovací a transferu vědy a výzkumu do praxe

	Cíl C.2.3.
	Investice v oblasti strategických služeb 

	Kritická oblast D: Výkonná infrastruktura a doprava

	Cíl D.1.2.
	Východní tangenta Olomouce 

	Cíl D.1.3.
	Strategické plánování dopravních investic

	Cíl D.2.1.
	Rozvoj dopravní obslužnosti 

	Cíl D.2.3.
	Zmírňování negativních vlivů dopravy 

	Cíl D.3.2.
	Plán protipovodňových opatření 


Kritická oblast A: Olomouc – centrum regionu

	Oblast: 
	A - Olomouc - centrum regionu

	Záměr:
	A.2 - Cíleně využívat a zvyšovat atraktivitu města a mikroregionu pro návštěvníky a turisty.

	Cíl: 
	A.2.1 - Kvalita služeb v oblasti cestovního ruchu

	Popis: 
	Zajistit jednak implementaci cílů udržitelnosti cestovního ruchu (certifikace ekologicky šetrných služeb cestovního ruchu – nadstavba certifikace kvality služeb v oblasti CR) a nadále rozvíjet spolupráci a partnerství se subjekty z oblasti CR (poskytování informací, poradenství a odborné vzdělávání pracovníků CR, motivace podnikatelů apod.).

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Mgr. Karin Vykydalová

	Výstupy: 
	... přehled certifikovaných subjektů ve městě a mikroregionu

	Poznámky: 
	Garant: RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.

V roce 2006 byla provedena Interní certifikace služeb ubytovacích a stravovacích zařízení na období 2006 - 2009

	
	

	Aktualizace 2:

Vývoj plnění cíle k 6/2013:

	Popis:

Oddělení cestovního ruchu i v roce 2013 pokračuje ve spolupráci s Krajskou sekcí Asociace hotelů a restaurací České republiky, účastní se jednání se zástupci ubytovacích a stravovacích zařízení, kde jsou probírány problémy a podněty, tykající se mimo jiné i kvality nabízených služeb. 
Zpracovala: Mgr. Karin Vykydalová



	Aktualizace 1:

Vývoj plnění cíle k 7/2012

	Popis:

Projekt Interní certifikace služeb ubytovacích a stravovacích zařízení byl zastaven. V současné době se ubytovací zařízení hodnotí v rámci Asociace hotelů a restaurací České republiky. 
Zástupce oddělení cestovního ruchu magistrátu, kraje a Střední Moravy – sdružení cestovního ruchu se pravidelně účastní jednání krajské sekce Asociace hotelů a restaurací ČR.

V rámci hodnocení kvality služeb u ubytovacích a stravovacích zařízení existuje od května 2012 možnost hodnotit a monitorovat úroveň služeb prostřednictvím jedné databanky recenzí hotelových návštěvníků na www.czechadvisor.cz. CzechAdvisor je novým projektem Asociace hotelů a restaurací České republiky, agentury CzechTourism a Ministerstva pro místní rozvoj.
Zpracovala: Mgr. Karin Vykydalová




	Oblast: 
	A - Olomouc - centrum regionu

	Záměr:
	A.2 - Cíleně využívat a zvyšovat atraktivitu města a mikroregionu pro návštěvníky a turisty.

	Cíl:
	A.2.4 - Rozvoj ubytovacích a kongresových kapacit

	Popis: 
	Vytvořit podmínky pro rozvoj kvalitních ubytovacích a kongresových kapacit ve městě a mikroregionu. Podporovat realizaci autokempu ve vhodné lokalitě.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Mgr. Karin Vykydalová

	Výstupy: 
	... přehled objektů a lokalit vhodných pro ubytování ve městě, mikroregionu, propagace subjektů, které získaly Interní certifikace služeb
... nabídka / prezentace pro investory v oblasti ubytování
... spolupráce s ubytovateli ve městě a mikroregionu

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný


	Stav: 
	v realizaci 

	Spoluřešitelé: 
	Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Ing. Jiří Petřek - Obec Bohuňovice
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	Aktualizace 1:  Vývoj plnění cíle k 6/2013

	Aktuální stav k 31.5.2013 v rámci vyhlášených výzev v IPRÚ Olomouc:
Projekt Modernizace ubytování a zkvalitnění služeb v hotelu Flora byl ukončen k 31.12.2012 a nyní je hotel v plném provozu. Došlo k modernizaci ubytovacích kapacit – 120 lůžek a vytvoření víceúčelového sálu vhodného i pro kongresy s kapacitou 140 osob a možností propojení s kavárnou s celkovou kapacitou 220 osob, dále byl hotel rozšířen o možnost wellness.

Projekt Výstavba Hotelu U Parku (hotel IBIS) byl ukončen k 22.08.2012 nyní je v plném provozu. Došlo k výstavbě 85 pokojů (lůžek je 180), 45 parkovacích stání, restaurace a konferenčních místností. 

Projekt Rozšíření provozu hotelu Arigone – penzion Arigone byl ukončen a penzion je nyní v plném provozu. Došlo k rozšíření ubytovacích kapacit o 28 lůžek s nabídkou wellness a relaxačních služeb.

Projekt Jezdecký areál s ubytovacím zařízením – penzion Lazce byl ukončen k 31.12.2012 a nyní je v provozu. V rámci projektu došlo k vytvoření nových ubytovacích kapacit v počtu 46 lůžek.

Zpracovala: Ing. Lucie Vlčková, projektový manažer IPRÚ Olomouc

V září 2013 bude otevřen nově zrekonstruovaný hotel Clarion****. Po rozsáhlé rekonstrukci nabídne Clarion Hotel kongresové prostory až pro 1 400 delegátů (přičemž největší sál bude až pro 1 100 delegátů), dále 126 pokojů včetně apartmánů a Business Executive Suite. Součástí hotelu bude vynikající Benada Restaurant s kapacitou až 440 míst, nabízející širokou nabídku specialit české a mezinárodní kuchyně. Hotel byl vybudován na základech bývalého hotelu Sigma. 
Zpracovala: Mgr. Karin Vykydalová

Z důvodu značného zájmu rozšířil NH hotel v polovině října 2012 své původní kongresové prostory. Do provozu bylo uvedeno nové křídlo kongresového sálu Evropa a jeho kapacita tak byla navýšena na tisíc míst.

Zpracovala: Ing. Veronika Pudelová Voltnerová




	Oblast: 
	A - Olomouc - centrum regionu

	Záměr:
	A.3 - Obnova městských částí a jejich funkcí.

	Cíl:
	A.3.1 - Regenerace Městské památkové rezervace

	Popis: 
	Pokračovat v naplňování Programu regenerace Městské památkové rezervace Olomouc. Postupnou revitalizací veřejných prostorů a kvalitními urbanistickými a architektonickými řešeními nových dostaveb v centru města přispívat ke zlepšování obyvatelnosti a pěší prostupnosti historického jádra pro obyvatele a návštěvníky. Připravovat obnovu Dolního náměstí v návaznosti na rekonstruované Horní náměstí.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. arch. Jaromil Přidal

	Výstupy: 
	... harmonogram aktivit v rámci regenerace MPR
... regulační plán MPR

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný


	Stav: 
	v realizaci 

	Aktivita 3: Využití dotací z programu Regenerace MPR (MKČR)

	Termín:

31.12.2015

Odpovědná osoba:

Ing. arch. Jaromil Přidal - Magistrát města Olomouce
Popis:

V návaznosti na finanční rámec programu administrace schválených žádostí. 
K motivaci vlastníků památkově chráněných objektů v MPR Olomouc je každoročně využíváno dotací z Programu regenerace MK ČR spojených s příspěvkem města. 

Stav: 

v realizaci 

Aktualizace k 07/2013:
Zastupitelstvo města Olomouce schválilo dne 13.12.2012 aktualizovaný „Program regenerace MPR Olomouc – aktualizace 2013-2017“. Pokračují práce na aktualizaci regulačního plánu MPR Olomouc. Oba tyto dokumenty jsou nezbytně nutné pro získávání dotací z MK ČR.
V závěru roku 2012 bylo z dotace MK ČR rozděleno 1,710 mil. Kč mezi celkem devět akcí obnovy Celková výše povinného příspěvku města pro uvedených devět akcí v roce 2012 činila 750 tis. Kč.
V únoru 2013 přislíbilo MK ČR městu Olomouci na obnovu památek celkem 1,085 mil. Kč. Dílčí příspěvky z této částky jsou letos směrovány celkem na deset akcí obnovy. Kromě sedmi objektů ve vlastnictví právnických a fyzických osob a sdružení vlastníků půjde o dokončení obnovy krytiny věže kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie, dále na obnovu a úpravu kapucínského kostela Zvěstování Páně na Dolním náměstí a na dokončení rekonstrukce střechy kaple sv. Jana Sarkandra.
Zpracoval: Ing. arch. Jaromil Přidal



	Aktivita 2:  Revitalizace a dostavby veřejných prostorů

	Termín:

31.12.2012

Odpovědná osoba:

Ing. arch. Jaromil Přidal - Magistrát města Olomouce
Popis:

Rekonstrukce ul. 8. května a revitalizace souvisejících veřejných prostranství – zejména prostoru před chrámem sv. Mořice (NKP)
Úpravy tzv. Mořického náměstí v souvislosti s rekonstrukcí obchodního domu PRIOR v Olomouci
Spoluřešitel: Ing. Vladimír Michalička - MmOl - OI

Stav: 

v realizaci 

Aktualizace k 7/2013:
Rekonstrukce OD PRIOR zahájená v 1. pololetí roku 2012 spolu s revitalizací navazujících veřejných prostranství, zejména Mořického náměstí a ul. 28. října, byla ukončena na přelomu let 2012-2013.
Zpracoval: Ing. arch. Jaromil Přidal

Aktualizace k 7/2012:
Rekonstrukce OD PRIOR započala v 1. pololetí roku 2012. Revitalizace navazujících veřejných prostranství, zejména Mořického náměstí a ul. 28. října, by měla být zahájena během 2. pololetí 2012.
Předpokládaný termín ukončení: v roce 2013
Zpracoval: Ing. arch. Jaromil Přidal



	Aktivita 1:  Příprava obnovy Dolního náměstí

	Termín:

31.12.2013

Odpovědná osoba:

Ing. arch. Jaromil Přidal - Magistrát města Olomouce
Popis:

Jedná se o rekonstrukci stávající plochy Dolního náměstí, návrh navazuje na koncept Horního náměstí. Je počítáno se zachováním vývojových etap dláždění a vytvořením mírně svažité bezbariérové úrovně plochy náměstí. Jsou ctěny i historické stopy a jsou vloženy také nové současné prvky.

Stav: 

v realizaci 


Vývoj plnění cíle k 6/2013:
Rekonstrukce Dolního náměstí, která začala v únoru 2012, zahrnuje obnovu povrchů - vozovek, zpevněných ploch, parkovacích stání a chodníků i rekonstrukci nebo opravu inženýrských sítí včetně přípojek k nemovitostem. Součástí je také osázení zelení, nové osvětlení a nový mobiliář (30 laviček, 6 kovových stojanů na kola, 17 nových odpadkových košů). 
Samotná obnova Dolního náměstí za necelých 130 milionů byla dokončena v červnu 2013, návazně ještě pokračovaly práce v okolních ulicích, které byly v průběhu rekonstrukce nadměrně zatížené stavební dopravou. Rekonstrukci bylo možné provést zejména díky dotaci z Evropské unie, která pokryla 85 % způsobilých výdajů. 
Zpracoval: Ing. arch. Jaromil Přidal



	Oblast: 
	A – Olomouc – centrum regionu

	Záměr:
	A.3 – Obnova městských částí a jejich funkcí.

	Cíl:
	A.3.3 – Rozvoj výstaviště Flora

	Popis: 
	Zajistit realizaci projektu, který je zaměřen na rozvoj a regeneraci přírodního areálu výstaviště a výstavních prostor. Udržet statut mezinárodních výstav.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Radek Dosoudil

	Výstupy: 
	projekt regenerace přírodního areálu výstaviště, plán aktivit na rozvoj areálu výstaviště

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný

	Stav: 
	v realizaci 

	Spoluřešitelé: 
	Ing. Jiří Uhlíř – Výstaviště Flora Olomouc, a. s.


	Popis:

Rekonstrukce Výstaviště Flora:
Zhotovitel stavby byl vybrán na základě výběrového řízení v září 2012, smlouva byla podepsána v prosinci 2012. Dne 7. 1. 2013 bylo předáno staveniště zhotoviteli. Kontrolní dny se konají každé pondělí na staveništi. Nejdříve byla započata rekonstrukce pavilonu A, následně po dokončení archeologického průzkumu byla zahájena dostavba pavilonu A2. Stavební práce na rekonstrukci pavilonu A byly pozastaveny, protože se revidovala projektová dokumentace. Předpokládané dokončení realizace stavby je v prosinci 2013 s výjimkou provozní budovy s restaurací, kde se předpokládá ukončení v dubnu 2014. 
Zpracoval: Ing. Jiří Svačinka, VFOL



	Oblast: 
	A - Olomouc - centrum regionu

	Záměr:
	A.4 - Rozvíjet spolupráci Olomouce se sousedními obcemi.

	Cíl:
	A.4.2 - Turistické a cyklistické stezky

	Popis: 
	Na základě zpracované koncepce cyklistických stezek a koncepce turistických tras v mikroregionu zajišťovat jejich přípravu a realizaci, posuzovat možnou provázanost s informačními sítěmi.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Marek Černý

	Výstupy: 
	... přehled projektů cyklistických a turistických stezek
... projektová dokumentace ke třem prioritním projektům

	Poznámky: 
	Garant projektu: p. Martin Novotný

- spolupráce v oblasti turistických tras / stezek s Klubem Českých turistů
- spolupráce s pracovní skupinou pro rozvoj cyklistické dopravy a rozšířenou Komisí hospodářského rozvoje

	Finance: 
	možné zdroje finančních prostředků:
... Státní fond dopravní infrastruktury
... SROP, opatření 4.1.2 a 4.2.2

	Stav: 
	v realizaci 

	Spoluřešitelé: 
	Mgr. Karin Vykydalová - Magistrát města Olomouce
Ing. Stanislav Losert - Magistrát města Olomouce
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	Aktivita 2:
	Vyhledávání finančních zdrojů

	Termín:

31.12.2015

Odpovědná osoba:

Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce
Popis:

Prověření uplatnitelnosti projektů, dotačních titulů a programů, stanovení dalšího postupu včetně dořešení finančních zdrojů na dopracování projektu.
Politický garant: p. Martin Novotný
Spoluřešitelé: Ing. Jiří Doležel, Ing. Radovan Sítek, starostové vybraných obcí

Stav: v realizaci
Vývoj plnění cíle k 6/2013:

Aktivita pokračuje. Stálá pracovní skupina pro cyklistickou dopravu řízená cyklokoordinátorem jako poradní orgán RMO aktivně pracuje. Za uplynulé období se sešla celkem 6x. Pro rok 2013 se podařilo zařadit do rozpočtu Města Olomouce 1 mil. Kč na cyklodopravu. Dále došlo usnesením RMO dne 12.2.2013 k podpisu smlouvy o dílo na zpracování dokumentace projektu s názvem „Technická pomoc cyklokoordinátora IIa“ mezi Statutárním Městem Olomouc a Regionální agenturou pro rozvoj Střední Moravy na částku 525 140,- Kč vč.DPH. Předmětem smlouvy je zpracování celkem 6 investičních záměrů na cyklostezky, zpracování žádosti na SFDI na cyklostezku Chválkovice - Týneček, studie parkovací infrastruktury, sčítání cyklistické dopravy pro potřeby analýzy cyklogenerelu ap.

Město obdrží dotaci z ROP SM na cyklostezky: Černovír - Hlušovice, Moravská Schweitzerova a úsek Jantarové stezky podél řeky Bystřice, na úsek cyklostezky Chválkovice – Týneček byla podaná žádost o dotaci do SFDI. Dotace ze SFDI nebyla k 20.6.2013 doposud známa. 

V roce 2013 pokračuje spolupráce s odborem dopravy a byly uplatněny některé úseky cyklostezek k realizaci v rámci aktivit velkých i drobných oprav objednávaných u TSMO a.s. (např. železniční přejezd Slavonín - Nemilany, ul. Foersterova ap.)
Zpracoval Ing. Stanislav Losert



	Aktivita 1:
	Moravská cyklotrasa

	Termín:

31.12.2015

Odpovědná osoba:

Ing. Stanislav Losert - Magistrát města Olomouce
Popis:

Aktivita spolupráce 10 obcí (Příkazy, Skrbeň, Horka nad Moravou, Křelov - Břuchotín, Olomouc, Kožušany - Tážaly, Blatec, Bystročice, Charváty, Dub nad Moravou) na integrovaném projektu cyklostezky v koridoru Moravské cyklotrasy podél toku řeky Moravy. Všechny obce schválily ve svých zastupitelstvech podpis Smlouvy o spolupráci při přípravě tohoto společného integrovaného projektu.

Stav: 

v realizaci 


Vývoj plnění cíle k 6/2013:
Aktivita pokračuje. Dne 27.3.2012 byla Regionální radou vyhlášena 31. výzva ROP SM k opatření 1.3 - Bezmotorová doprava a termín odevzdání projektů byl stanoven na 30.5.2012. Do této výzvy přihlásily své projekty obce Horka nad Moravou (cca 7,1 mil. Kč), Skrbeň ( 4,7 mil. Kč) a Město Olomouc svým úsekem Moravské stezky na ul. Schweitzerově. Všechny 3 projekty byly úspěšné a k 20.6.2013 probíhá III. etapa zpracování žádosti o dotaci a současně i výběr dodavatele stavby. Předpokládá se zahájení stavebních prací v září 2013. 
Zpracoval: Ing. Stanislav Losert
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	Aktualizace 1:
	Vývoj plnění cíle k 6/2013:

	Popis:

Oddělení cestovního ruchu se pravidelně účastní jednání pracovní skupiny cyklodopravy města Olomouce, jejímž koordinátorem je Ing. Stanislav Losert. Tato pracovní skupina je poradním orgánem Rady města Olomouce, tak jak je tomu také u odborných komisí. Každý měsíc probíhají jednání, kde se členové skupiny věnují otázce rozvoje cykloturistiky ve městě, řešení aktuálních problémů a vytváření koncepce cyklodopravy ve městě. 
Zpracovala: Mgr. Karin Vykydalová




	Oblast: 
	A - Olomouc - centrum regionu

	Záměr:
	A.4 - Rozvíjet spolupráci Olomouce se sousedními obcemi.

	Cíl:
	A.4.4 - Podpora projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje

	Popis: 
	V návaznosti na rámec projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje aktivně a efektivně spolupracovat s Olomouckým krajem s cílem podpory rozvoje obcí území ORP Olomouc.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Jiří Doležel

	Výstupy: 
	... podpora projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje a efektivní spolupráce

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný

	Stav: 
	v realizaci 

	Spoluřešitelé: 
	Ing. Marta Novotná - Krajský úřad Olomouckého kraje
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	Aktivita 2:
	Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012 – 2015

	Termín:

31.12.2015

Odpovědná osoba:

Ing. Marta Novotná - Krajský úřad Olomouckého kraje
Popis:

Projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012 – 2015 navazuje na projekt s názvem Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010 – 2012. Hlavním cílem nového projektu je zvýšení absorpční kapacity Olomouckého kraje a přípravy OK na kohezní politiku 2014-2020. Další aktivity a specifické cíle jsou obdobné jako v předcházejícím projektu. 
Olomoucký kraj poskytuje všechny informace ohledně příprav na nové programové období EU 2014 – 2020 zainteresovaným subjektům, a to především na základě spolupráce a informací od MMR ČR a AK ČR. V rámci technické pomoci ROP SM se zpracovává Integrovaná Investiční strategie Olomouckého kraje a do zpracování je také zapojen Magistrát města Olomouce.
Zpracovala: Ing. Marta Novotná

Stav: 

v realizaci 



	Aktivita 1:
	Regionální fond pro přípravu projektů

	Termín:

31.12.2015

Odpovědná osoba:

Ing. Martin Kučera - Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
Popis:

RARSM v návaznosti na SOSM administruje prostředky Regionálního fondu pro přípravu projektů, který zajišťuje možnost zvýhodněné přípravy projektů obcí, které jsou členy SOSM. Fond slouží hlavně pro přípravu projektů menších obcí, města přispívají převážně solidárně, příspěvek do fondu 3,- Kč/obyvatele/rok. Výběr projektů pro podporu z fondu schvaluje SV SOSM (r. 2005 cca 1,5 mil. Kč, 2006 cca 1,5 mil. Kč, 2007 cca 2 mil. Kč, 2008 cca 2 mil. Kč, 2009 cca 3 mil. Kč, 2010 cca 1,4 mil. Kč, 2011 cca 1,6 mil. Kč a v roce 2012 cca 1,9 mil. Kč). Od roku 2007 se prostřednictvím příspěvku regionální agentuře finančně zapojil do regionálního fondu (RFPPSM) také Olomoucký kraj, a to v objemu 2 mil. Kč ročně. Takto navýšené zdroje RFPPSM výrazně přispívají pomoci obcím při zajišťování přípravy projektů na dotační možnosti převážně z evropských fondů a posilují tak princip partnerství.

Stav: 

v realizaci 

Poznámka:


Aktualizace k 6/2013:
Financování projektů obcí z RFPPSM průběžně pokračuje i v letošním roce, kdy bylo doposud podpořeno 17 projektů s celkovou dotací 1,7 mil. Kč. 
Příspěvek Olomouckého kraje byl v letošním roce pouze 870 tis., což bylo způsobeno režimem de minimis, do něhož agentura spadá, nicméně v roce následujícím je přislíbena podobná podpora jako v letech předchozích.
Část prostředků z RFPPSM je návazně na příspěvek Olomouckého kraje orientovaná na přípravu projektů potřebných rekonstrukci regionálních silnic a veřejného prostranství.
Zpracoval: Ing. Martin Kučera



	Kritická oblast B: Lidské zdroje

 


	Oblast: 
	B - Lidské zdroje

	Záměr:
	B.1 - Trvale zajišťovat, aby pracovní síly disponovaly vzděláním a dovednostmi potřebnými k uspokojení poptávky zaměstnavatelů a investorů.


	Cíl:
	B.1.1 - Podpora rozvoje zaměstnanosti

	Popis: 
	Nadále podporovat programy a organizace zaměřené na profesní rekvalifikace pracovní síly podle potřeb zaměstnavatelů a související rozvoj odborného školství (podpora spolupráce škol a podnikatelského sektoru v oblasti profesní přípravy).

	Odpov. organizace: 
	Úřad práce v Olomouci

	Odpov. osoba: 
	Jaroslav Mikšaník

	Výstupy: 
	... studie potřeb zaměstnavatelů v oblasti rekvalifikace
... programy zaměřené na profesionální rekvalifikace

	Poznámky: 
	Garant: ředitel Krajské pobočky Úřadu práce v Olomouci, Ing. Pavel Sekanina, RNDr. Jan Holpuch, Ph.D., 

	Stav: 
	v realizaci 

	Spoluřešitelé: 
	Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA - Krajský úřad Olomouckého kraje
Jaroslav Mikšaník - Úřad práce v Olomouci
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	Aktualizace 2:
	Vývoj plnění cíle k 6/2013 (Olomoucký kraj)
	
Olomoucký kraj při naplňování příslušných priorit (viz níže) vychází ze základního strategického materiálu „Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje pro období 2012-2016“:

Učňovská stipendia Olomouckého kraje:

Olomoucký kraj i v roce 2012 nadále pokračoval v aktivitách zaměřených na zvýšení počtu žáků v učňovském školství v oborech perspektivních na trhu práce. 
Od 1. 9. 2012 byla třetím rokem poskytována Učňovská stipendia Olomouckého kraje prostřednictvím realizace stejnojmenného dotačního programu. Pro tyto účely byla v rozpočtu Olomouckého kraje vyčleněna částka 7,1 mil. Kč. V souladu s Pravidly pro poskytování Učňovských stipendií Olomouckého kraje bylo ve školním roce 2012/2013 stipendium poskytnuto celkem 1 752 žákům prvních, druhých a třetích ročníků vybraných učebních oborů bez ohledu na zřizovatele školy. Olomoucký kraj hodlá pokračovat v realizaci stipendijního programu i ve školním roce 2013/2014. Od 1. 9. 2013 budou v souladu s doporučením Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Olomouckého kraje nově podporovány tři nové učební obory (obor Kominík, Jemný mechanik – Optik a Výrobce potravin se školním vzdělávacím programem Výrobce potravin zaměření na výrobu cukrovinek).

Projektové žádosti:

Olomoucký kraj v roce 2012 úspěšně předložil v rámci Regionálních operačního programu Střední Morava níže uvedené projektové žádosti tematicky zacílené na podporu příslušného cíle prostřednictvím rozvoje odpovídající vzdělávací infrastruktury jakožto klíčového předpokladu pro to, aby absolventi příslušných učebních oborů disponovali odpovídajícími kompetencemi potřebnými k uspokojení poptávky zaměstnavatelů a investorů.

• Centrum odborného vzdělávání na SPŠ strojnická, Olomouc (Místo realizace: Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49), celkové náklady 19 922 102,- Kč
• Modernizace dílen a vybavení SŠ železniční a stavební, Šumperk (Místo: Střední škola železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8), celkové náklady 9 838 906,- Kč
• Technické vybavení dílen Střední škola polygrafická, Olomouc (Místo: Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední Novosadská 55), celkové náklady 7 440 000,- Kč
• Strojní vybavení dílen pro praktickou výuku (místo realizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské náměstí 681) 8 012 000,- Kč
• Podpora technického vybavení dílen – 1. Část (realizace na 5 středních školách) 29 107 798,- Kč
• Podpora technického vybavení dílen – 2. Část (realizace na 5 středních školách) 22 920 000,- Kč
Zpracovali: Mgr. Miroslav Gajdůšek, Mgr. Petr Balcárek



	
	

	Aktualizace 1: Vývoj plnění cíle k 6/2013 (Úřad práce Olomouc)

	V roce 2012 vstoupilo do rekvalifikace celkem 719 osob a poradenských činností se zúčastnilo 231 uchazečů o zaměstnání.
ÚP v Olomouckém kraji také dále pokračoval v realizaci tzv. Regionálních individuálních projektů (RIP). Nově byly v roce 2012 zahájeny RIPy „ Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji“ a „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji!“ V průběhu letošního roku se také rozběhne nábor uchazečů o zaměstnání do dalších třech projektů – „Harmonizace zaměstnání a rodiny“, „Využijte zkušenost v Olomouckém kraji“ a „Zpět do práce v Olomouckém kraji“. Více na: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/esf . 

V roce 2012 pokračoval i národní individuální projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ (v Olomouckém kraji se do něj zapojilo celkem 802 zaměstnanců). V polovině září 2012 byl zahájen projekt na udržení pracovních míst s názvem „Vzdělávejte se pro stabilitu“ (Kurzarbeit) – více na:
https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_se_pro_stabilitu~
Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník




	Oblast: 
	B - Lidské zdroje

	Záměr:
	B.1 - Trvale zajišťovat, aby pracovní síly disponovaly vzděláním a dovednostmi potřebnými k uspokojení poptávky zaměstnavatelů a investorů.

	Cíl: 
	B.1.3 - Podpora rozvoje vysokého školství

	Popis: 
	Podporovat rozvojové projekty Univerzity Palackého, Moravské vysoké školy Olomouc a vyšších odborných škol včetně vzniku nových oborů, a to rovněž technických.

	Odpov. organizace: 
	Univerzita Palackého v Olomouci

	Odpov. osoba: 
	Prof.RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný, Ing. Pavel Sekanina

	Stav: 
	v realizaci 

	Spoluřešitelé: 
	Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA - Krajský úřad Olomouckého kraje
RNDr. Josef Tesařík - Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s.
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	Aktivita 3:
	Investiční akce Univerzity Palackého

	Termín:

31.12.2015

Odpovědná osoba:

Prof.RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. - Univerzita Palackého v Olomouci
Popis:

Investiční akce UP:
(a) ze Státního rozpočtu (SR), 
(b) z Evropských fondů v Operačním programu VaVpI (Věda a výzkum pro Inovace) a v OP Životní prostředí úspory energie, OPPI (podnikání a inovace)
(c) z vnitřních zdrojů UP (drobné opravy a rekonstrukce). 

Stav: 

v realizaci 

Aktualizace k 6/2013:

Realizace akcí ze Strukturálních fondů EU – Věda a výzkum pro inovace:
Předloženy 3 projekty do Prioritní osy 2 v rámci Operačního programu VaVpI; 2 projekty v rámci prioritní osy 4. Celkem již získala UP v rámci této osy dotaci 3 360 miliardy Kč.

1) PřF na ul. Šlechtitelů (VaVpI) - od 1. 3. 2010 je řešen projekt Biotechnologické centrum Haná (hlavní řešitel prof. RNDr. Ivo Frébort), během tří let se předpokládá výstavba nových budov se špičkovým zázemím v areálu na ul. Šlechtitelů; v jedno výzkumné středisko se spojí tři významná pracoviště zaštiťovaná olomouckou univerzitou, Akademií věd a Výzkumným ústavem rostlinné výroby. Výstavba je dokončena, v prostorách, které byly slavnostně otevřeny 17.6.2013 byl zahájena výzkumná a vzdělávací činnost.

2) Projekt Regionální centrum pro nové materiály (hlavní řešitel prof. Radek Zbořil)– realizován v rámci Prioritní osy 2, řešení zahájeno od 1. 10. 2010. Výstavba nových prostor v areálu Šlechtitelů. Projekt zaměřen na výzkum a vývoj nových materiálů a oblast nanotechnologií. V současné době probíhá výstavba a probíhají výběrová řízení pro dodávky technologií. Jsou dokončována poslední výběrová řízení pro technologie. Slavnostní otevření tohoto centra se předpokládá 7. 10.2013.

3) LF – areál Hněvotínská - vybudování Výzkumného ústavu v areálu Hněvotínská - LF UP ve spolupráci s FN (BIOMEDREG), VŠCHT a ÚOCHB AV ČR., od 1. 4. 2010 zahájeno řešení projektu. Cílem je vybudování Ústavu translační medicíny (hlavní řešitel doc. MUDr. Marián Hajduch). Investiční část projektu je dokončena, Ústav molekulární a translační medicíny byl slavnostně otevřen v listopadu 2012. 

V rámci Prioritní osy 4 

1) Dostavba Teoretických ústavů LF UP (řešitel doc. M. Modrianský) – jedná se zejména o výukové prostory pro LF a FZV, realizace projektu zahájena 1. 2. 2011, stavební práce v areálu Hněvotínská byly dokončeny a provoz byla slavnostně zahájen v listopadu 2012. V současné době již prostory plně slouží k výuce studentů LF a FZV.
2) Výzkumně-vzdělávací areál PdF (řešitelka prof. L. Ludíková) – schválen projekt k financování, realizace zahájena 1. 5. 2011. V současné době pokračují stavební práce. 

Na základě nových výzev byly získány v rámci prioritní osy 4 další projekty, které v současné době zahájily realizaci:
- Centrum biologických oborů (areál PřF, Šlechtitelů)
- Centrum doktorských studií na FF (Křižkovského)
- Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem (PdF)

V rámci Prioritní osy 3

Popularizace a komercionalizace výsledků vědy a výzkumu.
Byl získán a je realizován projekt „Pevnost poznání“ – vybudování centra popularizace vědy (garant PřF). Probíhají stavební práce i příprava exponátů.
Byly předloženy dva projekty (na LF a PřF) v rámci výzvy CTT (Centra transferu technologií), v současné době v posuzování, prošly úspěšně formálním hodnocením.
V rámci výzvy na modernizaci knihoven byl získán projekt Natura – podpora informačních zdrojů a rozvoj knihovny UP. Projekt je v realizaci, jsou připravována výběrová řízení na pořízení databází.

Ve spolupráci s SMOl byla dokončena realizace projektu „Parkánové zahrady“financovaná z Regionálního operačního programu.
V rámci – OPPI (Prosperita)- inovace Vědeckotechnického parku ul. Šlechtitelů – v rámci schváleného projektu byla dokončena rekonstrukce 1. části budovy A. Současně byl schválen i nový projekt na rekonstrukci druhé části budovy A. Probíhají výběrová řízení.
Z programu Prosperita byl získán projekt Podnikatelský inkubátor 2, v současnosti probíhají výběrová řízení pro projektovou dokumentaci, ve spolupráci s SMOl se řeší záležitosti týkající se pozemků pod oběma budovami Podnikatelského inkubátoru.
Byl získán projekt BALUO (z programu Prosperita) pro Kinantropologické centrum (FTK) v areálu v Neředíně, v současnosti probíhají výběrová řízení.

OP Životní prostředí úspory energie – byl realizován a ukončen projekt UPOL2 – zateplení Teoretických ústavů LF a Právnické fakulty. Byly dokončeny projekty UPOL1 a UPOL3 týkající se PřF a Kolejí a menz UP.

Ze státního rozpočtu nebo vlastních zdrojů UP:
Probíhá dofinancování běžících staveb, realizují se drobné opravy a havarijní situace.
Byla zakoupena budova “Envelopa“, kde budou relizovány další rozvojové aktivity UP (výuka, konferenční a sportovní aktivity). 
Zpracovala: Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.



	Aktivita 2:
	        Grantové projekty MVŠO

	Termín:

31.12.2015

Odpovědná osoba:

Ing. Michal Menšík, Ph.D. - Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s.
Aktualizace k 6/2013:
V současné době probíhá realizace projektu BEA – Business, Education, Acceleration. Záměrem je:
1. realizace business aktivit samostatnými právními subjekty sídlícími v BEA centru, resp. s nimi spolupracujícími
2. výchova expertních a manažerských skupin v oblasti ekonomie, komunikačních technologií a inovačních směrů
3. vytvoření inovačního prostředí pro začínající firmy, které budou využívat dle stanovených podmínek snížené nájemné a poradenské služby.

V roce 2013 je MVŠO řešitelem 2 rozvojových projektů s finanční podporou ESF – OP VK, u dalšího 1 projektu je MVŠO partnerem.

MVŠO je řešitelem 1 vědecko-výzkumného projektu financovaného Grantovou agenturou České republiky.

Ke dni 30. 6. 2013 vypršela doba realizace projektu Mezioborové studium – Prekoučink financovaného prostřednictvím dotace Významné projekty Olomouckého kraje.
Zpracoval: Ing. Petr Ščigalek, MVŠO



	Aktivita 1:
	     Analýza dalších studijních forem na MVŠO

	Termín:

31.12.2015

Odpovědná osoba:

Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. - Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s.
Popis:

Analyzovat a postupně zavádět studium mezioborové bakalářské, distanční a magisterské.

Stav: 

v realizaci 

Aktualizace k 6/2013:
- rozhodnutím MŠMT z března 2009 byla akreditace stávajících oborů bakalářského programu prodloužena do července 2015
- Zimní semestr 2012/2013:
• 28 studentů absolvovalo předmět Základy energetického managementu, z nich 12 získalo certifikát „Schneider Electric CZ Základy energetického managementu“,
• 10 studentů absolvovalo předmět Facility management 1, z nich 2 získali certifikát pod záštitou IFMA „Základy facility managementu“.

- Letní semestr 2012/2013:
• 13 studentů absolvovalo předmět Energetický management, z nich 8 získalo certifikát „Schneider Electric CZ Energetický management“,
• 4 studenti absolvovali předmět Facility management 2, z nich 2 získali certifikát pod záštitou IFMA CZ „Facility management – údržba a provoz“.

- podána žádost o akreditaci bakalářského oboru Manažerská informatika
- vycházíme vstříc studentům, zejména kombinované formy studia využitím výsledků úspěšně ukončených projektů podporovaných ESF ve formě distančních vzdělávacích opor 
- s podporou ESF probíhá příprava podkladů vzdělávání akademických i neakademických pracovníků školy, zpracované materiály pro tuto formu CŽV jsme připraveni nabídnout i ostatním zájemcům z řad podniků a institucí regionu.
- Kvalitativní změna organizace výuky díky přestěhování do nových prostor centra BEA
Zpracoval: Ing. Petr Ščigalek, MVŠO



	 Aktualizace 1:
	Olomoucký kraj - finanční podpora VŠ, projektová spolupráce

	
Vývoj plnění cíle k 6/2013:

Finanční podpora VŠ se sídlem na území Olomouckého kraje: 
Olomoucký kraj finančně podpořil v roce 2013 rozvoj vysokých škol se sídlem na území kraje poskytnutím příspěvku ze svého rozpočtu ve výši 3,5 mil. Kč 
pro každou z těchto vysokých škol – Univerzitu Palackého v Olomouci, Moravskou vysokou školu v Olomouci a Vysokou školu logistiky v Přerově. 

Studijní stipendium Olomouckého kraje
Olomoucký kraj i v roce 2013 pokračoval v realizaci dotačního programu „Studijní stipendium Olomouckého kraje“, který je zaměřen na kofinancování zahraničních studijních pobytů žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a vysokých škol s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje na zahraničních školách. V rámci první výzvy pro přijímaní žádostí o stipendium (k 15. 2. 2013) bylo podpořeno 27 studentů vysokých škol s trvalým bydlištěm v Olomouckém kraji.

Specializované inovační stipendium Olomouckého kraje
Olomoucký kraj v roce 2012 zavedl v úzké spolupráci s OK4Inovace nový stipendijní program jako jeden z výstupů Regionální inovační strategie Olomouckého kraje. Stipendijní program je určen absolventům bakalářských a magisterských studijních programů vysokých škol, jejichž budoucí případně současní zaměstnavatelé mají zájem o rozšíření jejich vzdělání v navazujících magisterských a doktorských studijních programech na zahraničních vysokých školách poskytujících akreditovaný studijní program, který je přínosem pro inovační procesy regionu v oblasti technického, mezioborového přírodovědně-technologického, biomedicínského nebo aplikovaného ekonomického vzdělávání. Podmínkou udělení stipendia je, že studijní pobyt žadatele bude kofinancován současným či budoucím zaměstnavatelem se sídlem na území Olomouckého kraje, a to ve stejné výši jako vlastní stipendium poskytované Olomouckým krajem. Na podzim 2012 byli v rámci programu podpořeni první dva úspěšní žadatelé.

Mezioborové studijní programy:
Olomoucký kraj v roce 2012 podpořil částkou 1,5 mil. Kč projekt vytvoření mezioborového studijního programu zaměřeného na zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Cílem projektu je především rozvoj klíčových soft skills vybraných absolventů vysokých škol se sídlem na území Olomouckého kraje, kteří jsou již zaměstnáni, nebo předpokládají být zaměstnáni v malých a středních podnicích Olomouckého kraje. Hlavními klíčovými aktivitami projektu byly: realizace specializovaných vzdělávacích kurzů; zpracování analýzy a průzkum malých a středních podniků regionu z hlediska inovačního potenciálu a možnosti synergií; identifikace, výběr a příprava koučů (absolventi mezioborového studia s předpokladem k dlouhodobé spolupráci). Nositelem projektu byla Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. s tím, že klíčové aktivity projektu byly realizovány ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a s Vysokou školou logistiky v Přerově. Tento program bude prostřednictvím hospodářských komor nabídnut i malým a středním podnikům v regionu. 

Projektová spolupráce:
Olomoucký kraj pokračuje v roce 2013 ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci při realizaci projektu „Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji“, který byl úspěšně předložen v rámci Globálních grantů Olomouckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je inovovat výuku a vzdělávání v oblasti moderních československých a českých dějin 20. století na středních školách prostřednictvím tvorby moderních, interaktivních a tematicky koncipovaných výukových materiálů věnovaných tématům moderních dějin 20. století, zpracování příslušných metodik a realizací metodických kurzů pro učitele dějepisu.

Zpracovali: Mgr. Miroslav Gajdůšek, Mgr. Petr Balcárek




	Oblast: 
	B - Lidské zdroje

	Záměr:
	B.2 - Rozšiřovat možnosti kulturního, sportovního a společenského vyžití obyvatel města a mikroregionu, posilovat rekreační zázemí města.

	Cíl:
	B.2.2 - Rozvoj příměstské rekreace

	Popis: 
	Zaměřit se na systematické zlepšování podmínek pro příměstskou rekreaci. Zejména vytvořit odpovídající podmínky pro rekreaci obyvatel v areálech přírodních koupališť a pro rozvoj cestovního ruchu na Sv. Kopečku (pokračovat v realizaci příměstského lesa na Sv. Kopečku, dokončit obnovu aleje na Sv. Kopeček, včetně vybudování cyklostezky na Sv. Kopeček). Další možnosti vytvářet také v příměstských lesích v majetku města.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Ludmila Žaláková

	Výstupy: 
	... projekt na Svatém Kopečku: - příměstský les, obnovená alej mezi obcemi Chválkovice a Samotíšky, cyklostezka podél aleje, ... studie obnovy Řepčín

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný

	Stav: 
	v realizaci 

	Spoluřešitelé: 
	Ing. Roman Šimek - Správa lesů města Olomouce


	Aktualizace 1:
	Vývoj plnění cíle k 6/2013

	- Park v Řepčíně
Byla zahájena realizace nového dětského hřiště v areálu parku. Toto hřiště bude dokončeno v letošním roce a má sloužit jednak pro potřeby nově zřizované mateřské školy ale i pro veřejnost.

- Holický les
Městu Olomouc byla přiznána dotace z Operačního programu Životní prostředí. Na jaře 2013 byl vybrán zhotovitel této akce a byly započaty práce. Ukončení dotačního programu je v roce 2015, což je termín do kterého bude tento krajinný prvek založen a vysazené dřeviny zapěstovány. 

- Areál přírodního koupaliště Poděbrady:
V létě roku 2012 byla dokončena stavba cyklostezky, která umožnila obyvatelům Olomouce se bezpečně dostat do této lokality příměstské rekreace. Zpracovala: Ing. Ludmila Žaláková



	Oblast: 
	B - Lidské zdroje

	Záměr:
	B.2 - Rozšiřovat možnosti kulturního, sportovního a společenského vyžití obyvatel města a mikroregionu, posilovat rekreační zázemí města.

	Cíl:
	B.2.4 - Sportovní areály zimního a plaveckého stadionu

	Popis: 
	Systematicky naplňovat schválené etapy obnovy plaveckého stadionu a připravovat rekonstrukci zimního stadionu jako sportovního a kulturního zařízení na multifunkční halu.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Radek Dosoudil

	Výstupy: 
	... zrekonstruovaná ledová plocha a chladicí zařízení zimního stadionu
... přestavba areálu zimního stadionu na multifunkční halu se sportovním, kulturním a společenským využitím
... úprava venkovních ploch a obnova plaveckého stadionu

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný


	Finance: 
	- rekonstrukce ledové plochy a chladicího zařízení - 26 mil. Kč
- rekonstrukce technologie vodního hospodářství plaveckého stadionu - 10,7 mil. Kč
- vybudování parkoviště u vstupu do plaveckého stadionu - 7 mil. Kč

	Stav: 
	v realizaci 

	Spoluřešitelé: 
	Lucie Kriklová - Magistrát města Olomouce
- zajistí propagaci a marketing arény

	Aktivita 3:
	Přestavba areálu zimního stadionu na multifunkční halu

	Termín:

31.12.2020

Odpovědná osoba:

Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce
Zajistit přestavbu areálu zimního stadionu na multifunkční halu se sportovním, kulturním a společenským využitím.


Vývoj plnění cíle k 6/2013:

Pro přestavbu zimního stadionu na multifunkční halu byla zpracována investiční studie s prověřením proveditelnosti přestavby areálu zimního stadionu na multifunkční halu (rok 2006). Následně byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, která je projednána se všemi dotčenými orgány (rok 2008). Po dořešení majetkoprávních vztahů mělo být vydáno územní rozhodnutí a následně zahájeny práce na dokumentaci pro stavební povolení. S ohledem na skutečnost, že jednání o dořešení majetkoprávních vztahů se dlouhodobě nedařilo dokončit, pověřila RMO v říjnu 2010 odbor koncepce a rozvoje prověřit nové možné umístění multifunkční haly v jiné lokalitě. Bylo prověřeno 7 lokalit z hlediska veškerých možností realizace této investice na území města. RMO ze dne 22.3.2011 vybralo jako nejdostupnější hodnocenou lokalitou pro alternativní umístění multifunkční haly území Pražské východ. Následně OKR zpracoval v září 2011 zadání analýzy pro zhodnocení lokalit Hynaisova a Pražská z hlediska umístění multifunkční haly a zpracování tohoto posouzení bylo zadáno VUT Brno, ústavu architektury fakulty stavební (autoři: Ing. arch Sátora, CSc., Doc. Ing. arch. Odvárka, Ph.D.). Závěrem posouzení bylo hodnocení multikriteriální metodou, ze které vyplynulo že celkově příznivější podmínky pro realizaci investičního záměru jsou v lokalitě Hynaisova, a to zejména z těchto důvodů: z hlediska zpracování přípravné dokumentace, z hlediska napojení na technickou infrastrukturu, z hlediska ekonomických aspektů realizace a z časového hlediska realizace. Ve stejné době byla RMO prezentována architektonická studie „Městská hala Hynaisova, Olomouc“ zpracovanou A2 ARCHITEKTI, s.r.o Olomouc pro firmu PMS reality a.s..
Na základě výše uvedených podkladů RMO na svém jednání dne 13. 3. 2012 schválila spolupráci s PMS reality a.s. na přípravě dokumentace pro územní rozhodnutí jak na samotnou městskou halu na Hynaisově ulici, tak na úpravy v okolí zimního stadionu. Tato dokumentace byla zpracována v roce 2012. Následně byly vydány územní rozhodnutí jak na samotnou stavbu městské haly, tak na podmiňující investice a úpravy v okolí zimního stadionu. Řešení „Městské haly“ a navazujících investic dle dokumentací pro územní rozhodnutí bylo prezentováno členům Zastupitelstva města Olomouce dne 20. 3. 2013. Momentálně probíhají jednání o možnostech financování této investice. 
Zpracoval: Ing. Radek Dosoudil



	Aktivita 2:
	    Opravy a investice zimního stadionu

	Termín:                       31.12.2015
Odpovědná osoba:       Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce
Vývoj plnění cíle k 6/2013:

V roce 2010 byly zpracovány z popudu RMO varianty možného redukovaného řešení rekonstrukce stadionu, ke kterým ale po diskusích v RMO vzhledem ke stále nedořešeným majetkoprávním záležitostem nebylo přijato žádné usnesení.
Členové RMO opakovaně a intenzivně jednali a jednají s majitelem tzv. „malé haly“, budovy, ve které je umístěna technologie chlazení a přilehlých pozemků, bez kterých není rekonstrukce zimního stadionu ani v redukované podobě, nemluvě o celkové rekonstrukci vůbec, možná. Tato jednání bohužel nebyla zatím vzhledem k neúměrným požadavkům majitele zmíněných nemovitostí a pozemků úspěšná.
RMO řeší ve spolupráci s vedením HC Olomouc potřebné nejakutnější opravy zimního stadionu, a to i s ohledem na případnou možnost využití postupně upravovaných částí zimního stadionu i po případné rekonstrukci. I přes toto omezení byly vložené investice v posledních letech nemalé, doposud byly nebo v tomto roce budou realizovány tyto větší opravy:
Do roku 2010:
- kompletní rekonstrukce šatny mužstva hostů + sprchy, sociální zařízení a přilehlé prostory
- kompletní rekonstrukce ledové plochy
V roce 2010:
- rekonstrukce všech sociálních zařízení pro návštěvníky zimního stadionu
- výměna cca 500 kusů sedaček
- instalace turniketového systému
V roce 2011:
- rekonstrukce sociálního zařízení a sprch na jižní straně
- kompletní rekonstrukce šatny A mužstva + sprchy, sociálky a přilehlé prostory
- přemístění plynové kotelny ze strojovny přímo do objektu zimního stadionu
- nová časomíra 2 ks
- nová technologie chlazení - řešil a financoval PMS reality, a. s.
V roce 2012:
- rekonstrukce šaten mládeže pod severní tribunou
- rekonstrukce šaten mládeže a krasobruslení pod jižní tribunou
Zpracoval: Ing. Radek Dosoudil

Stav:  v realizaci


	Aktivita 1:
	      Úprava venkovních ploch a obnova plaveckého stadionu

	Termín:                        30.6.2013
Odpovědná osoba:         Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce

Vývoj plnění cíle k 6/2013:

Zásadní rekonstrukce venkovního areálu plaveckého bazénu byla úspěšně dokončena v květnu 2013. Došlo k výměně van velkého i dětského bazénu, které jsou nyní v nerezovém provedení. Velký bazén má osm vyznačených plaveckých drah, startovní bloky, piktogramy a kromě klasických žebříků také vstupy pro tělesně postižené. V malém dětském bazénku je řada nových atrakcí pro děti. Nově vyřešené jsou také zpevněné plochy kolem bazénů a opraveno bylo i schodiště na terasu krytého bazénu. Součástí rekonstrukce byly rovněž areálové rozvody a nová technologie bazénů. Areál byl vybaven novým mobiliářem - lavičkami, odpadkovými koši, pítkem, polohovatelnými lehátky a betonovými sedáky. U terasy restaurace se nachází nové dětské hřiště. Téměř polovinu travnaté plochy areálu nově pokryl travní koberec, kolem chodníků a cestiček je zasetý nový trávník. Díky úspoře finančních prostředků v rámci soutěže na zhotovitele bylo možné k původnímu projektu přidat ještě stavbu hřiště na beach volejbal a také rozvod automatického závlahového systému pro nový trávník.
Termín realizace projektu: od 1. 10. 2012 do 20. 5. 2013 
Celkové náklady projektu: cca 48 mil. Kč 
Předpokládaná dotace: cca 14 mil. Kč (z ROP Střední Morava) 
Zpracoval: OHR/VPV

Stav: dokončeno



	Oblast: 
	B - Lidské zdroje

	Záměr:
	B.3 - Zvýšit dostupnost bydlení ve městě zejména pro mladé rodiny a čelit nepříznivému demografickému vývoji a změnám v sídelní struktuře.

	Cíl:
	B.3.3 - Plochy pro bydlení

	Popis: 
	Vytvářet dostatek ploch vhodných pro bytovou výstavbu a vyhodnocovat možnosti a formy podpory města např. v oblasti technické infrastruktury, včetně zapojení soukromých investorů a developerů. Například projekt lokalita Pražská východ.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. arch. Jana Křenková

	Výstupy: 
	... katalog - nabídka volných ploch pro bydlení v mikroregionu
... aktualizovaná územně plánovací dokumentace v obcích mikroregionu - zahrnuty plochy pro bydlení
... projekt - lokalita Pražská východ

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný 
- partnery projektu jsou všechny obce mikroregionu Olomoucko
Spoluřešitelé: Ing. Jiří Doležel

	Stav: 
	v realizaci 

	Aktivita 1:
	Aktualizování územně plánovacích dokumentací v obcích mikroregionu vč. ploch pro bydlení

	Termín:

31.12.2015

Odpovědná osoba:

Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce
Popis:

Aktualizovat územně plánovací dokumentace v obcích mikroregionu zejména ploch pro bydlení.

Stav: 

v realizaci 


Vývoj plnění cíle k 6/2013:

Odbor koncepce a rozvoje, jako úřad územního plánování, začal pořizovat další nové územní plány obcí ve svém ORP a to Velký Újezd, Velký Týnec, Dolany, Grygov a Blatec, rovněž v těchto obcích je kladen požadavek na rozvoj zejména obytných funkcí.
Nové územní plány ukládají u většiny ploch pro bydlení pořízení územní studie. U nových územních plánů byly Odborem koncepce a rozvoje pořízeny územní studie Náměšť na Hané „V Ráji“ a „ Padělky“, Hlušovice „U zastávky“ a aktualizace ÚS Bohuňovice „Lhotské“.
Zpracovala: Ing. Lenka Schinnecková



	Aktualizace 1:
	Rozvoj bydlení v Olomouci:

	Vývoj cíle k 06/2013:
Vzhledem k masivní přípravě výstavby v minulých letech pokračují práce na jejich realizaci, a to v gesci soukromých investorů:
• Lokalita Pražská - východ: kapacita území až 1900 b.j.
• Lokalita Pražská – západ: kapacita území cca 1200 b.j., 
• Šantovka – výhled cca 500 b.j. 
V různých stupních přípravy jsou akce menšího rozsahu, taktéž soukromých investorů. Např. Rokycanova, Peškova, Jeremiášova, Klášterní Hradisko, Horova. Pokračuje výstavba dalších etap Kaskády Hejčín, Novosadský Dvůr. Současně jsou připravovány i lokality pro výstavbu RD.
Statutární město Olomouc vlastní výstavbu bytů prozatím neplánuje.
Zpracovala: Ing. Kamila Šindelářová



Kritická oblast C: Hospodářský růst a konkurenceschopnost

	Oblast: 
	C - Hospodářský růst a konkurenceschopnost

	Záměr:
	C.1 - Vytvářet podmínky pro investice.

	Cíl:
	C.1.1 - Rozvojové plochy

	Popis: 
	Společně s dalšími partnery identifikovat možné rozvojové plochy, podpořit a koordinovat přípravu městských a soukromých rozvojových ploch včetně promítnutí do Územně plánovací dokumentace, hledat kompromisy ve vztahu k zemědělskému půdnímu fondu. Využít zpracování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje k prověření možností v mikroregionu.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Jiří Doležel

	Výstupy: 
	... katalog rozvojových ploch
... nové rozvojové plochy zahrnuty v ÚPD
... pracovní seminář se zástupci obcí - definovány možnosti spolupráce

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný

	Stav: 
	v realizaci 

	Spoluřešitelé: 
	Ing. Marta Novotná - Krajský úřad Olomouckého kraje
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	Aktivita 3:
	Koordinace potřeb v Zásadách územního rozvoje OK

	Termín:

  31.12.2015

Odpovědná osoba:

  Ing. Marta Novotná - Krajský úřad Olomouckého kraje
Popis:

Aktualizace č. 1 ZÚR OK, která byla vydána ZOK dne 22. 4. 2011 (nabytí účinnosti 14. 7. 2011), zpřesňuje vymezení rozvojové oblasti národního významu RO1 Olomouc; kromě Olomouce je do ní zahrnuto i území Litovle, Šternberka a Uničova. Souhrn všech rozvojových ploch pro podnikání (větších než 10ha) je stanoven v rozsahu 350 ha. V aktualizaci je zapracováno směrování těchto rozvojových ploch, přesnější lokalizace je obsahem příslušných územních studií lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity, které byly zaevidovány v rámci územně plánovací činnosti. 

Stav:   v realizaci 


Vývoj plnění cíle k 06/ 2013:
Začátkem roku probíhala jednání OSR KÚOK s příslušnými ORP - představiteli samospráv trojkových obcí, na kterých byly prověřovány požadavky či náměty k rozvojovým lokalitám. Závěry z jednání budou využity při pořizování aktualizace č.2 ZÚR OK; připravuje se 1. fáze aktualizace č. 2 ZÚR OK – Zpráva o uplatňování ZÚR OK; v rámci aktualizace tedy budou prověřovány plochy pro podnikatelské aktivity a dle potřeby budou po projednání případně upraveny. 
Zpracovala: Ing. Marta Novotná

Vývoj plnění cíle k 06/ 2012:
Aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje byla vydána Zastupitelstvem OK dne 22. 4. 2011 (nabytí účinnosti 14. 7. 2011). Byla zpracována Územní studie rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojové oblasti RO1 Olomouc, Šternberk, Uničov, Litovel (po aktualizaci č. 1 ZÚR OK - 04/2012) Rozvojová oblast RO 1 (Olomouc) tvoří spolu s navazující RO 6 (Přerov) hlavní pól rozvoje kraje vymezený k lokalizaci strategických rozvojových zón kraje. Z hlediska zatížení území je pro RO 1 (Olomouc) souhrn všech rozvojových ploch pro podnikání včetně stávajících stanoven v rozsahu 350 ha. 
Zpracovala: Ing. Marta Novotná



	Aktivita 2:
	Koordinace potřeb v územním plánu města

	Termín:

30.6.2014

Odpovědná osoba:

Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce
V roce 2006 zahájeny přípravy nového územního plánu města. V roce 2007 pořízeny základní územně plánovací podklady. Dne 23. 2. 2011 Zastupitelstvo města Olomouce schválilo „Pokyny pro zpracování návrhu nového územního plánu“. Byly zde zohledněny připomínky a námitky veřejnosti a orgánů a organizací chránicí veřejné zájmy, stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu, požadavky pořizovatele a Statutárního města. V průběhu jara 2011 pak probíhaly kontrolní dny se zpracovatelem k podrobnému výkladu jednotlivých bodů „Pokynů“. Jedním z požadavků bylo i dopracování koncepce výroby s cílem vytvoření podmínek pro další investice. Z hlediska hospodářského rozvoje města, byl kladen důraz na specifikaci regulativů nerušící výroby v plochách smíšených obytných a zároveň ochrana bydlení v nově koncipovaných smíšených výrobních plochách tak, aby nebyl omezen rozvoj firem. V červenci 2011 byla předána mezietapa návrhu územního plánu zadavateli k připomínkování. 

Stav: v realizaci


Aktualizace k 06/2013:
Ke konci roku 2012 byly do návrhu územního plánu postupně zapracovány požadavky dotčených orgánů, úpravy po novele stavebního zákona vč. prováděcích vyhlášek a posouzení návrhu krajským úřadem. Od ledna 2013 probíhala v předsálí budovy Magistrátu, na ul. Hynaisova, výstava návrhu ÚP s následným veřejným projednáním, které se konalo 5.3. 2013. Veřejnost měla možnost podávat svoje námitky a připomínky po celou dobu od vystavení až do 12. března. V současné době probíhá vyhodnocení a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek pracovníky OKR. Dotčené orgány a Krajský úřad bude mít možnost uplatnit svá stanoviska do konce srpna. Poté bude vše předáno zpracovateli k zapracování. V listopadu 2013 by se mělo konat další veřejné projednání o návrhu územního plánu v rozsahu změněných částí. S vydáním územního plánu se nově počítá do konce června 2014. 
Zpracovala: Ing. Kamila Šindelářová

Aktualizace k 06/2012:
Po zapracování připomínek k mezietapě návrhu ÚP, byl zpracovatelem předán v září 2011 „Návrh nového územního plánu“ určený k projednání s dotčenými orgány a sousedními obcemi. Společné jednání o návrhu proběhlo v prosinci 2011. Na základě obdržených stanovisek probíhají v současnosti jednání s dotčenými orgány o úpravě tohoto návrhu. Vzhledem k prodlužujícím se termínům uzavření dohod s některými z nich, předpokládáme projednání návrhu s veřejností v rozmezí října – listopadu 2012. Dle aktuálního harmonogramu prací se počítá s vydáním územního plánu do konce roku 2013.
Zpracovala: Ing. Kamila Šindelářová



	Aktivita 1:
	Možnosti developerského rozvoje ploch

	Termín:

31.12.2015

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Popis:

V návaznosti na developerské skupiny nabízet a vyhodnocovat možnosti nastartování rozvojových ploch. V souvislosti s chybějícími prostředky na výkupy pozemků v rozpočtu města a okolních obcí je nezbytné hledat jiné mechanismy přípravy ploch pro výrobní investory.

Stav: v realizaci 

Aktualizace k 6/2013:
Město průběžně spolupracuje s developery v rámci jejich záměrů v jednotlivých rozvojových lokalitách. Kromě stávajících rozvojových lokalit určených převážně pro výrobní aktivity firem je ve městě patrný zvýšený zájem developerů o výstavbu kancelářských a multifunkčních komplexů. Oddělení hospodářského rozvoje spolupracuje s developery také na atrakci firem do těchto rozvojových lokalit s cílem podpory vzniku nových pracovních míst. 

Investorům se v Olomouci momentálně nabízejí zejména tyto možnosti v rámci podnikatelských zón: 
- Technologický park Olomouc-Hněvotín (TPOH): greenfield pro investory zaměřené převážně na výrobní aktivity, zóna s kompletně připravenými inženýrskými sítěmi. Z důvodu převažujícího zájmu firem o umístění provozů do existujících nájemních hal, připravuje vlastník zóny v rámci tohoto území také výstavbu nájemních hal o velikosti 20.000 m2 výrobních a skladovacích ploch. První hala by měla být nájemcům k dispozici od 4. čtvrtletí 2013. V rámci 3. etapy rozvoje TPOH je zamýšleno vybudování Národního biomedicínského a biotechnologického parku na rozvojové ploše o rozloze 20 ha. Předpokladem je využití plochy pro domácí i zahraniční investory z oblasti biomedicíny, biotechnologií a nových materiálů a také pro start-up a spin-off firmy z prostředí univerzitního výzkumu. 

- VPG Park Olomouc:
Skupina VGP vybudovala v lokalitě Dolní Novosadská v letech 2008 – 2009 nájemní haly o velikosti více než 25 000 m2, určené pro logistiku a lehký průmysl. Nájemní prostory parku, včetně nové haly E dokončené v prosinci 2011, jsou obsazené zejména firmami z oblasti logistiky, obchodu a výroby. Z důvodu rostoucí poptávky po nájemních prostorách usiloval developer o další expanzi v navazujícím území, kterou se však z důvodu zamítavého stanoviska MŽP ČR k záboru zemědělského půdního fondu nepodařilo i přes opakovanou podporu ze strany odboru koncepce a rozvoje zrealizovat. V případě příležitosti vhodných pozemků zájem společnosti VGP o expanzi v Olomouci stále trvá.

- Kancelářské a multifunkční komplexy 
Záměry v oblasti kancelářských a multifunkčních komplexů připravují developeři v několika olomouckých lokalitách, dokončována je přestavba kancelářského objektu CPI City Center v prostoru přednádraží, byla zahájena realizace přestavby Silo Tower Olomouc na Litovelské ulici a připravován je i kancelářský komplex Nová Envelopa na ul. Kosmonautů. Administrativní plochy k pronájmu již nabízí také nedávno dokončené BEA Centrum, kompletně zrekonstruovaná budova Salmova Paláce a také Aksamit Office v blízkosti tržnice. Výhledově je zvažováno i vybudování dalších kancelářských objektů v Olomouci – např. Element Office v blízkosti hl. nádraží a nové administrativní prostory v rámci třetí fáze multifunkčního projektu Šantovka. Revitalizaci území Nová Sladovna na Wolkerově ul. připravuje HOPR GROUP. 
Zpracoval: Ing. Veronika Pudelová Voltnerová



	Oblast: 
	C - Hospodářský růst a konkurenceschopnost

	Záměr:
	C.1 - Vytvářet podmínky pro investice.

	Cíl:
	C.1.2 - Podnikatelské zóny a technologické parky

	Popis: 
	Rozvíjet stávající a připravovat nové podnikatelské zóny v návaznosti na dostupné finanční zdroje a podporovat soukromé developerské aktivity. Koordinovat efektivně nabídku nemovitostí a zajišťovat obsazenost stávajících zón investory.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Jiří Doležel

	Výstupy: 
	... připravené nové průmyslové zóny a technologické parky

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný


	Stav: 
	v realizaci 

	Aktivita 4:
	Průmyslová zóna Šlechtitelů

	Termín:

31.12.2015

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Popis:

Průmyslová zóna Šlechtitelů je partnerským projektem statutárního města Olomouce a Univerzity Palackého v Olomouci. Jde o 17ha zónu, v současné době již téměř obsazenou perspektivními místními firmami. Část ploch je ponechána jako rezerva pro firmy z podnikatelského inkubátoru.

Stav: v realizaci 


Vývoj plnění cíle k 07/2013:
V průběhu 2. pol. roku 2012 a 1. pol. 2013 došlo ke schválení vstupu firmy Eluvio, po odstoupení firmy HOPI POPI byla schválena firma VIVACO. Dále došlo po dohodě na jednání Rady VTP UP ke zrušení rezervy pro umístění firem z podnikatelského inkubátoru (tento trend požadavku na výstavbu v PZ dosud v žádném případě nenastal) a na část těchto ploch byla schválena firma OLC Systems. Po odstoupení firmy FRENOS byla na toto místo schválena firma Gold Coast Metal Works. Všechny firmy v dosud nezastavěné části PZ připravují projekty nebo výstavbu, PZ je tedy plně obsazena a dostavba nových areálů by měla být dokončena cca do 3let.
Zpracoval: Ing. Jiří Doležel



	Aktivita 3:
	Technologický park Olomouc-Hněvotín

	Termín:

31.12.2015

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Popis:

Developerský projekt společnosti GEMO OLOMOUC, vybudování cca 100ha technologického, výrobního a logistického parku. V lokalitě Technologického parku Olomouc – Hněvotín jsou kompletně vybudované inženýrské sítě pro I. etapu (ca 50ha), tj. vodovodní přípojka, středotlaký plynovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace včetně poldru a páteřní komunikace. 

Stav: 

v realizaci 


Aktualizace 6/2013:
Technologický park Olomouc-Hněvotín (TPOH): greenfield pro investory zaměřené převážně na výrobní aktivity, zóna s kompletně připravenými inženýrskými sítěmi. Z důvodu převažujícího zájmu firem o umístění provozů do existujících nájemních hal, připravuje vlastník zóny v rámci tohoto území také výstavbu nájemních hal o velikosti 20.000 m2 výrobních a skladovacích ploch. První hala by měla být nájemcům k dispozici od 4. čtvrtletí 2013. V poslední době zaznamenal vlastník nemovitosti také zájem investorů o pozemky s menší rozlohou (pod 5000 m2) a z tohoto důvodu připravuje rovněž nabídku pozemků s odpovídajícími parametry. V rámci 3. etapy rozvoje TPOH je aktuálně zamýšleno vybudování Národního biomedicínského a biotechnologického parku na rozvojové ploše o rozloze 20 ha. Předpokladem je využití plochy pro domácí i zahraniční investory z oblasti biomedicíny, biotechnologií a nových materiálů a také pro start-up a spin-off firmy z prostředí univerzitního výzkumu. Spolupráci v rámci tohoto projektu stvrdili podpisem Memoranda Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (agentura CzechInvest), statutární město Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc, Klastr MedChemBio a Technologický park a.s. Uvedení partneři tímto deklarují společný zájem vyvinout maximální úsilí pro získávání a úspěšnou alokaci domácích a zahraničních investic především z oblasti biomedicíny a biotechnologií, které přinesou regionu přidanou hodnotu v podobě nových a atraktivních pracovních příležitostí, moderních technologií, vyšší produktivity práce a výkonnosti a konkurenceschopnosti regionální ekonomiky. 
Oddělení hospodářského rozvoje OKR MMOl průběžně spolupracuje s developerem v oblasti marketingu, poskytování informací investorům, při propagaci zóny a města v rámci veletrhů investičních příležitostí, vzájemném poskytování tiskovin pro investory, webové prezentaci apod. s cílem atrakce investorů do města a zvyšování nabídky nových pracovních míst. 
Zpracovala: Ing. Veronika Pudelová Voltnerová  


	Aktivita 2:
	   VGP Park Olomouc

	Termín:

31.12.2015

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Popis:

Na ploše 13 ha v městské části Nemilany vybudovala developerská společnost VGP komplex nájemních hal určených pro lehkou výrobu a logistiku. Společnost usilovala také o další expanzi v navazujícím území.

Stav: 

v realizaci 


Aktualizace k 6/2013:
Skupina VGP vybudovala v lokalitě Dolní Novosadská v letech 2008 – 2009 nájemní haly o velikosti více než 25 000 m2, určené pro logistiku a lehký průmysl. Nájemní prostory parku včetně nové haly E dokončené v prosinci 2011 jsou obsazené zejména firmami z oblasti logistiky, obchodu a výroby. Z důvodu rostoucí poptávky po nájemních prostorách usiloval developer o další expanzi v navazujícím území, kterou se však z důvodu zamítavého stanoviska MŽP ČR k záboru zemědělského půdního fondu nepodařilo i přes opakovanou podporu ze strany odboru koncepce a rozvoje zrealizovat. V případě příležitosti vhodných pozemků zájem společnosti VGP o expanzi v Olomouci stále trvá.
Zpracovala: Ing. Veronika Pudelová Voltnerová



	Aktivita 1:
	Průmyslová zóna Keplerova (ul. Průmyslová)

	Termín:                 31.12.2015
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
V již dříve dominantně obsazené PZ zahraničními investory došlo a dochází k obsazování a dolaďování navazujících pozemků. Realizováno bylo sídlo firmy Maděrka střechy, v r. 2008 byl otevřen nový areál firmy TOI-TOI a dokončena je výstavba sídla firmy CERVUS. Záměry jsou koordinovány tak, aby byla respektována možnost prodloužení ul. Průmyslové a to jako veřejného koridoru pro zpřístupnění dalších pozemků umožňujících dle ÚPn situování podnikatelských aktivit.
Zpracoval: Ing. Jiří Doležel
Vývoj plnění cíle k 07/2013:
Příprava záměru společnosti Koupelny Ptáček návazně na koncovou část PZ pokračuje, soukromé pozemky
vykoupeny, jednání s městem o podmínkách prodeje a směny pozemků. 
Zpracoval: Ing. Jiří Doležel



	Oblast: 
	C - Hospodářský růst a konkurenceschopnost

	Záměr:
	C.1 - Vytvářet podmínky pro investice.

	Cíl: 
	C.1.5 - Rekonverze (revitalizace) brownfields

	Popis: 
	Ve spolupráci se soukromým sektorem, CzechInvestem, Krajským úřadem apod. hledat a aktivovat způsoby řešení nefunkčních nebo deprivovaných areálů a objektů.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Jiří Doležel

	Výstupy: 
	... katalog lokalit / objektů vhodných pro revitalizaci

	Stav: 
	v realizaci 

	Spoluřešitelé: 
	Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Ing. Marta Novotná - Krajský úřad Olomouckého kraje


Aktivita 13:   Podpora veřejné správy při řešení lokalit brownfields
	Termín:

	31.12.2015


	Odpovědná osoba:

	Ing. Marta Novotná - Krajský úřad Olomouckého kraje

	Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc a Regionální kancelář CzechInvest Olomouc se v prosinci 2010 dohodli na společném postupu zachovat Databázi podnikatelských nemovitostí Olomouckého kraje v rámci Národní databáze brownfieldů, kterou spravuje CzechInvest. Olomoucký kraj uskutečnil (v období 10/2010 - 3/2011) rozsáhlou aktualizaci databáze podnikatelských nemovitostí, zejména brownfieldů. Z aktualizovaných údajů vybraných brownfieldů vznikl v květnu 2011 informační materiál „Brownfields v Olomouckém kraji“, který obsahuje 15 vytipovaných lokalit. Cílem tiskoviny, která je jedním z výstupů projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012, je rozšíření investičních příležitostí pro podnikatele a revitalizace dlouhodobě nevyužívaných objektů. 


	Aktualizace k 06/2013:
Dne 12. 6. 2012 byla uzavřena Smlouva o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů mezi Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Olomouckým krajem. Tato spolupráce byla v České republice pilotní, nyní je do Národní databáze zapojeno již 8 krajů z ČR a cílem této spolupráce je především propojit všechny kraje a dostat tuto databázi do povědomí občanům z celé republiky pro další využití.
Národní databáze je k dispozici na webových stránkách www.brownfieldy.cz a má dvě části – část veřejnou a část neveřejnou. V neveřejné části je nyní vloženo celkem 117 brownfieldů z Olomouckého kraje, z nich 23 je veřejně publikováno.
V rámci Olomouckého kraje probíhá poradenství majitelům brownfieldů, kteří požádají o pomoc při práci s Národní databází či o poskytnutí informací o této databázi. Olomoucký kraj představil v březnu 2013 databázi brownfieldů na Workshopu pro zástupce ORP v Litovli a také konkrétní brownfieldy ze svého území prezentoval v Časopise podnikatelů.
Zpracovala: Ing. Marta Novotná

Aktualizace k 6/2012:
V období září – prosinec 2011 byla zpracována Vyhledávací studie lokalit brownfields v Olomouckém kraji. Studie byla realizována Olomouckým krajem jako jedna z aktivit projektu „Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012“. V rámci této studie byly zmapovány jak nové lokality, tak zaktualizovány stávající lokality typu brownfields, které měl Olomoucký kraj k dispozici. Zmapováno a zaktualizováno bylo celkem 100 lokalit. Výsledky studie budou využity ke zveřejnění a prezentaci brownfieldů pro potencionální investory a investiční příležitosti v Národní databázi brownfieldů, kterou spravuje Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen CzechInvest). Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/90/6/2012 ze dne 22.5.2012 bylo schváleno uzavření Smlouvy o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů mezi Olomouckým krajem a CzechInvestem. Účelem a předmětem spolupráce smlouvy je navázání a rozvoj spolupráce při naplňování Národní databáze brownfieldů informacemi o brownfieldech na území Olomouckého kraje. 
Zpracovala: Ing. Marta Novotná


		

	

	Aktivita 12: Kasárna Neředín
	

	Termín:

31.12.2015

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Projekt rekonverze cca 11ha bývalého areálu kasáren sovětské armády v Neředíně. Projekt byl úspěšně uplatněn do OPPP 01/2006 a I. etapa stavebních a demoličních prací trvala od 03/2007 do 08/2007. Zdemolováno bylo 20 objektů vybudován nový vjezd, doplněno oplocení, záchovná údržba 3 objektů. Náklady projektu dosáhly výše 36,2 mil. Kč (zdroje EU – 35,4 mil. Kč).
Dořešení II. etapy demolic zůstává problematickým vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům a narůstajícím požadavkům vlastníků, časové blokaci části území probíhajícími sanacemi až do r. 2012, nákladnému dořešení technické infrastruktury a také díky tomu, že program Nemovitosti OPPI má méně proveditelné produkty než předchozí program v rámci OPPP.

Stav: 

v realizaci 

Vývoj plnění cíle k 07/2013:
V 06/2013 bylo zahájeno územní řízení na akci Kasárna Neředín - obslužné komunikace (0.etapa řešení bočních komunikačních koridorů a související technické infrastruktury), předpoklad dílčí realizace v r. 2014. Z hlediska sanací ekologických škod bylo dokončeno odstranění dodatečně zjištěného ložiska znečištění.
Zpracoval: Ing. Jiří Doležel



	Aktivita 11: Šantovka
	

	Termín:

31.12.2015

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Do řešení některých deprivovaných areálů vstupují silní developeři, jako je tomu třeba v případě záměru Šantovka, který předpokládá celkovou revitalizaci území v lokalitě bývalého areálu továrny MILO v těsné blízkosti centra města. Na ploše o celkové výměře 11 ha zde postupně vyroste moderní městská čtvrť s objekty pro obchod, bydlení i administrativu. V první fázi je realizována obchodní galerie, která by měla přinést více než tisíc nových pracovních míst, nabídne 46 000 m² pronajímatelných ploch a 1000 parkovacích míst. Společnost SMC Development a.s. investuje do výstavby nové čtvrti více než 10 miliard korun.

Stav: 

v realizaci 

Aktualizace k 6/2013:
Výstavba v lokalitě Šantovka pokračuje, otevření nákupní galerie je předpokládáno v říjnu 2013. Stavební práce probíhají také na nové lávce, která by měla sloužit pro pěší směrem z prostoru tržnice do nákupního centra. Aktuálně diskutovaným tématem je také nová výšková budova Šantovka Tower, která by se měla stát dominantou budoucí čtvrti. Budova o výšce 75 m a 22 patrech má v plánu nabídnout téměř 100 bytů v horizontu 3 až 4 let. Výstavba výškové budovy v blízkosti historického centra je však kritizována zejména částí odborné veřejnosti z důvodu negativního vlivu na panorama města. Areál bývalého podniku Milo protne také nová tramvajová trať, která v budoucnu spojí centrum města a sídliště Nové Sady a Povel. Výstavba 1. etapy začala na jaře 2012 a její dokončení je předpokládáno na začátku r. 2014. Projekt představuje ojedinělou spolupráci soukromého a veřejného sektoru, kdy se na výstavbě trati finančně podílí statutární město Olomouc, společnost SMC Development a Švýcarská konfederace, která na stavbu uvolnila prostředky z Programu švýcarsko-české spolupráce. 

Zpracoval: Ing. Veronika Pudelová Voltnerová



	Aktivita 10:    Nová Sladovna

	Termín:

30.12.2017

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Aktualizace 6/2013:
Vlastník areálu společnost Hopr Group realizuje v prostoru bývalých sladoven a mrazíren ve Wolkerově ulici postupnou rekonverzi území. V první fázi byla realizována výstavba hotelu Ibis, který byl zprovozněn v květnu 2012. V létě 2012 začaly v areálu probíhat demolice některých objektů, které by v horizontu 5 let mohlo nahradit cca 170 nových bytových jednotek a komerční prostory. 

Zpracovala: Ing. Veronika Pudelová Voltnerová

Stav: 

v realizaci 


	Aktivita 9:     Silo Tower

	Termín:

31.12.2014

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Objekt bývalého sila se nachází v těsné blízkosti historického centra Olomouce, na ulici Litovelská, v areálu vymezeném železniční tratí a ulicemi Litovelskou a Před Lipami, v zastavěné části obce. Záměrem je vybudovat čtyřpodlažní administrativní nástavbu, včetně vstupního podlaží (vstupní zádveří, recepce, výtahová chodba, výtah, úklidová komora a sociální zařízení) a mezipatra (výtahová stanice), čímž vznikne pět nově zbudovaných jednotek s výhledem na celou Olomouc. Podnikatelským cílem je rozšířit nabídku kancelářských prostor v Olomouckém regionu o nejvybavenější kanceláře typu A. Developerem projektu je firma HOPR GROUP, a.s. 
Aktualizace k 6/2013:
Rekonstrukce nevyužívaného objektu Sila byla zahájena v dubnu 2013 s plánovaným termínem dokončení na začátku roku 2014. Předpokládané náklady projektu jsou 45 mil. Kč, část nákladů na revitalizaci by měla finančně pokrýt dotace z ROP SM.
Zpracovala: Ing. Veronika Pudelová Voltnerová

Stav: 

v realizaci 



	Aktivita 8: Nemovitosti/ OPPI_Profi-tisk group s.r.o.

	Termín:

31.8.2012

Odpovědná osoba:

Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Popis:

Profi-tisk group s.r.o. – Realizace projektu spočívající v celkové rekonstrukci bývalé cihelny s vybudováním nové funkční výrobní budovy pro polygrafickou výrobu. Celkové náklady projektu činí 20,2 mil Kč, z toho dotace činí 12,12 mil Kč.

Stav: 

dokončeno 




	Oblast: 
	C - Hospodářský růst a konkurenceschopnost

	Záměr:
	C.2 - Stimulovat a podporovat rozvoj znalostní ekonomiky.

	Cíl:
	C.2.1 - Podpora inovací a transferu vědy a výzkumu do praxe

	Popis: 
	Ve spolupráci vysokých škol, města, kraje, CzechInvestu a podnikatelské sféry vytvářet podmínky pro rozvoj inovací a transferu vědy a výzkumu do praxe (regionální technologické a inovační centrum).

	Odpov. organizace: 
	Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Ol.

	Odpov. osoba: 
	Ing. Jiří Herinek

	Výstupy: 
	... fungující regionální technologické a inovační centrum

	Stav: 
	v realizaci 

	Spoluřešitelé: 
	RNDr. Josef Tesařík - Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s.
Ing. Marta Novotná - Krajský úřad Olomouckého kraje
Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
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	Aktivita 16: Regionální inovační strategie Olomouckého kraje
	

	Termín:

31.12.2015

Odpovědná osoba:

Ing. Marta Novotná - Krajský úřad Olomouckého kraje
Cílem Regionální inovační strategie (RIS) je zvýšení regionální konkurenceschopnosti Olomouckého kraje formou propojování činností akademické a podnikatelské sféry. RIS by měla podpořit místní ekonomiku v přechodu ke znalostní ekonomice, která vychází z oblasti výzkumných a vývojových aktivit a transferu technologií. Dokument RIS byl dopracován v květnu 2011 a reflektuje tři prioritní oblasti RIS:
1. Lidské zdroje pro řízení a implementaci procesů inovací
2. Regionální systém podpory transferu technologií
3. Služby a podpora inovací ve firmách

Aktualizace 6/2013:
V průběhu roku 2012 přistoupila do sdružení města Přerov a Prostějov. V prvním pololetí roku 2013 město Prostějov ze sdružení vystoupilo. Předsedou sdružení byl po odstoupení Ing. Martina Tesaříka zvolen v dubnu 2013 Ing. Michal Symerský, 2. náměstek hejtmana. V období listopad 2011 - duben 2013 se uskutečnily čtyři valné hromady a dvanáct správních rad sdružení. Další jednání správní rady a valné hromady je naplánováno na 10. 6. 2013. 
Vzhledem ke skutečnosti, že OK4Inovace mělo až do dubna 2013 pouze jednoho stálého zaměstnance, omezila se činnost sdružení na administrativní zajištění správních rad a valných hromad a na jednání mezi členy sdružení k realizaci Akčního plánu č. 1 RIS. Mimoto byly realizovány dvě debaty, jedna konference a pět diskuzních fór k odborným tématům a přípravě aktivit RIS. Sdružení se dále podílelo na realizaci dvou ročníků soutěže „V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu!“ a přípravě inovačních nástrojů „Inovační vouchery v Olomouckém kraji“, „Specializovaná stipendia Olomouckého kraje“ a „Mezioborové studijní programy“, které jsou v současnosti realizovány členy sdružení včetně Olomouckého kraje. Členové OK4Inovace dále realizují další inovační nástroje spadající do Akčního plánu č. 1 RIS, které jsou sdružením monitorovány. Paralelně probíhá tvorba S3 strategie zaštítěná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V současné době se formují krajské struktury, které budou její priority diskutovat. První návrhy budou prezentovány ve 4. čtvrtletí 2013. Pozici krajského S3 manažera zastává ředitel VTP UP Olomouc Ing. Jiří Herinek.
Zpracovala: Ing. Marta Novotná 

Aktualizace 6/2012:
V listopadu 2011 bylo založeno zájmové sdružení právnických osob OK4Inovace, aby naplňovalo Regionální inovační strategii Olomouckého kraje. Hlavním cílem OK4Inovace je zajistit realizaci a následnou podporu inovačních procesů v Olomouckém kraji. Členy sdružení jsou Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s., Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Nadační ústav regionální spolupráce, o.p.s., Agrární komora Olomouckého kraje. Sdružení v současné době diskutuje více než deset konkrétních inovačních nástrojů. 
Zpracovala: Ing. Marta Novotná
Město se částkou 0,5 mil. Kč aktuálně zapojí do řešení inovačních voucherů pro firmy. 
Zpracoval: Ing. Jiří Doležel



	Aktivita 15: Inovační nástroje - implementace RIS 1
	

	Odpovědná osoba:

Ing. Marta Novotná - Krajský úřad Olomouckého kraje
INOVAČNÍ VOUCHERY
Aktualizace 6/2013:
Olomoucký kraj zahájil v červenci 2012 realizaci pilotního projektu „Inovační vouchery v Olomouckém kraji“. Cílem projektu je navázat prvotní spolupráci podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými institucemi. Inovační voucher představuje finanční nástroj na podporu rozvoje dané spolupráce. Rozumí se tím nákup znalostí, služeb, technologií atd. dodávaných vědeckovýzkumnou institucí podnikatelskému subjektu.
V pilotním projektu podpořil Olomoucký kraj společně s Regionální radou ROP Střední Morava a statutárním městem Olomouc částkou 6,67 mil. Kč celkem 44 podnikatelských subjektů.
Pro úspěšnost projektu se Olomoucký kraj připravuje na 2. kolo výzvy, ta bude pro kraje vyhlášena 18. 6. 2013.
Zpracovala: Ing. Marta Novotná 

SPECIALIZOVANÉ INOVAČNÍ STIPENDIUM OK
Aktualizace 6/2013:
Olomoucký kraj zahájil v říjnu 2012 realizaci dotačního programu „Specializované inovační stipendium Olomouckého kraje“. Aktuální výzva k předkládání žádostí byla vyhlášena v březnu 2013. Specializované inovační stipendium Olomouckého kraje je určeno pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů vysokých škol, jejichž budoucí případně současní zaměstnavatelé mají zájem o rozšíření jejich vzdělání v navazujících magisterských a doktorských studijních programech. Studijní pobyt musí být uskutečněn na zahraniční vysoké škole poskytující akreditovaný studijní program, který je přínosem pro inovační procesy regionu v oblasti technického, mezioborového přírodovědně-technologického, biomedicínského nebo aplikovaného ekonomického vzdělávání. Stipendium musí být kofinancováno vysílající organizací se sídlem na území Olomouckého kraje (současným či budoucím zaměstnavatelem žadatele), která písemně deklaruje zájem o absolventa daného typu a oboru vzdělání v zahraničí. Žádosti o poskytnutí stipendia lze v rámci aktuální výzvy předkládat v termínu do 15. 10. 2013. 
Zpracovala: Ing. Marta Novotná

Stav: 

v realizaci 



	Aktivita 14: Rekonstrukce VTP UP blok A
	

	Termín:

1.7.2012

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Herinek - Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Ol.
Popis:

Nově rekonstruované prostory - 8 laboratoří/poloprovozních prostor k pronájmu inovativním společnostem. Zdárně ukončeno v 06/2012 - prostory jsou pronajaty inovativním společnostem.

Stav: 

dokončeno 

Náklady:

33 000 000
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	Aktivita 13: Rekonstrukce druhé části bloku A VTP UP

	Termín:

31.12.2013

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Herinek - Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Ol.
Popis:

Od 08/2013 proběhne rekonstrukce druhé části budovy A VTP UP. Vzniknou 3 prostory pro inovativní firmy.

Stav: 

v realizaci 

Náklady:

18 mil. Kč
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	Aktivita 12: Podnikatelský inkubátor 2

	Termín:

30.6.2014

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Herinek - Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Ol.
Popis:

Příprava rozšíření VTP UP o budovu druhého podnikatelského inkubátoru. Realizaci stavby plánujeme v letech 2013 -2014. 

15. března 2012 byla podána Plná žádost o dotaci do programu Prosperita. 30. března 2012 byla podána žádost o Stavební povolení.

Stav: 

v realizaci 

Náklady:

předpokládané náklady 130 000 000 Kč
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	Aktivita 11:

Pracoviště transferu technologií Univerzity Palackého v Olomouci

	Termín:

31.12.2012

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Herinek - Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Ol.
Popis:

V lednu 2012 zahájilo činnost Pracoviště transferu technologií UP (jako součást Vědeckotechnického parku UP). V březnu/dubnu byli přijati dva noví business development manažeři, kteří rozšířili řady stávajících pracovníků VTP UP. 
Zkvalitňuje se tak získávání přehledu o aktuálních výstupech laboratoří, které lze komerčně využít, jejich nabídky firmám i interní vzdělávání akademických pracovníků v oblasti komerčního využití výsledků vědy a výzkumu (VTP UP akademie).

Stav: 

v realizaci 

Poznámka:

Realizace průběžně.
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	Aktivita 10: VTP UP akademie

	Termín:

31.12.2012

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Herinek - Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Ol.
Popis:

Nový koncept vzdělávání akademických pracovníků v oblasti komerčního využití výsledků výzkumu a vývoje s cílem nadchnout je ke vlastnímu podnikání.

Stav: 

v realizaci 

Poznámka:

Realizuje se průběžně.
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	Aktivita 9:  Kontraktační dny

	Termín:

31.12.2012

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Herinek - Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Ol.
Popis:

Několikrát ročně organizuje VTP UP tzv. Kontraktační workshopy, zaměřené vždy na konkrétní téma. Na těchto akcích se snaží seznamovat výzkumné pracovníky se zástupci z firem, kteří mají zájem o konkrétní spolupráci.

Stav: 

v realizaci 

Poznámka:

realizuje se průběžně
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	Aktivita 8: Podpora přípravy projektů do programů TAČR a MPO
	

	Termín:

30.9.2012

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Herinek - Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Ol.
Popis:

VTP UP a jeho Pracoviště transferu technologií pomáhá s přípravou projektů do programů podpory aplikovaného výzkumu Technologické agentury ČR (zejména program ALFA) a Ministerstva průmyslu a obchodu (program TIP).
Akademikům i firmám hledáme vhodné partnery a pomáháme s přípravou projektové žádosti.

Stav: 

v realizaci 

Poznámka:

Průběžně, vždy po vyhlášení výzev.



	

	Aktivita 7: UP akademie a akce Věda v Olomouci

	Termín:

31.12.2013

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Herinek - Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Ol.
Popis:

VTP UP a jeho pracoviště transferu technologií začalo organizovat pravidelné matchmakingové akce pro zástupce firem a akademických pracovníků UP s cílem navázat komerční spolupráci.
V srpnu 2013 zahájíme i specializované vzdělávací akce pro firmy UP akademie. Každá z nich bude zaměřena na specifickou oblast, ve které má UP významný vědomostní potenciál.

Stav: 

v realizaci 



	Aktivita 6: Inovace/OPPI_SCHIEBEL, s.r.o.

	Termín:

30.9.2012

Odpovědná osoba:

Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Popis:

SCHIEBEL, s.r.o. - Inovace výroby komponent elektrických servopohonů. Celkové náklady projektu činí 20 mil. Kč, z toho dotace 12 mil. Kč.

Stav: 

dokončeno 



	Aktivita 5: Potenciál/OPPI_ABO valve, s.r.o.

	Termín:

31.8.2012

Odpovědná osoba:

Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Popis:

ABO valve, s.r.o. - rozšíření vývojového oddělení za účelem vývoje a zdokonalování HPV klapek pro další speciální aplikace, zejména pak v petrochemii. Celkový rozpočet projektu 14,98 mil Kč, z toho schválená dotace 8,4 mil Kč

Stav: 

dokončeno 



	Aktivita 4: Inovace/OPPI_Moravské potravinářské strojírny, a.s._

	Termín:

31.12.2012

Odpovědná osoba:

Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Popis:

Moravské potravinářské strojírny, a.s. - Inovace technického řešení obraceče posuvné hromady. Celkové náklady projektu činí 19,5 mil. Kč, z toho dotace činí 9,7 mil. Kč.

Stav: 

dokončeno 



	Aktivita 3: Prosperita/OPPI (neveřejná podpora)_VTPUP

	Termín:

30.6.2012

Odpovědná osoba:

Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Popis:

Rozvoj Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci. Celkový rozpočet projektu 34,6 mil Kč, z toho schválená dotace 17,4 mil Kč

Stav: 

dokončeno 



	Aktivita 2: Potenciál/OPPI_PRAMACOM-HT, spol. s r.o.

	Termín:

30.11.2013

Odpovědná osoba:

Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Popis:

PRAMACOM-HT, spol. s r.o. - Rozšíření vývojového centra INFRARED, které bude realizovat průmyslový výzkumu a vývoj optoelektronických výrobků s hlavním důrazem na infračervené a termovizní zobrazovací systémy, softwarové zpracování obrazových informací a jejich přenos. Celkové náklady projektu činí 17 mil. Kč, z toho dotace 10 mil. Kč.

Stav: 

v realizaci 



	Aktivita 1: Potenciál/ OPPI_Aqua Industrial s.r.o.

	Termín:

16.5.2014

Odpovědná osoba:

Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Popis:

Aqua Industrial s.r.o. - rozšíření kapacity vývojového oddělení . Celkové náklady projektu činí 12,6 mil. Kč, z toho dotace 6 mil. Kč.

Stav: 

v realizaci 
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	Aktualizace 2: Aktivity CzechInvest k rozvoji podnikatelského prostředí

	Popis:

Aktualizace k 6/2013:
- Červen 2013 – Věda v Olomouci II – tentokrát na téma biotechnologie (pořadatel VTP UPOL, CI záštita)
- Říjen 2013 – semináře Duševní vlastnictví
- Aktivní příprava nového programovacího období – Operační program pro inovace a konkurenceschopnost 2014+

- Implementace služby ONE-STOP-SHOP – zejména podpora proexportních aktivit podnikatelů 
Zpracovala: Ing. Lenka Gondová
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	Aktualizace 1: Zapojení do programu CzechEkoSystem/seed-fond

	Popis:

VTP UP vyhrál výběrové řízení na zajištění role "skouta" v programu CzechEkoSystem, který připravuje začínající podnikatele (zejména využívající nových výsledků VaV a s nejen lokálním dopadem) na vstup finančních investorů (business angels) nebo na investici ze státního seed-fondu. Ke dni 29. 6. 2012 jsme pomohli připravit 4 projekty.

Zpracoval: Ing. Jiří Herinek




	Oblast: 
	C - Hospodářský růst a konkurenceschopnost

	Záměr:
	C.2 - Stimulovat a podporovat rozvoj znalostní ekonomiky.

	Cíl:
	C.2.3 - Investice v oblasti strategických služeb

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Jiří Doležel

	Stav: 
	v realizaci 

	Spoluřešitelé: 
	Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
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	Aktivita 12:
	Developerské aktivity v oblasti strategických služeb

	Termín:

31.12.2020

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce
V Olomouci dosud chyběly kancelářské prostory kategorie „A“, což znamenalo značnou překážku pro vstup větších firem z oblasti strategických služeb na území města a zároveň také vytvoření nových pracovních míst v těchto žádaných oborech. V poslední době je ve městě patrný zvýšený zájem developerů o vybudování nových kancelářských a multifunkční komplexů, případně také o zásadní modernizace stávajících budov, které mohou nabídnout kancelářské prostory ve špičkové kvalitě. 

Stav: v realizaci
Aktualizace 6/2013:
Město průběžně spolupracuje s developery, kteří ve městě realizovali nebo plánují výstavbu kancelářských a multifunkčních komplexů, jež nabízejí prostory pro umístění firem z oblasti strategických služeb a dalších vhodných oborů. Oddělení hospodářského rozvoje spolupracuje s developery na atrakci firem do těchto lokalit s cílem podpory vzniku nových pracovních míst, a to zejména administrativního charakteru, o které je mezi uchazeči o zaměstnání v Olomouci značný zájem. 
V rámci spolupráce se jedná zejména o aktivity v oblasti marketingu, poskytování informací investorům, aktivní oslovování potenciálních investorů, propagaci těchto projektů a města v rámci veletrhů investičních příležitostí, vzájemné poskytování tiskovin pro investory, webové prezentace apod. 

Aktuálně je v Olomouci nabízeno několik kancelářských a multifunkčních komplexů realizovaných soukromými developery:
- Nová Envelopa (CS Property Private)- záměr výstavby dvou šestipodlažních budov (ulice Kosmonautů/Wittgensteinova), kancelářské prostory kategorie „A“, v přízemí retail. Projekt ve fázi přípravy dokumentace ke stavebnímu povolení. Aktuálně v jednání několik záměrů, aktivní součinnost OHR MMOL. 
- CPI City Center Olomouc (CPI) – kompletní rekonstrukce objektu bývalého hotelu Sigma a navazujících prostor na dva administrativní objekty (vč. retailových prostor), čtyřhvězdičkový kongresový hotel Clarion a kongresové centrum s kapacitou až 1400 osob. Rekonstrukce započata v 8/2011, od jara 2013 už administrativní prostory obsazují nájemci (majoritní nájemce Raiffeisenbank), otevření hotelu je předpokládáno v září 2013. 
- BEA centrum Olomouc (RCO) – dokončena stavba v areálu bývalých kasáren 9. května, komplex zahrnuje čtyři budovy o celkové ploše cca 18 tisíc m2, včetně výškové budovy o 18 NP. Cílem centra je podpora MSP v regionu se zaměřením na rozvoj byznys inovací (propojení byznysu, vzdělávání a akcelerace podniků). Objekt nabízí kancelářské a obchodní prostory k pronájmu. 
- Salmův palác – nově rekonstruovaná historická budova (dokončení 6/2013) nabízí pronájem kancelářských a obchodních prostor v centru města na Horním náměstí.
- Investorům se zájmem o kancelářské prostory menšího rozsahu se aktuálně nabízí také možnost pronájmu prostor v nově zrekonstruované administrativní budově Aksamit Office v sousedství areálu tržnice. Dále byla dubnu 2013 zahájena realizace přestavby Silo Tower Olomouc na Litovelské ulici, která nabídne kvalitní kancelářské prostory o celkové ploše cca 1000m2. Možnost umístění investičních záměrů se zaměřením na strategické služby nabízí na své zóně také Technologický park Olomouc – Hněvotín (GEMO).
Zpracovala: Ing. Veronika Pudelová Voltnerová



	Aktivita 11:   CzechInvest - aktivity k podpoře investičních příležitostí v oblasti strategických služeb
Odpovědná osoba:

Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj


	Aktualizace k 6/2013:
- Vytvořen prospekt ke strategickým službám (používána zkratka BSS) – vyzdvihnuta Olomouc s velkým potenciálem a moderními kancelářskými prostory
- Řada článků o podnikatelském potenciálu Olomouckého kraje v zahraničních časopisech 
- Aktivní After Care – osobní setkání s CEO AFC firem v Olomouckém kraji
- Revize Databáze nemovitostí a kancelářských prostor v Olomouckém kraji
Zpracovala: Ing. Lenka Gondová



	Aktivita 10: ICT a strategické služby/ OPPI (PRAKTIK SW spol. s r.o.)

	Termín:

31.12.2013

Odpovědná osoba:

Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Popis:

PRAKTIK SW spol. s r.o. - Převod programu Praktik na vyšší systémovou platformu. Vznik 3 pracovních míst, celkový rozpočet projektu 4,2 mil Kč, z toho dotace 2,52 mil Kč
Zpracovala: Ing. Lenka Gondová

Stav: 

v realizaci 



	Aktivita 9: ICT a strategické služby/ OPPI (OLTIS Group a.s.)

	Termín:

1.2.2014

Odpovědná osoba:

Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Popis:

OLTIS Group a.s. - V rámci projektu budou vyvíjeny aplikace pro komplexní podporu přípravy realizace a vyhodnocení železniční nákladní dopravy. Vytvořeno 10 nových pracovních míst. Celkové náklady projektu činí cca 50 mil Kč, z toho dotace 25 mil Kč.
Zpracovala: Ing. Lenka Gondová

Stav: 

v realizaci 



	Aktivita 8: ICT a strategické služby/OPPI (TESCO SW a.s.)

	Termín:

31.1.2014

Odpovědná osoba:

Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Popis:

TESCO SW a.s. - Inovační upgrade SW produktu "Monitorování a řízení projektů" na platformu MS SilverLight. Vytvořeno 10 pracovních míst. Celkové náklady projektu cca 26 mil Kč, z toho dotace cca 13 mil Kč.
Zpracovala: Ing. Lenka Gondová

Stav: 

v realizaci 



	Aktivita 7: ICT a strategické služby/ OPPI (Sabris, s.r.o.)

	Termín:

30.9.2013

Odpovědná osoba:

Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Popis:

Sabris, s.r.o. - Vývoj produktu pro vnitrofiremní efektivní řízení a správu informací, vznik 20 nových pracovních míst, Dolní Hejčínská. Celkové náklady projektu činí 25,8 mil. Kč, z toho dotace 12,9 mil. Kč.
Zpracovala: Ing. Lenka Gondová

Stav: 

v realizaci 



	Aktivita 6: ICT a strategické služby/ OPPI (Vision spol. s r. o.)

	Termín:

31.3.2013

Odpovědná osoba:

Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Popis:

Vision spol. s r.o. - Vývoj informačního systému. Vznik 4 pracovních míst, celkový rozpočet projektu 10,55 mil Kč, z toho schválená dotace 6,17 mil Kč.
Zpracovala: Ing. Lenka Gondová

Stav: 

dokončeno 



	Aktivita 5: ICT a strategické služby/ OPPI (OLTIS Group a.s.)

	Termín:

29.6.2012

Odpovědná osoba:

Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Popis:

OLTIS Group a.s. - Informační systém podpory řízení železničního provozu. Vznik 5 pracovních míst, celkový rozpočet projektu 6,93 mil Kč, z toho schválená dotace 3,11 mil Kč.
Zpracovala: Ing. Lenka Gondová

Stav: 

dokončeno 



	Aktivita 4: OPPI/ ICT v podnicích_EUROGEMA CZ, a.s.

	Termín:

31.3.2012

Odpovědná osoba:

Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Popis:

Implementace nového informačního systému ve společnosti EUROGEMA CZ, a.s. Celkový rozpočet projektu 4,8 mil Kč, z toho dotace 2,4 mil Kč
Zpracovala: Ing. Lenka Gondová

Stav: 

dokončeno 



	Aktivita 3: OPPI/ ICT v podnicích_ISH PUMPS OLOMOUC a.s.

	Termín:

31.12.2012

Odpovědná osoba:

Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Popis:

Implementace CAD systému. Celkový rozpočet projektu 2,5 mil Kč, z toho schválená dotace 1,11 mil Kč
Zpracovala: Ing. Lenka Gondová

Stav: 

dokončeno 



	Aktivita 2: OPPI/ ICT v podnicích_LASER-TECH, spol. s r.o.

	Termín:

30.6.2012

Odpovědná osoba:

Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Popis:

Zvýšení konkurenceschopnosti firmy LASER-TECH,spol. s.r.o. Celkový rozpočet projektu 2,3 mil Kč, z toho schválená dotace 1,38 mil Kč
Zpracovala: Ing. Lenka Gondová

Stav: 

dokončeno 



	Aktivita 1: OPPI/ ICT v podnicích_GRIOS s.r.o.

	Termín:

31.12.2012

Odpovědná osoba:

Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj
Popis:

Inovace a rozšíření podnikového informačního systému ve společnosti GRIOS s.r.o. Vznik 0 pracovních míst, celkový rozpočet projektu 2,84 mil Kč, z toho schválená dotace 1,7 mil Kč
Zpracovala: Ing. Lenka Gondová

Stav: 

dokončeno 




Kritická oblast D: Výkonná infrastruktura a doprava

	Oblast: 
	D - Výkonná infrastruktura a doprava

	Záměr:
	D.1 - Zlepšovat napojení Olomouce na nadregionální systémy dálnic a rychlostních komunikací včetně souvisejících staveb.

	Cíl:
	D.1.2 - Východní tangenta Olomouce

	Popis: 
	Urychlit přípravu východní tangenty - důležité regionální komunikace.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Marek Černý

	Výstupy: 
	... východní tangenta - zpracovaná potřebná dokumentace
... východní tangenta (... km)

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný


	Stav: 
	v realizaci 

	Aktualizace 1:
	Vývoj plnění cíle k 06/2013

	ŘSD jako investor této stavby nechalo zpracovat investiční záměr, který však zatím neprošel schvalovacím procesem v rámci struktury ŘSD a Ministerstva dopravy. Z tohoto důvodu nelze zatím pokračovat v projektové přípravě této stavby. Probíhají jednání mezi zástupci města a ŘSD o možnostech urychlení přípravy této stavby.
Zpracoval: Ing. Marek Černý




	Oblast: 
	D - Výkonná infrastruktura a doprava

	Záměr:
	D.1 - Zlepšovat napojení Olomouce na nadregionální systémy dálnic a rychlostních komunikací včetně souvisejících staveb.

	Cíl:
	D.1.3 - Strategické plánování dopravních investic

	Popis: 
	Koordinovat a účelně plánovat dopravní investice ve městě a okolí.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Radek Dosoudil

	Výstupy: 
	... střednědobý plán dopravních staveb ve městě a okolí

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný

Při tvorbě plánu je nutná spolupráce s investory dopravních staveb.
Klást důraz na udržení logických vazeb.

	Stav: 
	v realizaci 

	Aktualizace 1:
	Vývoj plnění cíle k 06/2013

	      V rámci spolupráce mezi SMOl, Olomouckým krajem a ŘSD ČR byly realizovány projekty odstraňující zejména bodové závady na komunikační síti města (např. přestavba křižovatky ulic Dobrovského x Na Střelnici na křižovatku okružní, přestavba okružní křižovatky u OC Globus). Byla zpracována studie řešící přestavbu křižovatky ulic Dobrovského x Dlouhá na křižovatku okružní, studie revitalizace tahu silnice III. třídy III/4432 v místní části Lošov.
Zpracoval: Ing. Marek Černý




	Oblast: 
	D - Výkonná infrastruktura a doprava

	Záměr:
	D.2 - Rozvíjet městskou (hromadnou) dopravu a účelně řešit negativní dopady dopravy ve městě jak z hlediska životního prostředí, tak bezpečnosti obyvatel.

	Cíl:
	D.2.1 - Rozvoj dopravní obslužnosti

	Popis: 
	Podporovat a rozvíjet hromadnou dopravu (zlepšit kvalitu vozového parku i její efektivnost a funkčnost) a zajistit kvalitní a efektivní propojení s okolními obcemi.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Radek Dosoudil

	Výstupy: 
	... efektivní dopravní spojení do a z okolních obcí
... kvalitní vozový park MHD
... integrovaný dopravní systém v rámci mikroregonu

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný, 

	Stav: 
	v realizaci 

	Spoluřešitelé: 
	Ing. Petra Pospíšilová - Magistrát města Olomouce
Martin Novotný - Komise hospodářského rozvoje
... spolupráce v rámci rozšířené komise, Dopravní podnik města Olomouce, a. s.- 


	Aktivita 2:
	                Obnova vozového parku DPMO, a.s.

	Termín:

31.12.2014

Odpovědná osoba:

Ing. Vladimír Menšík - Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
DPMO, a.s. předložila RMO svůj záměr nákupu vozidel MHD a možnosti uplatnění příslušného projektu v rámci ROP SM: 
1. Obnova vozového parku tramvají 
2. Obnova vozového parku autobusů 
ZMO byla schválena realizace projektů „Obnova vozového parku tramvají“ reg.č. Z.1.12/1.2.00/21.01334 a „Obnova vozového parku autobusů“ reg.č. CZ.1.12/1.2.00/21.01303.

Stav: v realizaci

Aktualizace k 6/2013:

1. Obnova vozového parku tramvají – probíhá dodávka vozidel dle harmonogramu. Dosud byly dodány 4 modernizované vozy (dodavatel Pragoimex a.s.), 14 ks nových tramvají umožňujících v soupravě obousměrný provoz (dodavatel Krnovské opravny a strojírny s.r.o.) bude dodáno následovně: 6 vozů do 30.6., 4 vozy do 30.9. a 4 vozy do 31.12.2013.
2. Obnova vozového parku autobusů – poslední kloubový autobus bude dodán do 30.9.2013.
Komentář: Magdaléna Kopřivová, Ing. Jana Dokoupilová

Aktualizace k 7/2012:
1. Obnova vozového parku tramvají – Jelikož ÚRR zrušil z důvodu notifikace u EK původní výzvu a následně vypsal novou, předložil žadatel novou žádost o dotaci a projektu bylo přiděleno nové reg.č. CZ.1.12/1.2.00/27.01404. Žadatel již odevzdal podklady pro II. etapu posouzení žádosti a po uzavření výběrového řízení na dodavatele odevzdá podklady pro III. etapu posouzení žádosti. Došlo ke změně v počtu pořizovaných vozidel takto: nákup 14 ks nových tramvají umožňujících v soupravě obousměrný provoz a modernizace 4ks stávajících vozidel T3. Předpokládané náklady projektu 442mil. Kč, z toho celkové způsobilé výdaje 363mil. Kč (75% dotace z EU).
2. Obnova vozového parku autobusů – Probíhá dodávka vozidel zn. Solaris dle harmonogramu. Z celkového počtu 12 autobusů do 12m a 4 kloubových autobusů do 18m již bylo dodáno 8 autobusů do 12m a 2 kloubové autobusy do 18m. Náklady projektu jsou 79,4mil. Kč, z toho celkové způsobilé výdaje 79,2mil. Kč (40% dotace z EU).
Zpracovala: Ing. Jana Dokoupilová



	Aktivita 1: Zlepšení managementu, bezpečnosti a spolehlivosti MHD v Olomouci

	Termín:

31.12.2018

Odpovědná osoba:

Ing. Vladimír Menšík - Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
Popis:

Celková modernizaci radiové sítě je plánovaná v rozmezí let 2016 - 2018. 

Stav: 

v realizaci 


Aktualizace k 6/2013:
Probíhá zkušební provoz po ukončení realizace projektu, termín dokončení 22.12.2012, cena 2 097 tis. Kč, dodavatel KonekTel, a.s.
Komentář: Magdaléna Kopřivová, Ing. Jana Dokoupilová
Aktualizace 07/2012:
Probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele s názvem „Zlepšení komunikace v rádiové síti DPMO, a.s.“
Zpracovala: Ing. Jana Dokoupilová


	Oblast: 
	D - Výkonná infrastruktura a doprava

	Záměr:
	D.2 - Rozvíjet městskou (hromadnou) dopravu a účelně řešit negativní dopady dopravy ve městě jak z hlediska životního prostředí, tak bezpečnosti obyvatel.

	Cíl:
	D.2.3 - Zmírňování negativních vlivů dopravy

	Popis: 
	Zpracovat strategie odstraňování negativních vlivů dopravy, jako je hluk z dopravy, emise, ale také nehodovost.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Petra Pospíšilová

	Výstupy: 
	... strategie odstraňování negativních vlivů dopravy

	Poznámky: 
	Garant: Ing. Ivo Vlach, 

	Stav: 
	v realizaci 

	Spoluřešitelé: 
	Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce

	Aktivita 1: Zmírňování negativních vlivů dopravy 7/2012 – 6/ 2013

	Termín:

30.6.2013

Odpovědná osoba:

Ing. Petra Pospíšilová - Magistrát města Olomouce
- 7/2012 - rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Generála Píky, vymezení parkovacích stání a vybudování bezpečných míst pro přecházení došlo ke zvýšení přehlednosti a tím i bezpečnosti chodců v hustě obydlené zástavbě

- 8/2012 - část Moravské cyklotrasy na území části Řepčín a v úseku ulic Polská a Tolstého zvýšila bezpečnost a komfort cyklistů 

- 9/2012 - kruhový objezd Dobrovského v místě křížení ulic Dobrovského, Studentská, Zámečnická a Na Střelnici přispěl ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy, zejména chodců
- oprava povrchu komunikace v ul.Sladkovského, v úseku od ulice Tovární po ul. U Solných mlýnů, výrazně snížila prašnost a zvýšila plynulost provozu na komunikaci
- Opěrná zeď podél části komunikace v ul. Koperníkova zamezila trhání krajnice vozovky a eliminovala možnost havárie vozidel

- 10/2012 - nový přechod pro chodce na ul Hněvotínská v blízkosti zastávek MHD před vstupem do areálu FN vyřešil nárůst frekvence chodců v souvislosti s vybudováním teoretických ústavů, vybudováním autobusového zálivu se zvýšila přehlednost plynulost provozu
- rekonstrukce povrchu komunikace na ul.Matěje z Janova, odvedení dešťových vod z komunikace a výměna povrchu za bezprašný kryt snížil prašnost a zvýšil komfort dopravy v této lokalitě
- rekonstrukce ulice Ječmínkova a Na Dílkách v Holici - vybudováním chodníků zásadním způsobem ovlivnia bezpečnost chodců a současně eliminovala prašnost v této lokalitě 
- v ulici Požárníků byly osazeny í tři zpomalovací prahy, které přispěly ke zklidnění dopravy v této lokalitě 
- regenerace sídliště Povel 1.etapa v ul. Finská, Jánského, Heyrovského a kpt. Jaroše, bylo vybudováno nové šířkové uspořádání všech komunikací a zpevněných ploch, došlo nárůstu parkovacích stání a současně k usměrnění a zklidnění dopravy. Vybudování míst pro přecházení přispělo zvýšení bezpečnosti chodců
- nový odbočovací pruh na ul. Palackého pro odbočení do ul. Hynaisova, výrazně zvýšil bezpečnost odbočujících vozidel a omezil kolize vozidel s tramvajemi

- 11/2012 - vybudování světelně řízeného poptávkového přechodu pro pěší ul. Přerovská zajistil zásadní zvýšení bezpečnosti chodců v této lokalitě přes čtyřproudovou silnici 1.třídy, vložený dělící ostrůvek zklidnil dopravu v tomto frekventovaném úseku
- oprava komunikace a chodníků na Palachově náměstí, mezi tř.Svobody a ul.Javoříčská - byla zde bezbariérově upravena místa pro přecházení, došlo k vymezení parkovacích stání z důvodu zajištění dostatečných rozhledových poměrů při výjezdu 
- rekonstrukce komunikace v ul. Hany Kvapilové v Droždíně – vybudování komunikace se zpomalovacím prahem, vymezení parkovacích stání a nového chodníku přispělo k bezpečnosti provozu a dopravnímu zklidnění v této lokalitě
- křižovatka Velkomoravská x Schweitzerova - Výměna řadicče SSZ CROSS RS4 eliminovala výpadky provozu a přispěla k plynulosti a kvalitnějšímu řízení křižovatky
- zjednosměrnění ulice Charkovská přispělo ke zklidnění a vyšší bezpečnosti dopravy, umožňuje nyní podélné parkování

- 1/2013 - obnova cestní sítě ve Smetanových sadech - došlo k rozšíření chodníků a cyklostezek v celé lokalitě,jejich vymezení pomocí dopravního značení přispělo k bezpečnému provozu cyklistů a chodců

- 5/2013 - kompletní rekonstrukce SSZ křižovatek Tovární x Lipenská, Ostravská x Hodolanská, nový řadič SSZ CROSS RS4, zajistil bezporuchový chod křižovatky v koordinaci s křižovatkou na ul.Ostravská x Hodolanská

- 6/2013 - rekonstrukce Dolního náměstí, předlažbou povrchů přispěla ke snížení hlučnosti, vymezení parkovacích stání , usměrnění dopravy a bezbariérové úpravy zvýšili bezpečnost a komfort této lokality.
Zpracovala: Ing. Petra Pospíšilová

Stav: dokončeno



	Oblast: 
	D - Výkonná infrastruktura a doprava

	Záměr:
	D.3 - Trvale udržovat a rozvíjet technickou infrastrukturu města a mikroregionu včetně schopnosti pružné reakce na rozvojové projekty.

	Cíl:
	D.3.2 - Plán protipovodňových opatření

	Popis: 
	Koordinovat realizaci protipovodňových opatření a aktivně spolupracovat při přípravě a realizaci jednotlivých staveb protipovodňové ochrany.

	Odpov. organizace: 
	Magistrát města Olomouce

	Odpov. osoba: 
	Ing. Radek Dosoudil

	Výstupy: 
	... obtokový kanál jezu u plynárny
... plán protipovodňových opatření
... jednotlivé stavby protipovodňové ochrany

	Poznámky: 
	Garant: p. Martin Novotný

	Stav: 
	v realizaci 

	Spoluřešitelé: 
	Ing. Ludmila Žaláková - Magistrát města Olomouce
Ing. Helena Přibylová - Magistrát města Olomouce


	Aktivita 4:
	III. etapa protipovodňových opatření

	Termín:

31.12.2020

Odpovědná osoba:

Ing. Ludmila Žaláková - Magistrát města Olomouce
Popis: 

Stav:    v realizaci
Povodí Moravy zadalo zpracování investičního záměru na III. etapu protipovodňových opatření na severu města, která je klíčová pro zajištění plné funkčnosti I. a II. etapy a ochranu většiny území města Olomouce.
Zpracovala: Ing. Ludmila Žaláková 


	Aktivita 3:
	II.B etapa protipovodňových opatření

	Termín:

31.12.2018

Odpovědná osoba:

Ing. Ludmila Žaláková - Magistrát města Olomouce
Popis:

Vývoj plnění 6/2013:
Stavební povolení na část dokumentace II B etapy zadávané Povodím Moravy je vydané a pravomocné. Povodí Moravy čeká na vypsání dotačního titulu týkajícího se podpory prevence před povodněmi (3. etapa tohoto programu), které je předpokládáno v příštím roce. 
Na související investice (lávky a úprava nábřeží) hrazené z rozpočtu města a zadávané odborem investic MMOl se dokumentace právě zpracovává a předpokládá se podání žádosti o stavební povolení na podzim 2013.
Zpracovala: Ing. Helena Přibylová, Ing. Ludmila Žaláková

Stav: 

v realizaci 


	Aktivita 2:
	II.A etapa protipovodňových opatření

	Termín:

30.11.2013

Odpovědná osoba:

Ing. Ludmila Žaláková - Magistrát města Olomouce
Popis:

Vývoj plnění 6/2013:
Stavba II. A etapy se dokončuje. Kolaudace by měla proběhnout na podzim roku 2013. 
Zpracovala: Ing. Helena Přibylová

Stav: 

v realizaci 



	Aktivita 1:
	Protipovodňová ochrana Chomoutova

	Termín:

31.12.2020

Odpovědná osoba:

Ing. Ludmila Žaláková - Magistrát města Olomouce
Popis:

Vývoj plnění 6/2013:
Projednaný návrh nového územního plánu řeší protipovodňovou ochranu Chomoutova pomocí obtokového průlehu s částečným ohrázováním (jako veřejně prospěšnou stavbu). Úplné ohrázování Chomoutova je řešeno jako územní rezerva. 
Povodí Moravy zpracovává studii prověřující další variantu ochrany Chomoutova dvěma širokými průlehy s přírodě blízkým charakterem a nízkým ohrázováním. Koncepce obsažená ve studii prozatím není obsažena v územně plánovací dokumentaci a dále se ověřuje podrobnějšími výpočty. 
Zpracovala: Ing. Helena Přibylová

Stav: 

v realizaci 
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