

Příloha č. 1 - Souhrnná bilance stavby

AQUAPARK OLOMOUC		CENA DLE DZS	CENA DLE RPD	CENA DLE DSP	ROZDÍL OPROTI RPD	
		NÁKLADY V KČ BEZ DPH	NÁKLADY V KČ BEZ DPH	NÁKLADY V KČ BEZ DPH	V KČ	V %
Pozemní objekty		319 685 276	320 663 489	318 162 993	-1 522 282	-0,48%
SO01	Hlavní budova	284 335 292	280 369 220	278 010 977	-2 358 243	-0,83%
SO02	Letní šatny	29 196 144	34 143 780	33 270 901	-872 879	-2,99%
SO04	Letní bazény	4 098 897	3 895 634	3 895 634	0	0,00%
SO05	Tobogánová venkovní věž a ocelové konstrukce	2 054 943	2 254 855	2 985 481	730 626	35,55%
Inženýrské objekty		53 534 222	54 083 722	55 432 470	1 898 248	3,55%
SO06	Kanalizace splašková a přípojky	3 043 953	3 181 255	3 181 255	0	0,00%
SO07	Kanalizace dešťová a přípojky	6 153 840	6 793 592	6 592 990	-200 602	-3,26%
SO08	Přípojka vodovodu	1 197 801	1 401 157	1 350 493	-50 663	-4,23%
SO09	Přípojka horkovodu	802 197	827 957	827 957	0	0,00%
SO10	Přípojka NN a venkovní areálové rozvody	120 879	117 732	117 732	0	0,00%
SO11	Venkovní osvětlení veřejné	1 340 659	1 411 585	1 411 585	0	0,00%
SO12	Venkovní osvětlení areálové	642 856	658 658	658 658	0	0,00%
SO13	Venkovní slaboproudé rozvody	813 186	952 383	952 383	0	0,00%
SO14	HTÚ - byly řešeny v předcházející etapě	2 874 441	-	-	-	-
SO15	Komunikace, parking, chodníky - veřejné	17 230 752	17 365 000	17 365 000	0	0,00%
SO16	Komunikace, parking, chodníky - areálové	1 159 336	1 211 105	1 211 105	0	0,00%
SO17	Drobná Architektura	4 336 485	4 320 922	4 263 251	-57 671	-1,33%
SO18	Zahradní úpravy	3 285 711	3 897 682	3 897 682	0	0,00%
SO19	Zdroj užitkové vody - studna	280 220	280 220	280 220	0	0,00%
SO20	Automatické zavlažování, akumulční nádrž, čerpací stanice	1 054 944	1 187 675	1 187 675	0	0,00%
SO21	Opěrné stěny a oplocení	2 703 294	3 421 240	3 421 240	0	0,00%
SO22	Zpevněné plochy okolo bazénů	1 538 465	2 209 666	3 910 275	1 700 609	110,54%
SO23	Příprava území a skryvky ornice	3 054 942	2 945 632	2 902 707	-42 925	-1,41%
SOPS	Trafo station	1 900 261	1 900 261	1 900 261	0	0,00%
Provozní soubory		99 271 844	97 744 131	98 895 879	-375 965	-0,38%
PS 103	Vnitřní tobogán	3 660 742	3 856 256	3 856 256	0	0,00%
PS 104	Spacebawl	2 529 852	2 679 852	2 679 852	0	0,00%
PS 105	Venkovní tobogán	3 241 487	3 241 487	3 241 487	0	0,00%
PS 106	Provozní rozvod silnoprůdu					
PS 107	Měření a regulace viz PS 106	5 254 112	5 768 614	7 064 597	1 295 983	24,67%
PS 114	Hlavní budova - MaR SO 01 (SCADA) viz PS 106					
PS 110	Gastroprovoz SO-02	2 089 812	2 089 812	1 945 577	-144 235	-6,90%
PS 111	Čerpací stanice, akumulční nádrž, závlahy – nedokladováno viz složka SO 20					
PS 112	Sauny a pára	2 759 839	2 909 839	2 909 839	0	0,00%
PS 113	Hromosvod (SO-01, SO-02, SO-04)	307 742	324 560	324 560	0	0,00%
PS 115	Nerezové bazény vnitřní	74 645 405	74 686 031	74 686 031	0	0,00%
PS 116	Nerezové bazény venkovní viz PS 115					
PS 117	Náhradní zdroj	1 063 951	1 066 892	1 066 892	0	0,00%
PS 118	Zařízení pro odvod kouře a tepla	3 718 902	1 120 788	1 120 788	0	0,00%
Ostatní		24 703 272	24 703 272	24 703 272	0	0,00%
	Zařízení staveniště, projektová dokumentace bazénové technologie a bazénových atrakcí, ostatní náklady spojené s realizací stavby celkem.	24 703 272	24 703 272	24 703 272	0	0,00%
CELKEM		497 194 614	497 194 614	497 194 614		0,00%