



Zastupitelstvo města Olomouce
Kontrolní výbor

Výtisk č.: 1

Zápis

o výsledku kontroly :

usnesení RMO ze dne 11.6.2013, usnesení č.11 – Revitalizace sídliště Povel RC 3

kterou provedli : Doc. JUDr. Lochmanová, Ph.D. a Hana Kaštilová Tesařová

		v době	od	do
Dne:	5.10.2013	11,00		12,00

na základě: Usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města Olomouce ze dne 18.9.2013 na Odboru investic MmOl, oddělení přípravy u Ing. Šnajdra a Ing. Tichého

Rozsah kontroly: Kontrola uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní související se společností SMP Net, s.r.o.

Při kontrole bylo zjištěno : Kontrola byla zaměřena výhradně na splnění úkolu usnesení RMO, k obsahu předložené smlouvy se členky kontrolního výboru nevyjadřovaly. Termín pro uzavření předmětné smlouvy byl stanoven RMO na 23.7.2013, v době kontroly nebyla smlouva ještě uzavřena, když podle vyjádření pracovníků oddělení přípravy přistoupí společnost SMP Net k podpisu smlouvy až po obdržení dokumentace pro provedení stavby, která nebyla dosud zpracovaná.

Závěr: Předložit RMO materiál týkající se informace o přípravě akce a požádat o prodloužení termínu uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení, když v tuto chvíli není jasné zda akce Revitalizace sídliště Povel bude realizována.

S protokolem byl seznámen a poučen o právu podat vyjádření ve lhůtě do 5 dnů.

Ing. Vladimír Michalička
vedoucí odboru investic
jméno, příjmení, funkce

podpis

21.11.2013

datum seznámení

Zápis byl vyhotoven ve třech výtiscích.

Výtisk číslo 1 : - Zastupitelstvo města Olomouce

Výtisk číslo 2 : - Magistrát města Olomouce, odbor investic

Výtisk číslo 3 : - Zastupitelstvo města Olomouce, kontrolní výbor

Kontrolu provedli:

(Handwritten signatures of the control committee members)

(Handwritten signature)