



**Zastupitelstvo města Olomouce
Kontrolní výbor**

Výtisk č.: 1

Zápis

o výsledku kontroly :

Kontrola usnesení RMO dne 13. 3. 2012 usnesení č. 4 – Navýšení kapacity mateřských škol - realizovat výběrové řízení na projekt a realizaci rekonstrukce 3 tříd MŠ Holečkova dle důvodové zprávy
provedou: Lochmannová, Tesařová

kterou provedli : Doc. JUDr. Lochmanová, Ph.D. a Hana Kaštilová Tesařová

Dne: 22.11. a 12.12.2012 **v době od :** **do :**

na základě: Plánu kontrolní činnosti a usnesení ZMO na Odboru investic

Rozsah kontroly: Kontrola veškeré dokumentace veřejné zakázky

Při kontrole bylo zjištěno : viz příložený zápis z kontroly

Závěr:

V případě, že by byla podkladem pro ZŘ projektová dokumentace doložená zadavatelem ve stupni dokumentace pro provádění stavby požadovaném zákonem 137/2006 (případně u zakázky malého rozsahu minimálně ve stupni dokumentace pro stavební povolení), tzn., že by součástí veřejné zakázky (smlouvy a ceny) bylo i druhé schodiště a další práce vyžadované KHS a HZS, mohla být nabídková cena uchazečů nižší a nemusel by být na další, poměrně vysokou částku uzavírán dodatek ke smlouvě. Současně lze spekulovat i o účasti více zájemců o veřejnou zakázku, čímž by se zadavateli zvětšil prostor pro výběr nejvhodnější nabídky, resp. nejnížší nabídkové ceny. Kontrolující si však v tomto směru nedovolují konstatovat, nakořím tím mohla být omezena hospodářská soutěž.

Cena za vícepráce činila dle změnového listu původně 1.379.304 Kč, číslice „304“ je přeškrtnuta a opravena na „213“. Parafováno „T. N.“ Nejnížší nabídková cena činí 1. 620.695 Kč bez DPH, cena „víceprací“ dle změnového listu původně 1.379.304 Kč, což v součtu činí 2.999.999 Kč, což je o 1 Kč méně, než pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce stanoví ust. § 12 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách.

Souhrnná cena včetně „víceprací“ činí 2.999.908 Kč bez DPH, s DPH pak 3.599.890 Kč.

Opatření k nápravě nedostatků :

Vyvarovat se častějšího zadávání VZ na realizaci na základě studie – vhodnější detailnější PD ve stupni odpovídající potřebám nabídky, minimálně u VZMR ve stupni pro stavební řízení .

S protokolem byl seznámen a poučen o právu podat vyjádření ve lhůtě do 5 dnů.

ing. Vladimír Michalíčka
ved. odboru investic

jméno, příjmení, funkce

podpis

4.2.2015

datum seznámení

Zápis byl vyhotoven ve třech výtiscích.

Výtisk číslo 1 : - Zastupitelstvo města Olomouce

Výtisk číslo 2 : - Magistrát města Olomouce, odbor

Výtisk číslo 3 : - Zastupitelstvo města Olomouce, kontrolní výbor

Kontrolu provedli:

Kopřivnář

Lodě