

## **Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 30. 9. 2007**

Přítomni za KMČ: Ing. Tušková, Ing. Zedník, p. Ostrčil, p. Jeřábek, p. Prášil, Ing. Kopal, Mgr. Prágerová

Omluven: Ing. Šiška, pí Pospíšilová, Ing. Filipcová

Pozváni: Ing. Mankovecký, ing. Dedek, ing. Němečková, p. Ambrož, ing. Zedek

Hosté: pan Sviták, paní Šípková, p. Stejskal, p. Pražák, p. Hainz Rostislav

Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.

### **Informace o postupu prací na kanalizaci a odstraňování závad**

#### **Ze zprávy Ing. Němečkové ( stavební dozor ):**

- VCES dodá harmonogram prací, zatím stoka a přípojky budou letos, komunikace příští rok, zhruba IV./V.2008
  - poklapy na kanalizaci budou zatím provizorní plastové, protože se ztrácí, definitivní litinové budou umístěny před předáním stavby
  - firma VCES bude dbát na to, aby ul. Vítězství byla aspoň z jedné strany přístupná
  - komunikace budou čištěny průběžně
  - travní porost bude obnoven až po dokončení stavby
  - nezajištěná skládka pod Delta Investem bude spravena
  - po jednání s ing. Bezděkem (Delta Invest) budou odbočky k novým domům vedeny pouze k hranicím jeho pozemků, majitelé pozemků musí dodat vlastní šachtu
  - jsou-li pozemky výše položení, povede odbočka 3 m nad horní hranicí plotu
  - rozježděná ul. Na Příhonu bude uvedena do pořádku
  - všechny další následky stavby (rozbité silnice, chodníky apod.) budou uvedeny do původního stavu podle uložené pasportizace do předání stavby
  - ulice Vítězství – zdržení, protože sítě položené dříve neodpovídají projektu
  - Ul. Junkové – méně místa proti projektu, šachty budou mít menší dimenzi, musí se přecenit
  - urychlení prací u „bytovek“ na ul. U cihelny, položení provizorního chodníku;
  - zatrubnění Adamovky je zahrnuto do plánu na příští rok
- INFO ke kanalizaci: každá nemovitost musí mít územní souhlas, musí mít technickou zprávu a smlouvu se Severomoravskou vodárenskou, a.s.;**
- **Uzavírky silnic : ul.Gagarinova a Horní Úlehla 1.10. – 15.12.2007**  
po úsecích ul. Jesenická a Myslivecká 1.10. - 15.12.2007  
ul. Arnoldova 1.10. – 15.12.2007

**11.10 v 15.00 bude schůzka pracovního výboru se zástupci KMČ a výstavby kanalizace**

**Další informace:**

1. odstranit směsný odpad ze stanoviště Vítězství, vrátit kontejnery na pův. stanoviště  
**odpovídá:** Mgr. Prágerová
2. budou opraveny vitríny hasičů  
**odpovídá:** p. Ostrčil
3. vyřešit dopravní situaci u poz. Č. 499 – projednat s majetkopráv. odborem  
**odpovídá:** ing. Tušková
4. směna pozemku p. Pražáka 543/III za 541 (240 m) na rozšíření cesty – schváleno
5. čištění zeleně kolem rybníka – navrhnout Správě zeleně, aby v sezóně odváželi okřehek  
**odpovídá:** Mgr. Prágerová;

**SVOZOVÁ SOBOTA BUDE 20.10. 2008**

**Požadavky hostů:**

- 1) paní Šípková: - dotaz na prodej části jejího pozemku na výstavbu cesty Ke Stromkům – KMČ našla jiné řešení, o pozemek již nemá zájem, probíhá jednání s majetkoprávním odborem;
- 2) ing. Stejskal požaduje získání přesného termínu dokončení staveb. prací od VCES a aktualizování harmonogramu;
- 3) KMČ – návrh na směnu pozemků 293/1 a 393/4 za 1275 – uvolnění přístupu Ke Stromkům (na směnu poz. 579, 581/2 nad lomem za 1306/38 );
- 4) změny jízdnic řádů – návrh na změnu odjezdu č.15 od Hl.n. z 14.38 na 14.45 ranní spoj z Droždína o 5.57h posunout 5 min. dříve na 5.52h;
- 5) kontaktovat SZVS (paní Večeřová ) ve věci odstranění ořezu pročištěných příkopů;
- 6) p. Pražák – položit kanal. odbočku k FADRU – je zde obytný objekt;
- 7) Zástupce hasičů, p. Spáčil, předložil žádost o příspěvek na Program oslav 115 let SDH Droždín, které se uskuteční v červnu 2008. Výše příspěvku bude KMČ projednána na příštím zasedání;

**Další program další schůze KMČ :**

- Informace o jednáních ve věci Společensko – sportovního centra v Droždíně (jednání s primátorem a některými náměstky jednání se zástupci SK Droždín);
- Informace o pokračování v projektu „Dětské hřiště“ – probíhá podpis smlouvy s Alfaprojektem s.r.o., který zpracuje prováděcí projektovou dokumentaci do konce roku 2007, aby realizace hřiště a cvičiště pro hasiče mohla proběhnout v roce 2008;
- Plnění úkolů z minulého zasedání ;

**Termín příští schůze KMČ:** 5.listopadu 2007

Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo ukončeno ve 21:10.

Zapsala: Mgr. Veronika Prágerová  
Schválila: Ing. Eva Tušková