

Zápis KMČ č. 15 – Nové Sady ze dne 10. března 2008

Přítomni:

Mgr. Antoním Staněk, PhD. (předseda), Jiří Kracík, Mgr. Milan Langer, Ing. Vít Plachta, Jiří Stříž, Mgr. Zdeňka Vamberová, Mgr. Richard Šrámek. Ph.D., Mgr. Gabriela Medved'ová

Omluveni:

Lubomír Coufal, Jarmila Kolmanová

Zástupci stavební firmy Skanska DS: pánové Zedek a Dedek, pan Gottwald

Občané městské části:

Obyvatelé Dolní Novosadské dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Představení nové členky KMČ
3. Podrobná zpráva zástupců stavební firmy o průběhu stavebních prací na ulici Dolní Novosadská
4. Diskuse a dotazy občanů k průběhu stavebních prací
5. Individuální konzultace zástupců stavební firmy s občany ohledně řešení přípojek
6. Různé
7. Závěr

Ad 1)

Předseda KMČ zahájil jednání v 17.30.

Ad 2)

Předseda KMČ oznámil, ukončení působení v komisi pana Mgr. Petra Vejborna a přijetí nové členky, kterou se stala Mgr, Gabriela Medved'ová.

Ad 3)

Zástupci stavební firmy Skanska DS informují podrobně občany o průběhu stavebních prací spojených s budováním hloubkové kanalizace. Do konce roku 2008 by měly být veškeré stavení práce ukončeny (předpokládané datum 12. 11. 2008). Splašková voda bude svedena do centrální čistíčky na Nových Sadech. Povrchová úprava komunikace se bude realizovat v délce 812 m. Stavební práce budou prováděny postupně po úsecích 200 m. Vjezd do ulice pro obyvatele bude řešen značkou „Dopravní obsluze vjezd povolen“ a aktuálně opravovaný úsek bude opatřen semaforem. Šířka ulice je 13,5 m. Od středové čáry bude vyfrézováno 1,20 m. Jednotlivé odbočky se s obyvateli budou řešit individuálně.

Mgr. R. Šrámek, Ph. D. podporuje svým vystoupením zástupce stavební firmy, kteří ujišťují občany, že se k nim firma bude chovat maximálně vstřícně. Lze se s dělníky domluvit a každý občan tak bude mít možnost sladit své individuální plány se stavebními pracemi.

Ad 4)

Občané vyjadřují nespokojenost nad tím, že se nebude zároveň provádět i oprava a vybudování nové dešťové kanalizace. Její oprava by se měla realizovat ihned a ne až za dva roky. Jde to nanejvýš aktuální problém, neboť dešťová kanalizace je nefunkční Argumentace občanů: zbytečné opětovné rozkopání ulice, ztráta zákazníků apod. Další dotazy se týkaly umístění těžkých stavebních strojů a hlučnosti. Stavební práce budou v létě prováděny od 6.00 do 18.00. Není vyloučena i práce v sobotu a neděli, neboť termín ukončení je v blízkém časovém horizontu.

Oprava dešťové kanalizace není možná z finančních důvodů. EU poskytla prozatím peníze pouze na opravy odvodů splaškových vod.

Každé pondělí v 10.00 mají občané možnost individuální konzultace s p. Gottwaldem.

Předseda KMČ má na něj kontakt.

Stavební firma nemá možnost omezit nákladní dopravu, občané necht' se obrátit na Krajský úřad na odbor dopravy (ing. Kocourek).

Ad 5)

V předsálí měli občané možnost individuálně vyřešit se zástupci stavební firmy aktuální problémy s přípojkami a prohlédnout si stavební dokumentaci.

Majitelé novostaveb at' se laskavě ujistí, že jsou uvedeni ve stavebních plánech firmy, aby nebyl nikdo nedopatřením opomenut!

Ad 6)

Byla otevřena otázka přechodů pro chodce u autobusové zastávky U Kapličky. Předseda KMČ se zavázal, že jako komise předneseme tento požadavek městu. Podmínkou je ale dostatek finančních prostředků.

Z parčíku na Myslbekově ulici budou odstraněny pařezy a větve. Je nutno se příště obrátit a ing. M. Dostálovou.

Mgr. M. Langer je ochoten poskytnout regulační plán sídliště Povel-Čtvrťky a upozornil členy komise na článek uveřejněný v MF dnes 8.3. 2008 s názvem „Chtějí sázet stromy, není kde“.

Komise podá požadavek na odbor životního prostředí, že v naší městské části je mnoho míst, která by mohla být osázena stromy.

Další schůze KMČ se bude konat 14. 4. 2008.

Ad. 7)

Předseda KMČ ukončil zasedání v 18.45.

Zapsala: Mgr. Gabriela Medved'ová

Kontroloval: Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.