Dobrý den paní předsedkyně,

k Vašemu dotazu ve věci přechodu pro pěší v Týnečku sděluji následující:

S ohledem na nemožnost MJPR dořešení práv k dotčenému pozemku ve vlastnictví p. Telíška, navrhl projektant technické řešení trasy veřejného osvětlení, pro kterou tento pozemek nebudeme potřebovat.

V příštím týdnu tuto změnu projektant doplní k již dříve podané žádosti o územní rozhodnutí, které tak bude oznámeno vyvěšením nejpozději do poloviny října. Pak předpokládáme, že územní rozhodnutí bude vydáno cca v prosinci t.r. (veřejná vyhláška).

Pro následné stavební řízení zajistilo naše právní oddělení všechny smlouvy o právu provést stavbu. Projektant má již DSP rozpracovanou a po drobných úpravách a zajištění některých aktualizovaných stanovisek bude moci neprodleně počátkem r. 2018 - po vydání územního rozhodnutí, podat žádost o stavební povolení. Optimistický předpoklad získání SP je duben 2018.

Realizační náklady dle orientačního propočtu jsou ve výši 9,7 mil Kč. vč. DPH. Stavba přechodu si vyžádá mimo vlastní přechod poměrně rozsáhlou úpravu komunikace ve vlastnictví ŘSD i KÚOK, vybudování přístupového chodníku, přeložky inž. sítí, rekonstrukci cca 200 m kanalizace ve vlastnictví SMOl, předláždění chodníku, úpravu veř. osvětlení apod.

Do návrhu plánu pro rok 2018 náš odbor tuto akci zařadil - v prosinci budeme vědět, zda bude akce schválena v ZMO.

Ideální by bylo realizovat stavbu o prázdninách, kdy bude menší tlak na MHD.

Záležet také bude na zadávacím řízení na zhotovitele stavby, jehož výsledek nelze v současnosti odhadnout.

S pozdravem

Ing. Václav Šnajdr

vedoucí oddělení a zástupce vedoucího odboru
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