

činnost projektu Raindrop 2050			2009												2010												2011												2012												cena		27 Kč/€	režie PP4	externí expert bez realizace
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kč vč. DPH	Kč bez DPH	EUR	Kč vč. DPH	Kč vč. DPH		
Podání přihlášky - Předpokládané zahájení projektu			18.3.2009									1.10.2009																																				50 000 Kč	42 017 Kč	€ 1 852	6 000 Kč	44000			
3	3.1	Určit budoucí změny																																															150 000 Kč	126 050 Kč	€ 5 556	96 000 Kč	704 000 Kč		
	3.2	COFAS																																															100 000 Kč	84 034 Kč	€ 3 704				
	3.3	Srovnávací kritéria																																														200 000 Kč	168 067 Kč	€ 7 407					
	3.4	Představení a použití																																															200 000 Kč	168 067 Kč	€ 7 407				
	3.5	Směrnice																																															150 000 Kč	126 050 Kč	€ 5 556				
4	4.1	Analýza skutečného stavu v HDV (technické, legislativní, ekonomické podmínky)																																																800 000 Kč	672 269 Kč	€ 29 630	426 000 Kč	3 124 000 Kč	
	4.2	Požadovaný stav v HDV (zahraniční zkušenosti)																																																950 000 Kč	798 319 Kč	€ 35 185			
	4.3	Zavádění optimálních postupů k aplikacím HDV (místní, národní úroveň)																																																900 000 Kč	756 303 Kč	€ 33 333			
	4.4	Specifikace potřebných opatření pro technická, legislativní, ekonomická pravidla, pro provozování DSO, pro osvětu a výzkum																																															900 000 Kč	756 303 Kč	€ 33 333				
	4.5	Realizace zkušebního projektu (PD, stavba)																																																3 400 000 Kč	2 857 143 Kč	€ 125 926			408 000 Kč
5	5.1	Aktualizace současného stavu (simulace stávající stokové sítě)																																																	400 000 Kč	336 134 Kč	€ 14 815	504 000 Kč	3 696 000 Kč
	5.2	Analýza kapacity/deficitu prostředí (vyhodnocení současného stavu)																																																700 000 Kč	588 235 Kč	€ 25 926			
	5.3	Analýza potenciálu povodí HDV, vyhodnocení hydrotechnických, majetkoprávních a socio-ekonomických parametrů území																																																1 100 000 Kč	924 370 Kč	€ 40 741			
	5.4	Návrh a optimalizace opatření DSO, stanovení koncepce HDV																																																800 000 Kč	672 269 Kč	€ 29 630			
	5.5	Stanovení kritérií pro využití území (metodické provázání s územně analytickými podklady)																																																700 000 Kč	588 235 Kč	€ 25 926			
	5.6	Ekonomická analýza/Plán ochrany proti povodním																																																500 000 Kč	420 168 Kč	€ 18 519			