

Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 7. 4. 2008

Přítomni za KMČ: Ing. Tušková, Ing. Filipcová, Mgr. Prágerová, p. Prášil

Omluveni: pí Pospíšilová, Ing. Kopal; p. Ostrčil, p. Jeřábek,

Hosté: pí Němečková, ing. Dedek, ing. Mankovecký, ing. Ambrož, p. Pražák, ing. Stejskal, pí Císařová, p. Hildebrant, p. Konečný, p. Kopal, p. Sviták, manž. Zdražilovi, p. Pospíšil

Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.

Informace:

- **KANALIZACE:** jednání KMČ se zúčastnili zástupci investora (MmOI) a zhotovitele (VCES) kanalizační sítě, aby objasnili předpokládaný termín kolaudace kanalizace a termín možného napojení občanů.

Smlouva se zhotovitelem umožňuje termín dokončení až v květnu 2009. Při vytvoření dobrých podmínek je předpokládaný termín dokončení včetně napojení občanů do konce roku 2008. Podmínkou je dokončení díla bez nedodělků. Zhotovitel i investor předpokládají následující **harmonogram závěrečných prací - 2008:**

1. dokončení komunikací a chodníků – duben, květen
2. odstranění nedodělků a předání dokumentace k přezkoumání – červen
3. převzetí díla a podepsání protokolu o převzetí – červenec
4. místní šetření s vodoprávním úřadem – srpen, ale může trvat i 2-3 měsíce
5. nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí – září
6. předání Moravské vodárenské a.s. k provozování – září

Tyto termíny jsou pouze orientační, může dojít k jejich prodloužení.

Podmínkou je i dokončení Adamovky pod Droždínem. V současné době chybí pouze ul. Na Příhonu, měla by být také dokončena do konce května.

Po vyzvání zhotovitelem bude investor procházet všechny ulice (kontrola stavby před převzetím). Ve spolupráci s dopravou se komunikace budou opravovat v celé šíři.

Místní šetření by mělo proběhnout za účasti zástupců KMČ Droždín.

Postup při napojování občanů:

- a) vypracování projektu
- b) územní souhlas stavebního úřadu
- c) vykopání přípojky a fyzické napojení provést až po kolaudaci kanalizace
- d) kontrola napojení pracovníkem Moravské vodárenské
- e) uzavření smlouvy s Moravskou vodárenskou

Zhotovitel musí opravit i silnice, které byly poškozeny používáním při výstavbě, může se vyskytnout problém s dokazováním, jaký byl původní stav vozovky a kdo to zničil.

KMČ vznesla dotaz na harmonogram oprav povrchů vozovky. Dle zhotovitele je již vypracován včetně dopravních uzavírek příslušných komunikací a nelze ho měnit - bude zveřejněno i na webu města. KMČ vznesla požadavek na upřednostnění vyasfaltování povrchu ul. Vítězství.

Ul. Myslivecká – v okolí revizních šachet bude probíhat oprava – plynové potrubí bude uloženo do chrániček.

Dotazy ke kanalizaci:

Pí. Císařová – kanalizace U Cihelny 37 – bytovka – řeší se s Úřadem pro zastupování státu, bude zodpovězeno přímo občanům.

p. Pražák – zkapacitnění Adamovky –propustek, je tam do 1/2 zábradlí, kombajn tam neprojde;

- za bránou FADRA je navezen makadam – s kým byl řešen pronájem? - zaslat případné připomínky přímo zhotoviteli stavby, bude uvedeno do původního stavu;

- vybudovaná hráz na pozemku jeho pozemku – hráz nebyla vybudována v rámci výstavby kanalizace;

ul. V Rynkách – bude řešena v rámci předávání, investor nepřevzme s nedodělkou

Komise místní části č. 2 – Droždín

návrh na schůzku s VCES a MmOI – 14. 5. 2008 v 15:00 – budou předány případné připomínky a požadavky na nedodělky při dokončení úprav komunikací a chodníků, aby toto nebylo řešeno až v rámci místního šetření a tím nedocházelo k posunu termínu kolaudace;

- žádost o odkup části p.č. 642/3 – 38 m² – manželé Krejčí, přítomní členové KMČ nesouhlasí, točí se tam auta, bude ještě předmětem jednání;
 - 26. 4. 2008 od 8:00 proběhne sběrová sobota – včetně kontejneru na bioodpad, následně každých 14 dní bude přistaven kontejner na bioodpad tamtéž;
 - do všech domácností v Droždíně budou rozneseny letáčky, podle kterých lze město požádat o zapůjčení cca 200 kompostéru zdarma – bližší podmínky v letáčku;
 - od čtvrtka 20.3. do 1.7.2008 je stanovena objízdná trasa pro autobusy na Sv. Kopeček s výjimkou MHD – povede přes Droždín, Bukovany, V. Bystřici a Pošiv na parkoviště v ul. Radíkovská na Sv. Kopečku – stání pro cca 25 autobusů;
 - čerpání rozpočtu KMČ - objednávky vystavené MmOI na žádost KMČ Droždín:
 - dopravní studie průtahu silnice III/4436 – cena 59 000,- Kč
 - místní rozhlas – oprava + rozšíření – cena 29.400,- Kč
 - rozhlasová ústředna – 65 200,- (jsou to všechno objednávky, ale asi tak to dopadne)
 - dětský karneval – hudba, 4 500,-
 - dětský karneval, sál – 1000,-
 - Droždínské hody – sál, 3 500,-
 - Droždínské hody – hudba, 6 500,-
 - Hřiště – projekt – 99 000,- Kč
 - Odbor koncepce zaslal žádost o informaci, jaké rekreační plochy – sport. hřiště, dětská hřiště jsou v Droždíně veřejně přístupná;
 - Navržené změny odjezdů linky MHD č. 15 musí být projednány s ostatními dotčenými KMČ, následně bude řešit IDOS – změna nejdříve v červnu, pokud bude schválena;
 - Koncepce dopravy – nutno navštívit krajský úřad –ing. Kubína, a požádat o zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci na realizaci překážek, ostrůvků na komunikaci pplk. Sochora, H. Úlehla, U Cihelny – jedná se silnice v majetku kraje; současně ve stejné věci navštívit ing. Černého na MmOI
- Odpovídá:** Ostrčil
- Ověřit umístění chybějícího poklopu u vodárny – stížnost p. Šišky z minulého měsíce
- Odpovídá:** Jeřábek
- TSMO – rošty v ul. Na Kopci a směrem k chatovišti, urgovat opravu,
 - požádat o odvezení odpadu, který bude posbírán skauty 19.4.2008 na cestě od kříže u Bukovan směrem dozadu;
- odpovídá:** Mgr. Prágerová

Požadavky hostů:

- pí Vronská – požadavek na TSMO – při každém větru dochází k výpadku el. produ v ul. Myslivecká
- odpovídá:** Mgr. Prágerová
- manželé Zdražilovi – mají zájem odkoupit pozemek p.č. 494/2, který je společně s p.č. 496/2 nabídnut ke směně pí Šípkové za polní cestu od bytovek na Dolní Úlehla, p.č. 496/2 si nárokuje pí Fottrová, že je v jejím vlastnictví – skutečný stav bude ověřen;
- odpovídá:** ing.Tušková
- ing. Kopal st. – vnesl dotaz k webovým stránkám KMČ Droždín – přístup na ně je moc složitý, včetně zajištění možnosti posílat připomínky KMČ mailem
- odpovídá:** Ing. Kopal ml.
- ing. Stejskal – dotaz na zpevnění ul. Akátová a veřejné osvětlení v této ulici – zpevnění v rámci dokončení povrchu ul. Dolní Úlehla po kanalizaci by neměl být problém,jedná se o cca 30 m² (ústní odpověď JUDr. Majora), na osvětlení musí být

Komise místní části č. 2 – Droždín

zhotoven projekt, navržena varianta dát na poslední sloup světlo otočené do této ulice

odpovídá: ing.Tušková

Program další schůze KMČ – květen 2008:

- Plnění úkolů z minulého zasedání
- Kanalizace,
- Centrum sport. a spol. aktivit
- Dopravní problematika
- Požadavky hostů

Termín příští schůze KMČ: 5. května 2008

Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo ukončeno ve 21:10

Ing. Eva Tušková
předsedkyně KMČ č.2 – Droždín

Zapsala: Ing. Marta Filipcová
Schválila: Ing. Eva Tušková