Důvodová zpráva
Odstranění trolejových závěsů z objektu č.p. 447 v k.ú. Olomouc na ul. 8. května 

Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 28.5. 2009 ve věci schválení smíru účastníků je DPMO a.s. vázán odstranit 4 závěsy z objektu č. p. 447 na ul. 8. května do 31.12.2011. 
Vzhledem ke skutečnosti, že v letošním roce nedojde k rekonstrukci ul. 8. května, která měla danou situaci řešit, snažil se DPMO a.s. řešit vzniklou situaci dohodou o posunu termínu odstranění závěsů za úplatu s majiteli objektu. Majitelé vznesli finanční  požadavek 120 000,- Kč za každý rok a úhradu za všechny „škody“ způsobené závěsy. 
Představenstvo DPMO a.s. na svém jednání dne 19.5.2011 shledalo požadavky vlastníků objektu za nepřiměřené v porovnání s investičními náklady nutnými pro naplnění usnesení okresního soudu a prosí proto radu města Olomouce o zařazení  investiční akce snesení závěsů na letošní rok.

Pro změnu závěsové soustavy trakčního vedení je nutné umístit  tři  stožáry, jejichž umístění by bylo z celkového hlediska stavby rekonstrukce ul.8. května konečné.


Dokumentace rekonstrukce ul. 8.května  řešila i odstranění závěsů pro veřejné osvětlení, přičemž světelné zdroje jsou  v návrhu umístěny na nové stožáry. V rámci investiční akce  je možné realizovat i toto přemístění.
Investiční náklady:

změna závěsové soustavy: 

cca 
900 tis. Kč bez DPH ( 1,080 mil. Kč vč. DPH)

přemístění světelných zdrojů 
cca   
 50 tis. Kč bez DPH (60 tis. Kč vč. DPH).
projektová přípravu včetně  prováděcího projektu a dokumentace pro zadání stavby a autorský dozor:  



 90 tis. Kč bez DPH ( 108 tis. Kč vč. DPH).

Celkem: 


      
       1. 040 tis Kč bez DPH ( 1.248 tis. Kč vč. DPH).

V případě nedostatku prostředků v rozpočtu roku 2011 může být akce vysoutěžena a zrealizována v roce 2011 s tím, že bude dohodnuta taková splatnost, aby úhrada proběhla v roce 2012.
Předpokládaný harmonogram.
Stavba rekonstrukce ul. .8 května prošla správními akty a jsou na ni vydána pravomocná stavební povolení. Po oznámení stavebnímu úřadu lze uvažovanou úpravu realizovat jako dílčí etapu.Projekčně je nutno mj. vyřešit okolí sloupů, které má být po celkové rekonstrukci ulice jiné nežli je nyní.
a) zpracování projektové dokumentace měsíc po objednání přímo u Stavoprojektu Olomouc, (při schválení v RMO dne 31.5.2011 tedy k 30.6.2011)

b) projednání s dotčenými orgány k 1.8.2011

c) podání ohlášení stavby k 1.9.2011
d) výběr zhotovitele do 09/2011

e) realizace 09-10/2011

Závěr :
RMO je navrhováno tuto investici schválit tak, aby nebylo nutné vynakládat prostředky na úplatu majitelům objektů.  Po ukončeném výběru dodavatele bude předloženo k rozhodnutí, zda akci zařadit i finančně k vykrytí v roce 2011 nebo k zařazení do rozpočtu roku 2012.
