Ulice 8. května – rekonstrukce komunikace, důvodová zpráva 
A)  Úvodem

            RMO konaná dne 22.3.2011 schválila po projednání budoucí rekonstrukci ulice 8. května vč. tramvajové trati nejdříve v r. 2017.

     K tomuto rozhodnutí vedly objektivní důvody, mezi které patří předpokládané akce - výstavba okružní křižovatky ulic Dobrovského x Na Střelnici x Studentská (Olomoucký kraj+Statutární město Olomouc), rekonstrukce OD PRIOR (CL TRADE), rekonstrukce plynovodního řadu v ul. 8. května (RWE), které jsou plánovány na rok 2012. Souběh těchto akcí spolu s rekonstrukcí ul. 8. května a tramvajové trati by přinesl problémy s dopravou v této části města.
     Vzhledem k tragické události ze dne 17.10.2011, která znamenala destrukci a zřícení části domu č.p. 5 s následným úmrtím chodce, předkládá odbor investic RMO k projednání doplnění informací, které byly projednávány na jednání výše uvedené RMO.
B)  Současný stav (odpovídá DZ z 22.3.2011, doplněno termínové upřesnění akcí) 
1. Okružní křižovatka Dobrovského x Na Střelnici x Studentská   
Tato akce figuruje v návrzích plánů investic pro rok 2012 jak na straně Olomouckého kraje tak Statutárního města Olomouce. Pokud bude stavba pro rok 2012 schválena a realizována, není možné využít při rekonstrukci ul. 8. května náhradní objízdnou trasu pro busy MHD ulicí Legionářskou, Studentskou a Zámečnickou, kterými má být zajištěn provoz MHD ve směru Olomouc hlavní nádraží – Neředín. 
2. Rekonstrukce OD PRIOR     
Dle informací jednatele CL TRADE Ing. Pilicha je předpoklad vydání stavebního povolení pro rekonstrukci OD Prior koncem listopadu 2011. V současné době probíhá výběr zhotovitele stavby a v 02-03/2012 by měla být zahájena rekonstrukce tak, aby k 30.10. 2012 byl OD PRIOR otevřen. Stále trvá požadavek CL TRADE buď na souběh rekonstrukce OD PRIOR s ul. 8. května, nebo rekonstrukce 8. května až cca za 5 let.
3. Rekonstrukce plynovodu RWE v ul. 8. května  
RWE se akci nepodařilo zrealizovat v tomto roce a figuruje proto v návrhu plánu RWE pro rok 2012. Definitivní schválení se očekává koncem listopadu t.r.

4. Rekonstrukce ul. 8. května a tramvajové trati  
Pro tuto akci je zpracována PD a jsou vydána stavební povolení. Avšak v souvislosti s rekonstrukcí plynovodu RWE je nutné přepracování PD rekonstrukce vodovodu. 
Do rekonstrukce ul. 8. května zasáhnou archeologové, kteří mohou svým působením zdržet průběh stavebních prací.
5. Snesení závěsů trakčního vedení z objektu č.p. 447 
1. DPMO, a.s. na základě dohody o soudním smíru s vlastníky objektu, ve které bylo dohodnuto snesení závěsů do 31.12.2011, informoval dne 25.10.2011 zástupce vlastníků – adv. kancelář  Orlet, Zahnáš a partneři, že toto snesení bude provedeno. 

2. Po projednání na poradě vedení města bude ale tato akce zrealizována až v 03 – 04/2012, oproti původnímu předpokladu do 15.12.2011. Důvodem jsou nejisté klimatické podmínky a omezování dopravy v předvánočním čase.
Závěr k bodu B)      
       Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době již probíhá výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce OD PRIOR a to objektivně bez koordinačních vazeb na případnou souběžnou rekonstrukci ul. 8. května, je nereálné současné zahájení obou akcí v 02-03/2012.
Za současného stavu „plovoucí“ harmonogram přípravy akce předpokládá podpis smlouvy na realizaci nejdříve za půl roku od zahájení prací na přepracování PD vodovodu.

Vzhledem k nutné přítomnosti archeologů na stavbě a neprojednaných vazeb obou staveb, není možné dle OI garantovat dokončení stavby rekonstrukce ul. 8. května do 10/2012. Vlastní realizace ul. 8. května je dle zásad organizace výstavby, neaktualizovaných s rekonstrukcí PRIORU, předpokládána v délce trvání osmi měsíců.   

       Je třeba zdůraznit, že impulzem pro zpracování PD rekonstrukce ul. 8. května a tramvajové trati nebyly požadavky občanů – vlastníků nemovitostí z důvodu vznikajících škod na jejich nemovitostech, ale špatný stav kolejiště tramvajové trati. Z pohledu DPMO, a.s. je v horším stavu trať na ul. 1. máje.

       Při projekční přípravě akce Denisova, Pekařská - rekonstrukce komunikace a tramvajové trati, zajistil v r. 2001 odbor investic „Měření seismického zatížení vybraných objektů“ v těchto ulicích. Měření provedla firma INSET, s.r.o. Praha, za cenu 50 tis. Kč. Měřený úsek byl od kostela sv. Mořice po kostel Panny Marie Sněžné a to včetně těchto objektů. Smyslem měření bylo zjistit, jaký vliv má na zástavbu tramvajový a silniční provoz. Bylo tehdy měřeno 6 vybraných objektů při provedení 49 průjezdů tramvají a 7 průjezdů nákladního automobilu. Vyhodnocení Závěrečné zprávy znělo: Závěrem lze konstatovat, že tramvajová doprava nepoškozuje sledované objekty.

       Situace v ul. 8. května však může být jiná. V souvislosti s výše zmíněnou tragickou událostí by bylo vhodné zjistit vliv dopravy i zde.

       Tuto zkoušku by mohla provést, stejně jako v ul. Denisova-Pekařská firma INSET s.r.o.    Její nabídka představuje částku ve výši cca 80 tis. Kč bez DPH pro 10 městem vybraných objektů. Počet objektů může být i vyšší, cena měření by ale nerostla aritmeticky. Firma INSET by byla schopna provést měření do cca 3 týdnů od podpisu objednávky – tento termín je však závislý na zpřístupnění jednotlivých nemovitostí – ne všichni vlastníci mohou být tomuto měření nakloněni, i  když by mělo být i v jejich zájmu při této akci spolupracovat.
        Účelem zkoušky je pomocí měření vibrací objektivně posoudit přenos mechanického kmitání od různých zdrojů (doprava, stavební mechanismy, strojní zařízení apod.) na okolní stavební objekty. Posuzování je prováděno na základě měření rychlosti kmitání objektu a srovnáním naměřených hodnot s hodnotami normovanými. 
       Její výsledky by mohly nebo nemusely odstranit negativa mediální kampaně vedené v říjnu 2011 proti tramvajím ve městě. Všechny strany by se ale dověděly, jaký je skutečný vliv dopravního provozu na budovy v této ulici.

C)  Související investice k rekonstrukci OD PRIOR
1.   Rekonstrukce ulice 28. října
      Odbor investic zajistil v souladu s požadavky RMO a ZMO projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení. Tato akce by se dala zrealizovat v koordinaci s Priorem v r. 2012. Jedná se o rekonstrukci komunikace bez významnějšího zásahu do inž. sítí, VO, mobiliář a osvětlení Merkurovy kašny. Realizační náklad dle PD je ve výši 7,9 mil. Kč vč. DPH. Se zpracovatelem této PD Ing. Petrem Doleželem, spolupracoval při architektonickém řešení zpracovatel PD rekonstrukce Prioru Ing. Arch. Miroslav Pospíšil R atelier.

2.   Vyvložkování kanalizace v ulici Úzké
      RMO ze dne 22.3.2011 uložila odboru majetkoprávnímu, aby prostřednictvím MOVO, a.s. zajistil vyvložkování kanalizace v ul. Úzké. Tuto akci by bylo vhodné rovněž nejpozději během první poloviny roku 2012 zrealizovat.
       MOVO, a.s. zařadila tuto akci do svého návrhu plánu pro realizaci v r.2012 a v současné době připravuje výběr projektanta. Hrubý odhad realizačních nákladů se předpokládá ve výši 1,5 mil. Kč. 
       Uvedené akce jsou zařazeny k realizaci v roce 2012.
D)  Návrh na další postup 
1.  Odbor investic doporučuje RMO ponechat termín realizace rekonstrukce ul. 8. května dle

     jejího usnesení ze dne 22.3.2011, tj. zahájení nejdříve v r. 2017.
2.  Odbor investic navrhuje RMO zajištění „Měření seismického zatížení vybraných objektů“

     v ul. 8. května přímým zadáním firmou INSET s.r.o. s termínem provedení ještě v r. 2011,

3.  Odbor investic seznámí RMO s výsledky měření.

Zpracoval: Ing. Václav Šnajdr 
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